

Dokumentfortegnelse - SORØ BIOENERGI

Sorø Fjernvarme A/S  
I/S AffaldPlus

Projektnummer:  
Dokumentnummer:  
Udgivelsesdato:  
Versionsnr.:  
Versionsdato:

A110589  
A110589-00-001  
24.01.2019  
18  
21.04.2020

Udarbejdet:  
Kontrolleret:  
Godkendt:

NCL  
ERLA  
NCL

Sorø Fjernvarme A/S

I/S AffaldPlus

Projektnummer:

Dokumentnummer:

Udgivelsesdato:

Versionsnr.:

Versionsdato:

A110589

A110589-00-001

24.01.2019

18

21.04.2020

Udarbejdet:

Kontrolleret:

Godkendt:

NCL

ERLA

NCL

AffaldPlus

COWI

M01 Entreprenør

M02 Entreprenør

M03 Entreprenør

M04 Entreprenør

M05 Entreprenør

E01 Entreprenør

E02 Entreprenør

B01 Bygningsentreprise

B02 Modningsentreprise

B03 Elementleverance

Sorø Kommune

| Dokument nr.                                         | Dokumenttitel                                            | Mål   | Ver. 1                           | Dato       | Ver. 2     | Dato       | Ver. 3     | Dato       | Ver. 4 | Dato | Ver. 5 | Dato | Ver. 6 | Dato | Sendes til |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                      |                                                          |       | Ver. 7                           | Dato       | Ver. 8     | Dato       |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-00-001                                       | Dokumentfortegnelse                                      | -     | Dato og revision jf. ovenstående |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fælles dokumenter                                    |                                                          |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-00-100                                       | Plan for Sikkerhed og Sundhed                            | -     | 30.03.2019                       | 06.01.2020 | 07.02.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |
| SKVV_K01_T20_H1_TE_N0001                             | Byggepladsplan                                           | 1:500 | 18.03.2020                       | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 | 12.02.2020 | X      | X    | X      | X    | X      | X    | X          | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |
| SKVV_B02_C02.7                                       | IKT aftale                                               | -     | 08.04.2019                       | 21.05.2019 | 13.08.2019 | 11.01.2020 |            |            | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |
| SKVV_B02_C02.7_Bilag1                                | IKT aftale, bilag 1 - Modelspecifikationer               | -     | 08.04.2019                       |            |            |            |            |            | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |
| SKVV_B02_C02.7_Bilag2                                | IKT aftale, bilag 2 - Navngivningsnøgle                  | -     | 08.04.2019                       |            |            |            |            |            | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |
| Beskrivelser, EI-entrepriser                         |                                                          |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E02                                                  | El-entreprise                                            |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-E00-106                                      | Leverancegrænser for EL og SRO, B01                      | -     | 13.02.2020                       |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| Beskrivelser, Bygge- og anlægsentrepriser B01 og B02 |                                                          |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                      | Statisk dokumentation                                    |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-400                                      | A1 Statisk projektgrundlag                               |       | 26.06.2019                       | 18.12.2019 | 12.02.2020 | 18.03.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |
| A110589-B01-401                                      | A2.1 Statiske beregninger - Bygværk                      |       | 18.12.2019                       | 21.02.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |
| A110589-B01-402                                      | A2.1.1 Statiske beregninger - Administrationsbygning     |       | 21.02.2020                       |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |
| A110589-B01-403                                      | A2.1.2 Statiske beregninger - Betonelementer, lempegrave |       | 21.02.2020                       |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |
| A110589-B01-404                                      | A2.1.3 Statiske beregninger - Betonelementer, askelager  |       | 21.02.2020                       |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |
| A110589-B01-405                                      | A2.1.4 Statiske beregninger - Stålkonstruktioner         |       | 21.02.2020                       | 01.04.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X |   |   | X |   |   |   |   |
|                                                      | Projekt dokumentation                                    |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-418                                      | B1 Statisk Projekteringsrapport                          |       | 26.06.2019                       | 18.12.2019 | 12.02.2020 |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   |
|                                                      | Geoteknisk dokumentation                                 |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-300                                      | Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1                    |       | 27.05.2019                       |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X |   |   |   |   |
|                                                      | Miljøteknisk dokumentation                               |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -                                                    | Miljønotat, udført af Dines Jørgensen & co               | -     | -                                |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X |   |   |   |   |
|                                                      | Brandteknisk dokumentation                               |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-501                                      | Brand strategi                                           | -     | 08.04.2019                       | 28.06.2019 | 20.12.2019 |            |            |            | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
| SKVV_M08_T43_H1_E00_N0001                            | Brand, Oversigt, stueplan                                | 1:200 | 08.04.2019                       | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 | 21.04.2020 | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
| SKVV_M08_T43_H1_E01_N0001                            | Brand, Oversigt, 1. sal                                  | 1:200 | 08.04.2019                       | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 | 17.01.202  | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
| SKVV_M08_T43_H1_EX_N0001                             | Brand, Oversigt, 2. sal                                  | 1:200 | 08.04.2019                       | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 | 17.01.202  | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
| SKVV_M08_T43_H1_ET_N0001                             | Brand, Oversigt, tagplan                                 | 1:200 | 08.04.2019                       | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 | 21.04.2020 | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
| SKVV_M08_T29_H3_EX_N0001                             | Brand, Længdesnit, Adm. Bygning                          | 1:100 | 08.04.2019                       | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 |            | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
| SKVV_M08_T29_H3_EX_N0002                             | Brand, Længdesnit, ORC-anlæg                             | 1:100 | 08.04.2019                       | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 |            | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
| SKVV_M08_T29_H3_EX_N0003                             | Brand, Længdesnit, Kedelhal                              | 1:100 | 08.04.2019                       | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 |            | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
| SKVV_M08_T29_H3_EX_N0004                             | Brand, Længdesnit, Silo                                  | 1:100 | 08.04.2019                       |            | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 |            | X      | X    | X      | X    | X      | X    |            |   |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X |   |   |   |
|                                                      | Energiramme                                              |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SKVV_K08_C05_01                                      | Energiramme                                              |       | 12.02.2020                       |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |   |
| Udbudsdokumenter B01 Bygningsentreprise              |                                                          |       |                                  |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-010                                      | B01 Udbudsbetingelser                                    |       |                                  |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-011                                      | B01 Tilbudsliste                                         | -     | 12.02.2020                       | 18.03.2020 | 08.04.2020 | 20.04.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-012                                      | B01 Hovedtidsplan                                        |       | 12.02.2020                       | 20.04.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-013                                      | B01 Entreprisekontrakt                                   |       |                                  |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-015                                      | Jordhåndteringsplan                                      |       | Eftersendes                      |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-020                                      | B01 Rettelsesblad nr 1                                   |       | 08.04.2020                       |            |            |            |            |            | x      | x    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-021                                      | B01 Rettelsesblad nr 2                                   |       | 21.04.2020                       |            |            |            |            |            | x      | x    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-100                                      | B01 Byggesagsbeskrivelse                                 |       |                                  |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-110                                      | B01 Arbejdsbeskrivelse, Jordarbejder                     | -     | 12.02.2020                       | 18.03.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |

Dokumentfortegnelse - SORØ BIOENERGI

Sorø Fjernvarme A/S  
I/S AffaldPlus

Projektnummer: A110589

Udarbejdet: NCL

Dokumentnummer: A110589-00-001

Kontrolleret: ERLA

Udgivelsesdato: 24.01.2019

Godkendt: NCL

Versionsnr.: 18

Versionsdato: 21.04.2020

| Dokument nr.              | Dokumenttitel                                               | Mål   | Ver. 1               | Dato       | Ver. 2     | Dato       | Ver. 3     | Dato       | Ver. 4 | Dato | Ver. 5 | Dato | Ver. 6 | Dato | Sendes til |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                           |                                                             |       | Ver. 7               | Dato       | Ver. 8     | Dato       |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           |                                                             |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-xxx           | B01 Arbejdsbeskrivelse, Pæle, montage                       |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B01-112           | B01 Arbejdsbeskrivelse, Beton, generelt og pladsstøbt       | -     | 12.02.2020           |            | 17.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-114           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Betonelemeter, montage             | -     | 12.02.2020           |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-115           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Stål, generelt                     | -     | 12.02.2020           |            | 17.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-116           | B01, Arbejdsbeskrivelse, VVS-arbejder                       | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-117           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Ventilationsarbejder               | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-118           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Ledninger under og omkring bygning | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-119           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Tømrer- og panelarbejder           | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-120           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Tagdækningsarbejder                | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-121           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Murerarbejder                      | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-122           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Malerarbejder                      | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-123           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Gulvarbejder                       | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| A110589-B01-124           | B01, Arbejdsbeskrivelse, Døre, vinduer og portarbejder      | -     | 12.02.2020           |            | 18.03.2020 |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
|                           | Udbudsdokumenter B03 Elementleverance                       |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A110589-B03-113           | B03 Arbejdsbeskrivelse, Betonelementer, leverance           |       | 12.02.2020           |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |
| Tegninger                 |                                                             |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bygge og anlæg            |                                                             |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Generelle/oversigtstegninger                                |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SKVV_K01_T20_H1_TE_N0002  | Situationsplan                                              | 1:500 | 18.03.2020<br>Ver. 7 | 21.05.2019 | 26.06.2019 | 13.08.2019 | 18.12.2019 | 12.02.2020 | X      | X    | X      | X    | X      | X    | X          | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SKVV_K08_T52_H1_TE_N0001  | Koordinerende ledningsplan                                  | 1:250 | 08.04.2020           |            |            |            | 07.02.2020 | 02.03.2020 | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| SKVV_K11_T17_H1_TE_N0001  | Belægnings,- afmærkning,- og beplantningsplan               | 1:500 | 13.08.2019           | 30.08.2019 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| SKVV_K11_T20_H1_TE_N0002  | Niveaukurveplan                                             | 1:500 | 13.08.2019           | 30.08.2019 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| SKVV_K02_T40_H1_TE_N0001  | Landskabsplan                                               | 1:500 | 13.08.2019           |            |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| SKVV_K09_T99_H0_EX_N000   | Generel note                                                | 1:50  | 12.02.2020           | 18.03.2020 | 01.04.2020 |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
|                           | Snit                                                        |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SKVV_K11_T40_H2_TE_N0001  | Normaltværsnit                                              | 1:50  | 13.08.2019           | 30.08.2019 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Planer                                                      |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SKVV_K01_T43_H1_E00_N0002 | Oversigt, stueplan del A                                    | 1:100 | 12.02.2020           | 18.03.2020 | 08.04.2020 |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      | X          | X |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |
| SKVV_K01_T43_H1_E00_N0003 | Oversigt, stueplan del B                                    | 1:100 | 12.02.2020           | 18.03.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      | X          | X |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |
| SKVV_K01_T43_H1_E01_N0002 | Oversigt, 1. sal del A                                      | 1:100 | 12.02.2020           | 18.03.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      | X          | X |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |
| SKVV_K01_T43_H1_E01_N0003 | Oversigt, 1. sal del B                                      | 1:100 | 12.02.2020           | 18.03.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      | X          | X |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |
| SKVV_K01_T43_H1_EX_N0002  | Oversigt, 2. sal del A                                      | 1:100 | 12.02.2020           | 18.03.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      | X          | X |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |
| SKVV_K01_T43_H1_EX_N0003  | Oversigt, 2. sal del B                                      | 1:100 | 12.02.2020           | 18.03.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      | X          | X |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X |   | X |
| SKVV_K01_T43_H1_ET_N0002  | Oversigt, tagplan del A                                     | 1:100 | 12.02.2020           | 18.03.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SKVV_K01_T43_H1_ET_N0003  | Oversigt, tagplan del B                                     | 1:100 | 12.02.2020           | 18.03.2020 |            |            |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           |                                                             |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SKVV_K09_T12_H1_EF_N301   | Fundamentsplan                                              | 1:100 | 18.12.2019           | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| SKVV_K09_T13_H1_EF_N302   | Terrændæksplan                                              | 1:100 | 18.12.2019           | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
|                           |                                                             |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SKVV_K09_T29_H1_E00_N101  | Plan niveau 0, vægge, søjler og bjælker                     | 1:100 | 18.12.2019           | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| SKVV_K09_T29_H1_E01_N102  | Plan niveau 1, vægge, søjler og bjælker                     | 1:100 | 18.12.2019           | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| SKVV_K09_T29_H1_E02_N103  | Plan niveau 2, vægge, søjler og bjælker                     | 1:100 | 18.12.2019           | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| SKVV_K09_T29_H1_E03_N104  | Tagplan - konstruktionsstål                                 | 1:100 | 18.12.2019           | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
|                           |                                                             |       |                      |            |            |            |            |            |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SKVV_K09_T23_H1_E00_N201  | Dæk over niveau 0, geometri og armering                     | 1:100 | 18.12.2019           | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 |            |            | X      | X    |        |      |        |      |            |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |

## Dokumentfortegnelse - SORØ BIOENERGI

Sorø Fjernvarme A/S  
I/S AffaldPlus

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Projektnummer:  | A110589        |
| Dokumentnummer: | A110589-00-001 |
| Udgivelsesdato: | 24.01.2019     |
| Versionsnr.:    | 18             |
| Versionsdato:   | 21.04.2020     |

Udarbejdet: NCL  
Kontrolleret: ERLA  
Godkendt: NCL

[illegible]

Dokumentfortegnelse - SORØ BIOENERGI

Sorø Fjernvarme A/S  
I/S AffaldPlus

Projektnummer: A110589

Udarbejdet: NCL

Dokumentnummer: A110589-00-001

Kontrolleret: ERLA

Udgivelsesdato: 24.01.2019

Godkendt: NCL

Versionsnr.: 18

Versionsdato: 21.04.2020

| Dokument nr.              | Dokumenttitel                                          | Mål   | Ver. 1      | Dato       | Ver. 2     | Dato       | Ver. 3     | Dato | Ver. 4 | Dato | Ver. 5 | Dato | Ver. 6 | Dato | Sendes til |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
|                           |                                                        |       | Ver. 7      | Dato       | Ver. 8     | Dato       |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|                           |                                                        |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|                           | Vvs og ventilation                                     |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| SKVV_K08_T52_H1_TE_N1001  | Ledninger under og omkring bygning                     | 1:100 | 12.02.2020  | 18.03.2020 | 08.04.2020 | 17.04.2020 |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |   |
| SKVV_K08_T99_H7_EX_N9000  | Grænseflader - Kloak                                   | 1:200 | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T59_H1_E00_N1002 | VVS-installationer - Stueplan - Delplan A              | 1:100 | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T59_H1_E00_N1003 | VVS-installationer - Stueplan - Delplan B              | 1:100 | 12.02.2020  | 18.03.2020 | 17.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T59_H1_Exx_N1004 | VVS-installationer - 1-2. sal - Delplan A              | 1:100 | 12.02.2020  | 18.03.2020 | 17.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T59_H1_E01_N1005 | VVS-installationer - 1. sal - Delplan B                | 1:100 | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
|                           |                                                        |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| SKVV_K08_T53_H6_EX_N6001  | Principdiagram - Forsyning slangevinder og process     | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T53_H6_EX_N6002  | Principdiagram - Forsyning toiletter og vandbehandling | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T59_H6_EX_N6003  | Principdiagram - Vand og varme i teknikrum             | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T56_H6_EX_N6004  | Principdiagram - Forsyning varme                       | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T56_H6_EX_N6005  | Principdiagram - Varme, Kedelhal, ORC og FJV-rum       | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T56_H6_EX_N6006  | Principdiagram - Varme, Administration                 | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T58_H6_EX_N6007  | Principdiagram - Brandstigrør                          | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T58_H6_EX_N6008  | Principdiagram - Tomrørsinstallation for skumslukning  | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T58_H6_EX_N6009  | Principdiagram - Vandtågesikring                       | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T56_H6_EX_N6010  | PI-diagram - Varmeflade, ventilation                   | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T52_H6_EX_N6011  | Principdiagram - Pumpebrønd PUB/D-1                    | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T52_H6_EX_N6012  | Principdiagram - Pumpebrønd PUB/D-2                    | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
|                           |                                                        |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| SKVV_K08_T57_H1_E00_N1101 | Ventilation - Stueplan - Adm. bygning                  | 1:50  | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T57_H1_E01_N1102 | Ventilation - 1. sal - Adm. bygning                    | 1:50  | 12.02.2020  | 18.03.2020 |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T57_H1_EX_N1111  | Ventilation - Delplan A                                | 1:100 | 12.02.2020  | 18.03.2020 | 08.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T57_H1_EX_N1112  | Ventilation - Delplan B                                | 1:100 | 12.02.2020  | 18.03.2020 | 08.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
|                           |                                                        |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| SKVV_K08_T57_H6_EX_N6001  | Principdiagrammer - Ventilation                        | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 | 08.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
| SKVV_K08_T57_H6_EX_N6002  | Principdiagrammer - Naturlig ventilation               | -     | 12.02.2020  | 18.03.2020 | 20.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  |   |
|                           |                                                        |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|                           | Skemaer                                                |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| SKVV_K01_T85_H6_EX_N0001  | Skema, arealer                                         | -     | 26.06.2019  | 13.08.2019 | 18.12.2019 | 12.02.2020 | 18.03.2020 |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  | X |
| SKVV_K01_T81_H6_EX_N0001  | Skema, rum                                             | -     | 13.08.2019  | 26.08.2019 | 12.02.2020 | 18.03.2020 |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  | X |
| SKVV_K01_T31_H6_EX_N0001  | Skema, døre                                            | -     | 13.08.2019  | 26.08.2019 | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 08.04.2020 |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  | X |
| SKVV_K01_T31_H6_EX_N0002  | Skema, porte og vinduer                                | -     | 13.08.2019  | 12.02.2020 | 18.03.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |  | X |
|                           |                                                        |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|                           | EL planer                                              |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| SKVV_K07_T61_H1_E00_N1101 | EI-installation - Stueplan - Adm. bygning              | 1:100 | 12.02.2020  |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | x          | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  | X |
| SKVV_K07_T61_H1_E01_N1101 | EI-installation - 1. sal - Adm. bygning                | 1:100 | 12.02.2020  |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | x          | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  | X |
| SKVV_K07_T61_H2_EX_N600   | EL-indstøbninger                                       | 1:100 | 12.02.2020  |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | x          | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  | X |
| SKVV_K07_T61_H2_EX_N601   | Oversigt Ringjord                                      | 1:100 | 12.02.2020  |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | x          | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |   |
| SKVV_K07_T61_H2_EX_N602   | EI-installation Køkkensektion                          | 1:100 | 12.02.2020  |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | x          | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |   |
|                           |                                                        |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|                           | Maskinentreprenør                                      |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
| A110589-B01-900           | Oversigt over M01-stål i kedelhal                      | -     | Eftersendes |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |
|                           |                                                        |       |             |            |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |

Dokumentfortegnelse - SORØ BIOENERGI

Sorø Fjernvarme A/S  
I/S AffaldPlus

Projektnummer: A110589

Udarbejdet: NCL

Dokumentnummer: A110589-00-001

Kontrolleret: ERLA

Udgivelsesdato: 24.01.2019

Godkendt: NCL

Versionsnr.: 18

Versionsdato: 21.04.2020

| Dokument nr. | Dokumenttitel | Mål | Ver. 1 Dato | Ver. 2 Dato | Ver. 3 Dato | Ver. 4 Dato | Ver. 5 Dato | Ver. 6 Dato | Sendes til |
|--------------|---------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|              |               |     | Ver. 7 Dato | Ver. 8 Dato |             |             |             |             |            |
|              |               |     |             |             |             |             |             |             |            |

|                        |
|------------------------|
| AffaldPlus             |
| COWI                   |
| M01 Entreprenør        |
| M02 Entreprenør        |
| M03 Entreprenør        |
| M04 Entreprenør        |
| M05 Entreprenør        |
| E01 Entreprenør        |
| E02 Entreprenør        |
| B01 Bygningsentreprise |
| B02 Modningsentreprise |
| B03 Elementleverance   |
| Sorø Kommune           |

Dokumentfortegnelse - SORØ BIOENERGI

Sorø Fjernvarme A/S  
I/S AffaldPlus

Projektnummer: A110589

Udarbejdet: NCL

Dokumentnummer: A110589-00-001

Kontrolleret: ERLA

Udgivelsesdato: 24.01.2019

Godkendt: NCL

Versionsnr.: 18

Versionsdato: 21.04.2020

| Dokument nr.           | Dokumenttitel                    | Mål | Ver. 1     | Dato        | Ver. 2     | Dato       | Ver. 3     | Dato | Ver. 4 | Dato | Ver. 5 | Dato | Ver. 6 | Dato | Sendes til |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------|-----|------------|-------------|------------|------------|------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
|                        |                                  |     | Ver. 7     | Dato        | Ver. 8     | Dato       |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Modeller               |                                  |     |            |             |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Sitemodel              | Koordineringmodel, .rvt          | -   | 09.04.2019 | 12.07.2019  |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |   |  |  |  |
| Sorø Sitefil           | Koordineringsfil, .dwg           | -   | 09.04.2019 | 27.06.2019  |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |   |  |  |  |
| SKVV_K00_F4_N0001      | Fælles model, .nwd               | -   | -          |             |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      | X          | X |   |   | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| SKVV_K01_F2_N0001      | ARK, Hovedmodel, .rvt og .ifc    | -   | 09.04.2019 | 21.05.2019  | 12.02.2020 | 18.03.2020 | 08.04.2020 |      |        |      |        |      |        |      | X          | X | X | X |   |   |   |  |  |   | X |   |   |  |  |  |
| SKVV_K08_F2_N0001      | VVS-model, .rvt og .ifc          | -   | 12.02.2020 | 18.03.2020  | 20.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            | X |   |   |   |   |   |  |  |   | X |   |   |  |  |  |
| SKVV_K08_F2_N0002      | Ventilationsmodel, .rvt og .ifc  | -   | 12.02.2020 | 18.03.2020  | 08.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            | X |   |   |   |   |   |  |  |   | X |   |   |  |  |  |
| SKVV_K09_F2_N0001      | Konstruktionsmodel, .rvt og .ifc | -   | 12.02.2020 | 18.03.2020  | 08.04.2020 |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            | X |   |   |   |   |   |  |  |   | X |   |   |  |  |  |
| SKVV_K09_F5_N0001-RB01 | Robot Model, .rtd                | -   | 21.02.2020 | Eftersendes |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            | X |   |   |   |   |   |  |  |   | X |   |   |  |  |  |
| Gallery Instalation DE | Gallery instalation DE.nwd       | -   | 18.03.2020 |             |            |            |            |      |        |      |        |      |        |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |   | X |   |   |  |  |  |

|            |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                        |                        |                      |              |
|------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| AffaldPlus | COWI | M01 Entreprenør | M02 Entreprenør | M03 Entreprenør | M04 Entreprenør | M05 Entreprenør | E01 Entreprenør | E02 Entreprenør | B01 Bygningsentreprise | B02 Modningsentreprise | B03 Elementleverance | Sorø Kommune |
|------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|