



Aktivitet, Tid & Ressource

Rådgiver – opgave Miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter til vindmøller			ATR nr. 1
Aktivitet/delopgave: Fase 1. Projektledelse, projektstart, afgrænsningsnotat m.m. Tidsplan for fasen: juli 2024 - august 2024	Version nr. 1	Dato [d.md.år]	Ansvarlig [navn]
Formål: Opstart af opgaven, udarbejdelse af afgrænsningsnotat og ydelsesplan. Dette sker i tæt samarbejde og dialog med PLST.			
Mødeaktiviteter med PLST: 2. juli 2024 – Opstartsmøde hos PLST			
Leverancer/produkter: • Afgrænsningsnotat af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen • Løbende opfølgning på økonomi og tid • Udarbejde udkast til faser og ATR-skemaer for de næste faser Deltagelse i diverse møder inkl. referatskrivning			
Start- og sluttidspunkt Start: 2. juli 2024 Slut: 31. august 2024 Milepæle 16. august 2024 - aflevering af udkast til ydelsesplan 16. august 2024 - aflevering af afgrænsningsnotat			

Rådgiver – opgave		ATR nr. 1				
Miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter til vindmøller						
Budgettet for fasen:						
<i>I skemaet angives det forventede tidsforbrug fordelt på medarbejderkategorier.</i>						
Medarbejdernavn	Aktiviteter/Opgaver	Timeantal pr. medarbejderkategori				
		A	B	C	D	E
	Projektledelse					
	Assisterende projektleder					
	Fagprojektledelse					
	Fagprojektledelse					
	Fagprojektledelse					
	Fagprojektledelse					
Total (budgetmaksimum)						