
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Ringledning Vest Slagelse 363 dage on 17-05-23 fr 04-10-24
2 Prækval 57 dage on 17-05-23 to 03-08-23
3 1. Tilbudsfrist 1 dag fr 04-08-23 fr 04-08-23
4 Forhandling 5 dage ma 14-08-23 fr 18-08-23
5 Revideret tilbudsfrist 1 dag on 24-05-23 on 24-05-23
6 Stand still 29 dage on 02-08-23 ma 11-09-23
7 Kontraktindgåelse 1 dag fr 15-09-23 fr 15-09-23
8 Byggeplads Etablering 5 dage ma 18-09-23 fr 22-09-23
9 Etape 1 Ndr Ringgade - 

Holmstrupvej
50 dage ma 25-09-23 fr 01-12-23

10 Udførelse af 
hovedledninger FJV  650m

45 dage ma 25-09-23 fr 24-11-23

11 Udførsel af Vandledninger 
95m

10 dage ma 13-11-23 fr 24-11-23

12 Delaflevering 1 dag fr 01-12-23 fr 01-12-23
13 Etape 2 Krydsning af 

Lokalbanen
35 dage ma 27-11-23 fr 12-01-24

14 Udførelse af 
hovedledninger FJV 48m

20 dage ma 27-11-23 fr 22-12-23

15 Udførsel af vandledninger 
48m

20 dage ma 11-12-23 fr 05-01-24

16 Delaflevering 1 dag fr 12-01-24 fr 12-01-24
17 Etape 3 Mellem 

jernbanebroerne
35 dage ma 25-12-23 fr 09-02-24

18 Udførelse af 
hovedledninger FJV 220m

20 dage ma 25-12-23 fr 19-01-24

19 Udførsel af vandledninger 
220m

20 dage fr 05-01-24 to 01-02-24

20 Delaflevering 1 dag fr 09-02-24 fr 09-02-24
21 Etape 4 Krydsning af 

Banedanmark
35 dage ma 26-02-24 fr 12-04-24

22 Udførelse af 
hovedledninger FJV 48m

20 dage ma 26-02-24 fr 22-03-24

23 Indføring til pumpestation 15 dage ma 25-03-24 fr 12-04-24

24 Udførsel af vandledninger 
48m

20 dage fr 08-03-24 to 04-04-24

25 Delaflevering 1 dag fr 12-04-24 fr 12-04-24
26 Etape 5 Holmstrupvej - 

Landsgravvej
54 dage ma 25-03-24 to 06-06-24

27 Udførelse af 
hovedledninger 650m

45 dage ma 25-03-24 fr 24-05-24

28 Udførsel af vandledninger 
570m

30 dage fr 19-04-24 to 30-05-24

29 Delaflevering 1 dag to 06-06-24 to 06-06-24
30 Etape 6 Landsgravvej - 

Lillevangsvej
85 dage ma 27-05-24 fr 20-09-24

31 Udførelse af 
hovedledninger  1200m

80 dage ma 27-05-24 fr 13-09-24

32 Delaflevering 1 dag fr 20-09-24 fr 20-09-24
33 Aflevering 1 dag fr 04-10-24 fr 04-10-24
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