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Dokumentfortegnelse - SORØ BIOENERGI

Sorø Fjernvarme A/S Udarbejdet: NCL

Kontrolleret: ERLA

Godkendt: NCL

Dokument nr. Mål

Ver. 1

Ver. 6
Dato Ver. 2 Dato Ver. 3 Dato Ver. 4 Dato Ver. 5 Dato

A110589-00-001 - X X X X X X X X X X X X X

A110589-00-100 - X X X X X X X X X X X X

SKVV_K01_T20_H1_TE_N0001 1:500 X X X X X X X X X X X X

SKVV_B02_C02.7 - X X X X X X X X X X X X

SKVV_B02_C02.7_Bilag1 IKT aftale, bilag 1 - Modelspecifikationer - X X X X X X X X X X X X

SKVV_B02_C02.7_Bilag2 IKT aftale, bilag 2 - Navngivningsnøgle - X X X X X X X X X X X X

M00

A110589-M00-007 Logihold import X X X X X X X X X

Geoteknisk dokumentation

A110589-B01-300 Geoteknisk undersøgelsesrapport X X X X X

Miljøteknisk dokumentation

- Miljønotat, udført af Dines Jørgensen & co - - X X X X X

Udbudsdokumenter B02 Modningsentreprise

A110589-B02-010 B02 Udbudsvilkår X X X

A110589-B02-011 B02 Tilbudsliste X X X

A110589-B02-012 B02 Hovedtidsplan X X X

A110589-B02-013 B02 Entreprisekontrakt X X X

A110589-B02-020 B02 Rettelsesblad 1 X X X

A110589-B02-021 B02 Rettelsesblad 1 X X X

A110589-B02-100 B02 Byggesagsbeskrivelse X X X

A110589-B02-110 B02 Arbejdsbeskrivelse, Jord- og belægningsarbejder X X X

A110589-B02-118 B02 Arbejdsbeskrivelse, Ledninger i terræn X X X

A110589-B02-124 B02 Arbejdsbeskrivelse, Beplantning X X X

Generelle/oversigtstegninger

SKVV_K01_T20_H1_TE_N0002 1:500 X X X X X X X X X X X X X

 SKVV_K08_T52_H1_TE_N0001 1:250 X X X X X

SKVV_K11_T17_H1_TE_N0001 Belægnings,- afmærkning,- og beplantningsplan 1:500 X X X X X
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04.09.2019

Bygge og anlæg

Situationsplan

27.05.2109

Tegninger

08.04.2019

IKT aftale 08.04.2019

08.04.2019

08.04.2019

Beskrivelser, maskinentrepriser

08.04.2019Byggepladsplan
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13.08.2019

A110589-00-001

Dokumenttitel

Dokumentfortegnelse 04.09.2019

I/S AffaldPlus Dokumentnummer:

24.01.2019

Projektnummer:
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A110589

Plan for Sikkerhed og Sundhed

6Versionsnr.:

01.04.2019

Fælles dokumenter

Fælles M01, M02 og M03

Beskrivelser, Bygge- og anlægsentrepriser B01 og B02

13.08.2019

30.08.2019

30.08.2019

30.08.2019

30.08.2019
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Ver. 1

Ver. 6
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A110589-00-001

Dokumenttitel

I/S AffaldPlus Dokumentnummer:

24.01.2019

Projektnummer:
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A110589

6Versionsnr.:

SKVV_K11_T20_H1_TE_N0002 Niveaukurveplan 1:500 X X X X X

SKVV_K02_T40_H1_TE_N0001 Landskabsplan 1:500 X X X X X

Snit

SKVV_K11_T40_H2_TE_N0001 Normaltværsnit 1:50 X X X X

Planer

SKVV_K01_T43_H1_E00_N0001 1:200 X X X X X X X X X X X X X

Sitemodel - X X X X X X X X X

Sorø Sitefil - X X X X X X X X X

SKVV_K00_F4_N0001 - X X X X X X X X X X

13.08.2019

13.08.201926.06.201920.06.2019Oversigt, stueplan 21.05.2019

Fælles model -

Modeller

Koordineringmodel, .rvt 09.04.2019

Koordineringsfil, .dwg 09.04.2019

08.04.2019

13.08.2019

13.08.2019 30.08.2019

30.08.2019
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