
ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

1 EU udbud 44 days Tue 10-01-23 Fri 10-03-23

2  Udsende af udbudsbekendtgørelse 1 day Tue 10-01-23 Tue 10-01-23

3  Tilbudsperiode entreprenører 33 kalenderdage 33 edays Tue 10-01-23 Sun 12-02-23

4  Tilbud modtaget fra entreprenører 1 day Mon 13-02-23 Mon 13-02-23

5  Evaluering af tilbud 10 days Tue 14-02-23 Mon 27-02-23

6  Standstill 10 kalenderdage 10 edays Tue 28-02-23 Fri 10-03-23

7  Kontrakt med entreprenør 1 day Fri 10-03-23 Fri 10-03-23

8

9 Opstart og mobilisering 28 days Wed 01-03-23 Mon 17-04-23

10 Projektgennemgangsmøde 1 day Wed 01-03-23 Wed 01-03-23

11 Vejsyn 2 days Thu 02-03-23 Fri 03-03-23

12 Mobilisering 20 days Mon 13-03-23 Mon 17-04-23

13

14 Udførsel 663 days Thu 02-03-23 Mon 12-01-26

15 Slagelsevej, Ringstedvej, Alleen - 2400 m 202 days Tue 18-04-23 Mon 26-02-24

16 Ringstedvej og Alleen (ca. 380 m - forudsat 10-15 m/dag) 44 days Tue 18-04-23 Fri 16-06-23

17 Krydsning af Ringstedvej (nat- eller weekendarbejde) 5 days Tue 18-04-23 Mon 24-04-23

18 Ringstedvej - jord, rørarbejde og reetablering (125 m med 15 m/dag) 10 days Tue 02-05-23 Mon 15-05-23

19 Krydsning af vejkryds ved Holbækvej/Alleen (nat- eller weekendarbejde) 5 days Tue 16-05-23 Mon 22-05-23

20 Renovering Alleen - Jord, rørarbejde og reetablering (190 m med 10 m/dag) 19 days Tue 23-05-23 Fri 16-06-23

21 Slagelsevej (ca. 2020 m - forudsat 10-15 m/dag) 196 days Tue 25-04-23 Fri 23-02-24

22 Jord, rørarbejde og reetablering (sammengravning 700 m med Sorø Forsyning - forudsat 10 m/dag) 70 days Mon 19-06-23 Fri 13-10-23

23 Krydsning af Slagelsevej  (nat- eller weekendarbejde) 5 days Tue 25-04-23 Mon 01-05-23

24 Jord, rørarbejde og reetablering (1280 m med 15 m/dag) 85 days Mon 16-10-23 Wed 21-02-24

25 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (37 stk) 37 days Thu 04-01-24 Fri 23-02-24

26 Delaflevering af Slagelsevej, Ringstedvej, Alleen 1 day Mon 26-02-24 Mon 26-02-24

27 Etape 1.1 Øst - 3680 m - forudsat 20 m/dag - 247 stk 254 days Thu 02-03-23 Tue 09-04-24

28 Afsætning af indføring til shuntstation (SF) 10 days Thu 02-03-23 Wed 15-03-23

29 Industrivej, Borgvej, Tuelsøvej (ca. 1355 m) 83 days Tue 18-04-23 Thu 31-08-23

30 Tilslutning til eksisterende fjernvarme 2 days Tue 18-04-23 Wed 19-04-23

31 Jord, rørarbejde og reetablering 68 days Thu 20-04-23 Mon 14-08-23

32 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (66 stk) 66 days Thu 11-05-23 Thu 31-08-23

33 Tuelsborgvej, Nørrevej, Præstelodden (ca. 835 m) 57 days Tue 15-08-23 Wed 01-11-23

34 Jord, rørarbejde og reetablering 42 days Tue 15-08-23 Wed 11-10-23

35 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (42 stk) 42 days Tue 05-09-23 Wed 01-11-23

36 Søskovvej, Vindelbro, Ringstedvej (ca. 830 m) 94 days Thu 12-10-23 Fri 01-03-24

37 Jord, rørarbejde og reetablering 42 days Thu 12-10-23 Fri 08-12-23

38 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (79 stk) 79 days Thu 02-11-23 Fri 01-03-24

39 Møllevænget, Frihedsvej og Fuglebakken (ca. 660 m) 72 days Mon 11-12-23 Mon 08-04-24

40 Tilslutning til eksisterende fjernvarme 2 days Mon 11-12-23 Tue 12-12-23

41 Jord, rørarbejde og reetablering 33 days Wed 13-12-23 Wed 07-02-24

42 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (60 stk) 60 days Mon 08-01-24 Mon 08-04-24

43 Delaflevering af etape 1.1 Øst 1 day Tue 09-04-24 Tue 09-04-24

44 Etape 1.5 - ca. 3485 m - forudsat 20 m/dag - 215 stk 472 days Thu 02-03-23 Fri 14-03-25

45 Afsætning af indføring til shuntstation (SF) 10 days Thu 02-03-23 Wed 15-03-23

46 Krydsning af Skælskørvej ift. Shuntstation  (nat- eller weekendarbejde) 5 days Wed 10-04-24 Tue 16-04-24

47 Feldskovvej, Banevej, Stationspladsen (ca. 1050 m) 72 days Wed 17-04-24 Thu 15-08-24

48 Jord, rørarbejde og reetablering 53 days Wed 17-04-24 Fri 28-06-24

49 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (57 stk) 57 days Wed 08-05-24 Thu 15-08-24

50 Feldskovvej, Syrenvej, H. P. Christiensensvej (ca. 495 m) 39 days Mon 01-07-24 Thu 12-09-24

51 Jord, rørarbejde og reetablering 25 days Mon 01-07-24 Fri 23-08-24

52 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (24 stk) 24 days Mon 12-08-24 Thu 12-09-24

53 Sønderskovvej, Mosedalsvej, Skovvej, Valdemarsvej (ca. 715 m) 68 days Mon 26-08-24 Wed 27-11-24

54 Jord, rørarbejde og reetablering 36 days Mon 26-08-24 Mon 14-10-24

55 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (58 stk) 58 days Mon 09-09-24 Wed 27-11-24

56 Banevej, Frederiksgårdsvej, Nattergalevej (270 m) 17 days Tue 15-10-24 Wed 06-11-24

57 Jord, rørarbejde og reetablering 14 days Tue 15-10-24 Fri 01-11-24

58 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (7 stk) 7 days Tue 29-10-24 Wed 06-11-24

59 Enghavevej, Ellemosevej, Enghaven, Egevangs Alle, Toften (ca. 955 m) 84 days Mon 04-11-24 Thu 13-03-25

60 Krydsning af Skælskørvej  (nat- eller weekendarbejde) 5 days Mon 04-11-24 Fri 08-11-24

61 Jord, rørarbejde og reetablering 35 days Mon 11-11-24 Fri 10-01-25

62 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (69 stk) 69 days Mon 25-11-24 Thu 13-03-25

63 Delaflevering af etape 1.5 1 day Fri 14-03-25 Fri 14-03-25

64 Etape 1.1 Vest - 2220 m - forudsat 20 m/dag - 119 stk 376 days Thu 02-03-23 Thu 17-10-24

65 Afsætning af indføring til shuntstation (SF) 10 days Thu 02-03-23 Wed 15-03-23

66 Krydsning af Nordmarksvej (nat- eller weekendarbejde) 5 days Tue 27-02-24 Mon 04-03-24

67 Industrivej, Acasievej (ca. 385 m) 22 days Tue 05-03-24 Thu 11-04-24

68 Tilslutning til eksisterende fjernvarme 2 days Tue 05-03-24 Wed 06-03-24

69 Jord, rørarbejde og reetablering 20 days Thu 07-03-24 Thu 11-04-24

70 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (8 stk) 8 days Thu 21-03-24 Tue 09-04-24

71 Nyvej, Mosevej, Solvænget, Apotekervej (ca. 775 m) 67 days Fri 12-04-24 Mon 15-07-24

72 Tilslutning til eksisterende fjernvarme 2 days Fri 12-04-24 Mon 15-04-24

73 Jord, rørarbejde og reetablering 39 days Tue 16-04-24 Fri 07-06-24

74 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (45 stk) 45 days Tue 14-05-24 Mon 15-07-24

75 Gartnerivej, Fasanvej, Solvænget, Ottesvej, Æblehaven  (ca. 1060 m) 78 days Mon 10-06-24 Wed 16-10-24

76 Tilslutning til eksisterende fjernvarme 2 days Mon 10-06-24 Tue 11-06-24

77 Jord, rørarbejde og reetablering 53 days Wed 12-06-24 Fri 13-09-24

78 Forbrugeretilslutninger - Stik og VVS (66 stk) 66 days Wed 26-06-24 Wed 16-10-24

79 Delaflevering af etape 1.1 Vest 1 day Thu 17-10-24 Thu 17-10-24

80 Etape 1.2 - 3780 m - forudsat 20 m/dag - 278 stk 216 days Fri 18-10-24 Fri 19-09-25

81 Slagelsevej (ca. 300 m) 38 days Fri 18-10-24 Tue 10-12-24

82 Krydsning af Slagelsevej (nat- eller weekendarbejde) 5 days Fri 18-10-24 Thu 24-10-24

83 Jord, rørarbejde og reetablering 15 days Fri 25-10-24 Thu 14-11-24

84 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (23 stk) 23 days Fri 08-11-24 Tue 10-12-24

85 Lille Ladegårdsvej, Vibevej, Bakkevej, Lærkevej (ca. 610 m) 61 days Fri 15-11-24 Fri 21-02-25

86 Jord, rørarbejde og reetablering 30 days Fri 15-11-24 Thu 09-01-25

87 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (51 stk) 51 days Fri 29-11-24 Fri 21-02-25

88 Fredensvej, Enighedsvej, Kirkevej, Peter Damsvej, Bakkevænget (ca. 1885 m) 154 days Fri 10-01-25 Wed 03-09-25

89 Jord, rørarbejde og reetablering 95 days Fri 10-01-25 Thu 22-05-25

90 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (144 stk) 144 days Fri 24-01-25 Wed 03-09-25

91 Kongebrovej, Skjoldvej, Esbern Snaresvej (ca. 985 m) 70 days Fri 23-05-25 Thu 18-09-25

92 Jord, rørarbejde og reetablering 50 days Fri 23-05-25 Thu 21-08-25

93 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (60 stk) 60 days Fri 06-06-25 Thu 18-09-25

94 Delaflevering af etape 1.2 1 day Fri 19-09-25 Fri 19-09-25

95 Etape 1.3 - 2230 m - forudsat 20 m/dag - 91 stik 129 days Mon 17-03-25 Thu 02-10-25

96 Abildvej (ca. 1090 m) 57 days Mon 17-03-25 Tue 03-06-25

97 Jord, rørarbejde og reetablering 55 days Mon 17-03-25 Fri 30-05-25

98 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (7 stk) 7 days Mon 26-05-25 Tue 03-06-25

99 Udbyhøjvej, Bredholmsvej (ca. 260 m) 40 days Mon 02-06-25 Fri 15-08-25

100 Jord, rørarbejde og reetablering 13 days Mon 02-06-25 Wed 18-06-25

101 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (32 stk) 32 days Thu 12-06-25 Fri 15-08-25

102 Abildvang, Lønnehøj, Lønnevang (ca. 770 m) 60 days Thu 19-06-25 Wed 01-10-25

103 Jord, rørarbejde og reetablering 39 days Thu 19-06-25 Tue 02-09-25

104 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (36 stk) 36 days Wed 13-08-25 Wed 01-10-25

105 Bavnevang (ca. 110 m) 20 days Wed 03-09-25 Tue 30-09-25

106 Jord, rørarbejde og reetablering 6 days Wed 03-09-25 Wed 10-09-25

107 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (16 stk) 16 days Tue 09-09-25 Tue 30-09-25

108 Delaflevering af etape 1.3 1 day Thu 02-10-25 Thu 02-10-25

109 Etape 1.4 - 1090 m - forudsat 20 m/dag - 38 stik 45 days Mon 22-09-25 Fri 21-11-25

110 Bredholmsvej (ca. 290 m) 19 days Fri 03-10-25 Wed 29-10-25

111 Jord, rørarbejde og reetablering 15 days Fri 03-10-25 Thu 23-10-25

112 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (9 stk) 9 days Fri 17-10-25 Wed 29-10-25

113 Haverupvej, Katrinelystvej (ca. 730 m) 41 days Mon 22-09-25 Mon 17-11-25

114 Jord, rørarbejde og reetablering 37 days Mon 22-09-25 Tue 11-11-25

115 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (26 stk) 26 days Mon 13-10-25 Mon 17-11-25

116 Engstien (ca. 70 m) 7 days Wed 12-11-25 Thu 20-11-25

117 Jord, rørarbejde og reetablering 4 days Wed 12-11-25 Mon 17-11-25

118 Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (3 stk) 3 days Tue 18-11-25 Thu 20-11-25

119 Delaflevering af etape 1.4 1 day Fri 21-11-25 Fri 21-11-25

120 Oprydning og aflevering 26 days Mon 24-11-25 Mon 12-01-26

121 Reetablering, oprydning 10 days Mon 24-11-25 Fri 05-12-25

122 Rømning - arbejdsplads 5 days Mon 08-12-25 Fri 12-12-25

123 Aflevering 1 day Mon 12-01-26 Mon 12-01-26

124

125 Særligt farligt arbejde 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

126 Udgravninger med risiko for at blive begravet 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

127 Udlægning af asfalt 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

128 Arbejde med PU-skum 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

129 Svejsearbejde 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

130 Svejsekontrol 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

131 Arbejde i forurenet jord 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

132 Krydsning af forsyningsledninger 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

133 Løft af tunge og aflange emner 630 days Tue 18-04-23 Fri 19-12-25

134

EU udbud

Udsende

 Tilbudsperiode entreprenører 33 kalenderdage

 Tilbud modtaget fra entreprenører

 Evaluering af tilbud

 Standstill 10 kalenderdage

 Kontrakt med entreprenør

Opstart og mobilisering

Projektgennemgangsmøde

Vejsyn

Mobilisering

Udførsel

Slagelsevej, Ringstedvej, Alleen - 2400 m

Ringstedvej og Alleen (ca. 380 m - forudsat 10-15 m/dag)

Krydsning af Ringstedvej (nat- eller weekendarbejde)

Ringstedvej - jord, rørarbejde og reetablering (125 m med 15 m/dag)

Krydsning af vejkryds ved Holbækvej/Alleen (nat- eller weekendarbejde)

Renovering Alleen - Jord, rørarbejde og reetablering (190 m med 10 m/dag)

Slagelsevej (ca. 2020 m - forudsat 10-15 m/dag)

Jord, rørarbejde og reetablering (sammengravning 700 m med Sorø Forsyning -  forudsat 10 m/dag)

Krydsning af Slagelsevej  (nat- eller weekendarbejde)

Jord, rørarbejde og reetablering (1280 m med 15 m/dag)

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (37 stk)

26-02 Delaflevering af Slagelsevej, Ringstedvej, Alleen

Etape 1.1 Øst - 3680 m - forudsat 20 m/dag - 247 stk

Afsætning af indføring til shuntstation (SF)

Industrivej, Borgvej, Tuelsøvej (ca. 1355 m)

Tilslutning til eksisterende fjernvarme

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (66 stk)

Tuelsborgvej, Nørrevej, Præstelodden (ca. 835 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (42 stk)

Søskovvej, Vindelbro, Ringstedvej (ca. 830 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (79 stk)

Møllevænget, Frihedsvej og Fuglebakken (ca. 660 m)

Tilslutning til eksisterende fjernvarme

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (60 stk)

09-04 Delaflevering af etape 1.1 Øst

Etape 1.5 - ca. 3485 m - forudsat 20 m/dag - 215 stk

Afsætning af indføring til shuntstation (SF)

Krydsning af Skælskørvej ift. Shuntstation  (nat- eller weekendarbejde)

Feldskovvej, Banevej, Stationspladsen (ca. 1050 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (57 stk)

Feldskovvej, Syrenvej, H. P. Christiensensvej (ca. 495 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (24 stk)

Sønderskovvej, Mosedalsvej, Skovvej, Valdemarsvej (ca. 715 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (58 stk)

Banevej, Frederiksgårdsvej, Nattergalevej (270 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (7 stk)

Enghavevej, Ellemosevej, Enghaven, Egevangs Alle, Toften (ca. 955 m)

Krydsning af Skælskørvej  (nat- eller weekendarbejde)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (69 stk)

14-03 Delaflevering af etape 1.5

Etape 1.1 Vest - 2220 m - forudsat 20 m/dag - 119 stk

Afsætning af indføring til shuntstation (SF)

Krydsning af Nordmarksvej (nat- eller weekendarbejde)

Industrivej, Acasievej (ca. 385 m)

Tilslutning til eksisterende fjernvarme

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (8 stk)

Nyvej, Mosevej, Solvænget, Apotekervej (ca. 775 m)

Tilslutning til eksisterende fjernvarme

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (45 stk)

Gartnerivej, Fasanvej, Solvænget, Ottesvej, Æblehaven  (ca. 1060 m)

Tilslutning til eksisterende fjernvarme

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugeretilslutninger - Stik og VVS (66 stk)

17-10 Delaflevering af etape 1.1 Vest

Etape 1.2 - 3780 m - forudsat 20 m/dag - 278 stk

Slagelsevej (ca. 300 m)

Krydsning af Slagelsevej (nat- eller weekendarbejde)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger -  Stik og VVS (23 stk)

Lille Ladegårdsvej, Vibevej, Bakkevej, Lærkevej (ca. 610 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (51 stk)

Fredensvej, Enighedsvej, Kirkevej, Peter Damsvej, Bakkevænget (ca. 1885 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (144 stk)

Kongebrovej, Skjoldvej, Esbern Snaresvej (ca. 985 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (60 stk)

19-09 Delaflevering af etape 1.2

Etape 1.3 - 2230 m - forudsat 20 m/dag - 91 stik

Abildvej (ca. 1090 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (7 stk)

Udbyhøjvej, Bredholmsvej (ca. 260 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (32 stk)

Abildvang, Lønnehøj, Lønnevang (ca. 770 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (36 stk)

Bavnevang (ca. 110 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (16 stk)

02-10 Delaflevering af etape 1.3

Etape 1.4 - 1090 m - forudsat 20 m/dag - 38 stik

Bredholmsvej (ca. 290 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (9 stk)

Haverupvej, Katrinelystvej (ca. 730 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (26 stk)

Engstien (ca. 70 m)

Jord, rørarbejde og reetablering

Forbrugertilslutninger - Stik og VVS (3 stk) 

21-11 Delaflevering af etape 1.4

Oprydning og aflevering

Reetablering, oprydning

Rømning - arbejdsplads

Aflevering

Særligt farligt arbejde

Udgravninger med risiko for at blive begravet

Udlægning af asfalt

Arbejde med PU-skum 

Svejsearbejde

Svejsekontrol

Arbejde i forurenet jord

Krydsning af forsyningsledninger

Løft af tunge og aflange emner

December January February March April May June July August September October November December January February March April May June July August September October November December January February March April May June July August September October November December January

Half 1, 2023 Half 2, 2023 Half 1, 2024 Half 2, 2024 Half 1, 2025 Half 2, 2025

Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks External Milestone Deadline Baseline Baseline Milestone Baseline Summary Progress Manual Progress
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