

Tidsplan for udbudsprocessen – B1

Offentliggørelse af bekendtgørelse inkl. udbudsmateriale	25-01-2019
Spørgefrist	22-01-2019
Aflevering af tilbud	08-03-2019
Forventet tildeling	25-03-2019
Udløb af standstill-periode	04-04-2019
Endelig tildeling	05-04-2019
Busmateriel til rådighed for Movias installation af IT-udstyr	05-07-2019
Forventet start på standby-periode	04-08-2019