
 
 

 
    

BILAG 3 – ABT 18 MED KOMMUNENS SÆRLIGE BETINGELSER 

ALMINDELIGE BETINGELSER SÆRLIGE BETINGELSER 

A. AFTALEGRUNDLAGET  

Anvendelse  

§ 1. Almindelige betingelser for totalentreprise er udar-

bejdet med henblik på aftaler om totalentreprise i bygge- 

og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. 

Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af af-

talens parter.  

 

Dokumentet er baseret på Almindelige Betingelser for to-

talentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18). 

Nærværende Almindelige og Særlige Betingelser bestå-

ende af Almindelige Betingelser for totalentreprise i 

bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) og Særlige Betin-

gelser danner det juridiske grundlag for totalentreprisen.  

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det ty-

deligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter 

fravigelse skal ske. 

Denne højre spalte indeholder Kommunens særlige betin-

gelser – tilføjelser, fravigelser og præciseringer – til ABT 

18. Ved modstrid eller anden fortolkningstvivl mellem ABT 

18 og de i højre spalte anførte Særlige Betingelser, gælder 

de Særlige Betingelser (højre spalte) forud for ABT 18 (ven-

stre spalte). 

Henvisninger til en bestemmelse i nærværende Alminde-

lige og Særlige Betingelser omfatter såvel bestemmelsen i 

ABT 18, som bestemmelsen i de Særlige Betingelser. Dette 

gælder også, hvis henvisningen står i et andet dokument. 

 
For hver gang der står bygherre i venstre spalte så læses 
"Kommunen", for hver gang, der står "entreprenøren" i 
venstre spalte så læses Leverandøren og for hver gang der 
læses entrepriseaftale så læses Moderniseringskontrak-
ten. 

Definitioner  

§ 2. Ved "totalentreprise" forstås i disse betingelser en en-

treprise, der omfatter den væsentligste del af projekterin-

gen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlæg-

get. 

 

Stk. 2. Ved underentrepriseforhold forstås ”bygherren” 

som entreprenøren og ”entreprenøren” som underentre-

prenøren. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens levering 

af materialer mv., uanset om entreprenøren som led i ar-

bejdet skal indbygge dem eller alene gennemføre en leve-

rance. 

 

Stk. 4. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som en-

treprenøren skal udføre, og ved ”underentreprise” og 
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”underentreprenører” også teknisk rådgivning og rådgi-

vere antaget af entreprenøren til at bistå med denne pro-

jektering. 

Stk. 5. Ved ”bygherrens repræsentant” forstås en bygher-

rerrådgiver eller anden rådgiver, som er særligt udpeget 

af bygherren. I bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan 

eller skal foretage en handling eller modtage en medde-

lelse, kan bygherren overlade dette til sin repræsentant. 

 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 

formål at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en 

valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse. 

 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en sammen-

hængende og systematisk gennemgang af et projekt som 

led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere projektets 

evne til at opfylde kravene til projektet samt at identifi-

cere relevante problemer. 

 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet 

er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og med 

fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, grundlovs-

dag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag. 

 

Lovvalg  

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk 

rets regler. 

 

Bygherrens udbud  

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive 

tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er 

indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal være enty-

digt formuleret. Afhængigt af materialets detaljeringsgrad 

og kravene til entreprenørprojektering skal det være ud-

formet således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

Bygherren påser, at oplysninger og krav ikke er i strid med 

lovgivning, andre offentlige forskrifter, servitutter og an-

dre lignende rettigheder over ejendommen. 

  

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtids-

plan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,  
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b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdig-

gørelse af enkelte dele af entreprenørens arbejde 

(mellemfrister),  

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indregnet i 

hovedtidsplanen på grund af vejrlig,  

d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på 

byggepladsen, som entreprenøren skal tåle, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens 

udarbejdelse af projekterings- og arbejdsplan,  

f) start- og sluttidspunkt for projekt- og tilbudsgennem-

gang, mobilisering og førgennemgang, samt  

g) frister for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra 

myndighederne.  

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal oplyse, om tilbuddet skal in-

deholde et dispositionsforslag, projektforslag eller lig-

nende samt kravene til projektmaterialets karakter.  

 

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplys-

ning om andre forhold, der må anses for at være af betyd-

ning for entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om 

særlige forhold, der har væsentlig betydning for, at byg-

herren kan tage byggeriet eller anlægget i brug. 

 

Stk. 7. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, skal det 

angives, hvilke forhold bygherren tillægger betydning ved 

bedømmelsen af tilbuddene. 

Stk. 7 udgår. 

Stk. 8. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, oplyses 

størrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbuds-

projekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umid-

delbart efter bedømmelsen. 

Stk. 8 udgår. 

Entreprenørens tilbud  

§ 5. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra ud-

budsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbud-

det. 

Stk. 1 udgår og erstattes af følgende: 

Delpriser, som Kommunen har anmodet om at få oplyst i 

tilbuddet, er bindende for Leverandøren.  

Stk. 2. I det omfang, entreprenøren skal udføre vinterfor-

anstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), skal både års-

tidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 

anses for indeholdt i tilbuddet. 

 

Stk. 3.  Vedståelsesfristen for tilbud er 40 arbejdsdage fra 

tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til 

I stk. 3 ændres "40 arbejdsdage" til "6 måneder". 
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flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes 

de 40 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i ud-

buddet. 

Stk. 4.  Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til 

de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

Stk. 5.  Opfyldelse af myndighedskrav, som fremgår af lov-

bestemmelser, bygningsreglementer, normer eller andre 

alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbuddet. 

 

Stk. 6.  Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilveje-

bringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. 

§ 4, stk. 3, kan entreprenøren fastsætte sådan frist i til-

buddet. 

 

Stk. 7. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privat-

retlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det omfang 

rettighederne fyldestgørende fremgår af udbudsmateria-

let. 

 

Stk. 8.  Tilbudssummen indeholder betaling for bygher-

rens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gen-

nemførelse og den yderligere projektering, der er nødven-

dig herfor. Det samme gælder bygherrens ret til at an-

vende tilbudsprojektet til senere at drive, vedligeholde, 

ombygge og bygge til den opførte bygning eller anlæg. I 

øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettighe-

der til projektet. 

Som nyt stk. 9 indsættes: 

Leverandørens tilbud skal indeholde alle omkostninger til 
eventuelle geotekniske undersøgelser, samt øvrige nød-
vendige forundersøgelser. 

Entrepriseaftalen  

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det af-

givne tilbud eller ved underskrivelse af en totalentreprise-

kontrakt. 

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer 

benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved ind-

byrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestem-

melser, medmindre andet følger af almindelige fortolk-

ningsprincipper: 

a) Totalentrepriseaftalen.  

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt mate-

riale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser 

eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, 

og som er senere end tilbuddet.  

c) Entreprenørens tilbud.  

Stk. 3 udgår. Aftaledokumenternes rangorden fremgår af 

Moderniseringskontrakten. 
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d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt mate-

riale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præ-

ciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end 

udbuddet og tidligere end tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale.  

f) ABT 18.  

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold 

til aftalen. 

Som 2. punktum tilføjes:  

Leverandøren kan alene give én transport på sit tilgode-

havende/rest-tilgodehavende hos Kommunen og kun til et 

af Kommunen anerkendt pengeinstitut, sparekasse eller 

garantiforsikringsselskab. Der skal ske særskilt medde-

lelse fra Leverandøren til Kommunen om transporten. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i hen-

hold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med 

arbejdets udførelse, forud for andre transporter. 

Stk. 2 udgår. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre 

uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise  

§ 8.  Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse, her-

under projektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele 

eller bestemte dele af arbejdet skal udføres af entrepre-

nøren selv eller en bestemt underentreprenør, således at 

det kræver bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 

ønsker at overlade udførelsen til andre. 

Stk. 1 udgår og erstattes af følgende: 

Leverandøren kan alene overlade udførelsen af arbejder 

til underleverandører/-rådgivere, hvis Kommunens skrift-

lige forudgående samtykke foreligger. Udskiftning af un-

derleverandører nævnt i Leverandørens tilbud kan alene 

ske med Kommunens forudgående skriftlige samtykke. 

Hvis Kommunen tillader, at udførelsen overlades til en un-

derleverandør, skal Leverandøren dokumentere, at under-

leverandøren er egnet til at udføre arbejdet. Kommunen 

forbeholder sig ret til at afvise en underleverandør, som 

efter Kommunens opfattelse ikke kan varetage arbejdets 

udførelse på en forsvarlig måde. Udskiftning af (godkendt) 

underleverandør kan alene ske med Kommunes forudgå-

ende skriftlige samtykke. Udskiftning kan alene ske til en 

underleverandør med tilsvarende kvalifikationer som den 

udskiftede.  

 
 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan 

kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpe-

gede underentreprenørs forhold, herunder kvalifikatio-

ner, økonomiske forhold eller manglende dokumentation 

efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal entre-

prenøren snarest muligt sende bygherren oplysning om 

3. punktum udgår. 
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disse forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om 

godkendelse eller afslag med begrundelse snarest muligt 

efter, at entreprenøren har givet oplysning om udpegning 

af en underentreprenør og om underentreprenørens for-

hold. 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse 

har antaget en underentreprenør til at udføre arbejde, 

skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden en-

treprenøren påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren se-

nere antager eller udskifter en underentreprenør, skal en-

treprenøren oplyse bygherren om det, inden underentre-

prenøren påbegynder sit arbejde. På bygherrens anmod-

ning skal entreprenøren snarest muligt fremsende doku-

mentation for, at der er indgået en aftale med en under-

entreprenør, og for at underentreprenøren har aner-

kendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en un-

derentreprenør overlader arbejdet til andre, og at bygher-

ren kan gøre direkte mangelkrav gældende mod underen-

treprenøren i overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

Som nyt 2. punktum indsættes: 

Leverandøren er forpligtet til at oplyse navn, kontaktop-

lysninger, juridisk repræsentant, adresse og CVR-nr. på 

samtlige underentreprenører og underleverandører. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke 

eller kun med stor vanskelighed kan gennemføre et krav 

vedrørende mangler mod entreprenøren, er bygherren 

berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entre-

prenørens underentreprenører og leverandører, hvis de-

res ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begræns-

ninger, der følger af kontraktforholdene både mellem 

bygherren og entreprenøren og mellem entreprenøren og 

underentreprenøren og leverandøren, herunder ansvars-

fraskrivelser og -begrænsninger i begge kontraktforhold. 

Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 

om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav mod un-

derentreprenører og leverandører på erstatning uden for 

kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af et di-

rekte mangelkrav. Hvis det direkte krav skyldes et forsæt-

ligt eller groft uagtsomt forhold hos underentreprenøren 

eller leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

2. punktum erstattes af følgende: 

Leverandøren skal sikre, at Kommunen kan inddrage Leve-
randørens underentreprenører og leverandører i en rets-
sag anlagt ved Kommunens hjemting. 
 

Som nyt 5. punktum indsættes: 

Leverandøren er forpligtet til at oplyse Kommunen om 
eventuelle ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i begge 
kontraktforhold.  
 
 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en un-

derentreprenør eller en leverandør overlader arbejdets 

udførelse til andre. 

 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse  
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§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af 

sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage 

efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet 

fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille sik-

kerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i udbuds-

materialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende 

pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden 

betryggende måde. 

Stk. 1 udgår og erstattes med: 
 
Til sikkerhed for sine forpligtelser forbundet med moder-
niseringen skal Leverandøren – såfremt Kommunen øn-
sker det – særskilt for hvert Projekt stille en sikkerhed for 
opfyldelsen af sine forpligtelser over for Kommunen senest 
8 arbejdsdage efter endelig aftale om udførelse af det på-
gældende Projekt. Sikkerheden skal stilles i form af betryg-
gende pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring.    
 
 
 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 

som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herun-

der krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbage-

betaling af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede 

sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden 

moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. En-

treprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg eller 

fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang byg-

herren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

I stk. 3 udgår 1. og 2. punktum og erstattes med: 

Indtil aflevering af hvert Projekt har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed for hvert projekt svare til 15 % af entre-

prisesummen uden moms. Sikkerheden nedskrives til 10 %, 

når alle forhold, herunder mangler påberåbt ved afleve-

ringen, er afhjulpet.  

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden 

skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 

nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

I stk. 4 erstattes "Sikkerheden nedskrives" med "Sikkerhe-

den for et Projekt nedskrives", "afleveringstidspunktet" 

med "afleveringstidspunktet for det Projekt, som sikkerhe-

den vedrører" og "nedskrives sikkerheden" med "nedskri-

ves sikkerheden for projektet". 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstids-

punktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har 

fremsat reklamation over mangler. I så fald ophører sik-

kerheden, når manglerne er afhjulpet. 

I stk. 5 udgår og erstattes af følgende: 

Sikkerheden for et Projekt ophører 5 år efter afleverings-
tidspunktet for Projektet, medmindre Kommunen forinden 
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 
ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 6.  Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, op-

hører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, 

at aftalen er ophævet, medmindre der forinden er indledt 

tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens berettigelse.  

Stk. 6 udgår.  

Stk. 7.  Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 

43, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5, for så vidt 

angår de udskudte arbejder, efter at de er afleveret. 

Stk. 7 udgår. 

Stk. 8.  Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 43, stk. 4, sker 

nedskrivningen efter stk. 3 og 5-6 forholdsmæssigt efter 

omfanget af den afleverede etape. 

Stk. 8 udgår. 
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Stk. 9.  Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede 

sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til en-

treprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og 

omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af 

det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 

bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kom-

met frem, medmindre entreprenøren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet 

sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet 

er berettiget, jf. § 65. Hvis entreprenøren er erklæret kon-

kurs, kan anmodning om beslutning vedrørende sikker-

hed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sa-

gen. 

 

Stk. 10.  Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller op-

hør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af entre-

prenørens konkurs tillige garanten – anmode om beslut-

ning om stillet sikkerhed herom, jf. § 65. 

 

Stk. 11.  Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 

9 eller 10, allerede er genstand for tvist mellem parterne 

under en verserende sag efter § 66 eller § 67, træder ind-

bringelse af kravet under den verserende sag i stedet for 

anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 

I stk. 11 erstattes "efter § 66 eller § 67" med "ved de al-

mindelige domstole, herunder en isoleret bevisoptagelse 

efter retsplejelovens § 343,".  

Stk. 12.  Entreprenøren skal sikre, at garanten har accep-

teret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter 

reglerne i kapitel J, bortset fra § 62. 

Stk. 12 udgår og erstattes med: 

Leverandøren skal sikre, at garanten har accepteret, at 
alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter § 65 eller 
ved de almindelige domstole. 

Bygherrens sikkerhedsstillelse  

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine 

forpligtelser over for entreprenøren senest 8 arbejdsdage 

efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre bygher-

ren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisa-

tion. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende penge-

institutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryg-

gende måde. 

§ 10 udgår i sin helhed. Kommunen stiller ikke sikkerhed. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 

som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, 

herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnits-

betaling – dog mindst 10 % – af entreprisesummen uden 

moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold 

til § 23, kan entreprenøren kræve sikkerheden forøget, 

hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder over-
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stiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af entreprise-

summen. Bygherren kan kræve sikkerheden nedsat, hvis 

sikkerheden overstiger den ubetalte del af entreprisesum-

men og ekstraarbejderne. 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har sendt 

slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den stil-

lede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til 

bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det 

krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til en-

treprenøren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er 

kommet frem, medmindre bygherren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet 

sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet 

er berettiget, jf. § 65. Hvis bygherren er erklæret konkurs, 

kan anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed til-

lige fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikkerheden, 

kan hver part – og i tilfælde af bygherrens konkurs tillige 

garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. 

§ 65. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 

eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne un-

der en verserende sag efter § 66 eller § 67, træder ind-

bringelse af kravet under den verserende sag i stedet for 

anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at 

alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i 

kapitel J, bortset fra § 62. 

 

Forsikring  

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og 

stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil 

mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. En-

treprenøren og eventuelle underentreprenører skal med-

tages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 

omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den bygning 

eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller 

tilbygning skal forsikringen dække skade på dette arbejde 

og på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- 

eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren. 

Stk. 1 udgår. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som selv-

forsikrer. 

Kommunen stiller sig som selvforsikrer. 
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Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 

skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsik-

ring. 

Stk. 3 udgår og erstattes med: 

 

Leverandøren og eventuelle underleverandører og under-

entreprenører skal have sædvanlig erhvervs- og produkt-

ansvarsforsikring. Leverandørens forsikringsdækning skal 

pr. år udgøre mindst 10 millioner kr. for personskade og 

tingskade. Kravene til Leverandørens forsikringsdækning 

begrænser ikke Leverandørens ansvar under Modernise-

ringskontrakten. 

 
 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at for-

sikringerne er i kraft. 

I stk. 4 indsættes som 2.-4. punktum: 

Dokumentation kan ske ved fremlæggelse af kopi af police 
med forsikringsselskabets påtegnelse. Der skal ske under-
retning til Kommunen, hvis præmien for ansvarsforsikrin-
gen ikke betales. Der skal ske underretning til Kommunen, 
hvis forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 
 
Som nyt stk. 5 indsættes følgende: 

Inden arbejdet begyndes skal Leverandøren dokumentere, 

at erhvervs- og produktansvarsforsikringen er tegnet og 

betalt. 

 
 

C. UDFØRELSE AF ENTREPRISEN  

Entreprenørens ydelse  

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med afta-

len, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med byg-

herrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses be-

skaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 

Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

Som 4. punktum indsættes følgende:  

Leverandøren skal efter påkrav vederlagsfrit fremsende 
dokumentation for materialernes kvalitet.  

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præ-

stere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbej-

det. 

Efter 1. punktum indsættes følgende: 

Hvis Kommunen leverer materialer til Leverandørens ar-

bejder, har Leverandøren pligt til straks efter modtagelsen 

at påtale over for Kommunen, hvis de af Kommunen leve-

rede materialer er behæftet med synlige fejl eller mangler. 

Ansvaret for ikke påtalte, synlige fejl eller mangler overgår 

herefter til Leverandøren. 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennem-

prøvede, herunder om eventuelle risici derved, medmin-

dre anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 
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Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til 

indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden 

ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er le-

veret på byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Som 3. punktum indsættes følgende:  

Materialer mv., der ikke er leveret på byggepladsen, men 

som er Kommunens ejendom, f.eks. fordi der er betalt for 

dem, skal tydeligt mærkes som sådan. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal 

være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved 

leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af 

arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar 

ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. 

Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at bygher-

ren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod leveran-

døren efter § 8, stk. 4 og 5. 

Som 4.-5. punktum indsættes følgende: 

Leverandøren skal på Kommunens anmodning dokumen-

tere, at bestemmelsen i dette stykke gælder i forholdet 

mellem Leverandøren og leverandør af materialer. Kom-

munen er berettiget til at kræve en sådan i form af en un-

derskrevet "byggeleveranceklausul". 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmel-

sen i stk. 5, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for 

denne eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved 

mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kon-

trollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal 

ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladel-

sen snarest muligt efter, at tilbud fra leverandøren er ind-

hentet. 

Som 3. punktum indsættes følgende: 

Leverandøren er forpligtet til at indhente Kommunens ac-

cept, før Leverandøren kan undlade at opfylde bestem-

melsen i stk. 5 i medfør af dette stykke 6.  

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og 

rømning og omgående fjerne kasserede materialer fra 

byggepladsen. 

I stk. 7 tilføjes som 2.-3. punktum: 

Leverandøren skal genetablere arealerne, der har været 

anvendt til bygge- og arbejdsplads. Dokumentation for 

arealernes beskaffenhed før og efter afslutning påhviler 

Leverandøren. 

 

Projekterings- og udførelsestidsplan  

§ 13.  Entreprenøren skal inden for den frist, der er angi-

vet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en projekte-

ringstidsplan og en udførelsestidsplan, der overholder fri-

sterne i den aftalte hovedtidsplan. 

 

Opdatering af projekterings-, udførelses- og hovedtids-

planer 

 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal løbende 

vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive 

overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket 

omfang der kræves eller accepteres fristforlængelse, og 

om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist. 

 

Afsætning og byggeplads  

§ 15. Entreprenøren foretager alle afsætninger, medmin-

dre andet er aftalt.  
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Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nødvendigt 

omfang for etablering af stikledninger for afløb, el, gas, 

vand og varme frem til byggepladsen. 

 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag og 

afholder eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, at 

skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal place-

res på byggepladsen. 

I stk. 3 ændres "Bygherren" til "Leverandøren". 

Digitale bygningsmodeller mv.  

§ 16.  Hvis entreprenøren skal bruge digitale bygningsmo-

deller til projekteringen, skal det i totalentrepriseaftalen 

fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bru-

ges, herunder om de skal bruges til planlægning og pro-

jektering samt under udførelsen, og om der ved byggeri-

ets afslutning skal leveres en digital som ud-ført-model til 

brug for senere drift og ombygning. 

 

§ 16 udgår i sin helhed. Der anvendes ikke digitale byg-

ningsmodeller. 

Tilbuds- og projektgennemgang  

§17. Inden entreprenørprojekteringen påbegyndes, skal 

entreprenøren sammen med bygherren gennemgå ud-

budsgrundlaget og entreprenørens tilbud, herunder 

eventuelt byggeprogram, dispositionsforslag, projektfor-

slag eller lignende, med henblik på at opnå en fælles for-

ståelse af projektet, og på at give bygherren mulighed for 

at præge færdigprojekteringen. 

Som nyt stk. 3 indsættes: 

Der skal afholdes projektgennemgang af hvert Projekt in-
den Leverandøren påbegynder projekteringen. Leveran-
døren skal sikre, at eventuelle underleverandører, som 
skal bidrage til projekteringen, deltager i projektgennem-
gangen. 

Stk. 2.  Entreprenøren skal forestå gennemgangen.   

Entreprenørprojektering  

§ 18.  Entreprenøren skal udføre al projektering.  

Stk. 2. Entreprenøren skal projektere i overensstemmelse 

med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvis-

ninger. 

 

Stk. 3.  Hvis entreprenørens projekt indebærer anven-

delse af metoder og materialer, der ikke er gennemprø-

vede, skal entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om 

det og om eventuelle risici derved. 

 

Stk. 4.  Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opde-

les i faser, skal de sætte frist for levering af de enkelte fa-

ser, og bestemmelserne i stk. 6-7 gælder da tillige hver 

fase. 

 

Stk. 5.  Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, her-

under eventuelt granskning, af sit projekt, jf. § 21, stk. 1. 
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Stk. 6.  Entreprenøren skal give bygherren skriftlig medde-

lelse om færdiggørelse af projektet (færdigmelding) med 

henblik på bygherrens godkendelse. Resultatet af entre-

prenørens kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 7.  Bygherren skal snarest muligt efter færdigmeldin-

gen skriftligt meddele entreprenøren, om bygherren er 

enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan god-

kende det som grundlag for entreprenørens videre ar-

bejde. I meddelelsen skal bygherren angive eventuelle 

mangler ved det leverede eller forbehold for godkendel-

sen. 

 

Projektmangler  

§ 19. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mang-

ler ved sin projektering, der påvises ved leveringen af de 

enkelte faser efter § 18 eller senere. 

 

Stk. 2.  Entreprenøren skal oplyse bygherren om, hvornår 

de påviste mangler vil være afhjulpet. 

 

Forhold til myndigheder  

§ 20. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af 

projektet og for at underrette bygherren i fornødent om-

fang herom. I det omfang, det aftales, at entreprenøren 

tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse 

hermed, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse 

eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er 

gennemført efter tilbuddets afgivelse. 

2. punktum erstattes af følgende: 

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, afholder Leveran-
døren alle eventuelle gebyrer mv. for udførelse af Moder-
niseringskontrakten. 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om 

tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der ved-

rører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften her-

ved. Dispensationer kan kun søges efter aftale med byg-

herren. 

Som nyt stk. 3 indsættes følgende: 

Leverandøren har ansvaret for at fremskaffe oplysninger 

om ledninger og kabler mv. i de berørte områder hos led-

ning- og/eller kabelejere, inden arbejderne begyndes. 

Kvalitetssikring, gennemgang og kassation  

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte be-

stemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af arbej-

det, herunder projektering, samt om arten og omfanget 

af prøver, og om den dokumentation for arbejdets udfø-

relse, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber 

og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Be-

stemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. 

Som 3., 4. og 5. punktum indsættes følgende: 

Leverandøren er forpligtet til at gennemføre kvalitetssik-

ring i overensstemmelse med de nærmere angivne krav i 

bilag 4. 

Kvalitetsprogrammet skal foreligge inden opstart af et 
Projekt, og dets godkendelse hos Kommunen er en forud-
sætning for udbetaling af a conto begæringer. 
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En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser, 

kvalitetssikringsmateriale mv. skal altid forefindes på ar-

bejdspladsen og tilsynet skal have adgang til disse. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved af-

leveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne til-

fælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til di-

sposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis 

de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal 

bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald 

skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de ar-

bejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udfø-

res. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der 

er nødvendige for at bedømme ydelsen. 

 

Stk. 4.  Entreprenøren og bygherren kan indkalde til gen-

nemgang af nærmere bestemte arbejder eller materialer 

med henblik på en vurdering af, om de pågældende ydel-

ser i henseende til nærmere angivne egenskaber er kon-

traktmæssige eller må kasseres som ikke kontraktmæs-

sige. 

 

Stk. 5.  Entreprenøren skal inden gennemgangen efter stk. 

4 have foretaget og på anmodning dokumenteret aftalt 

kvalitetssikring. Ved gennemgangen udfærdiges en proto-

kol, hvori de gennemgåede egenskaber ved arbejderne el-

ler materialerne anføres med oplysning om godkendelse 

eller kassation. 

 

Stk. 6.  Bygherren kan kassere ikke kontraktmæssige ar-

bejder eller materialer. 

 

Stk. 7.  Selvom bygherren deltager i en gennemgang efter 

§ 17 eller § 21, stk. 4 og 5, medfører dette ikke nogen ind-

skrænkning i entreprenørens ansvar for projektet eller ar-

bejdet i øvrigt. 

 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse  

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse af ar-

bejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, 

hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vej-

ledning til udførelse af arbejdet. 
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Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvisninger 

om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 indebærer en æn-

dring af arbejdet efter § 23, skal entreprenøren snarest 

muligt meddele bygherren dette. 

 

 

Ændringer i arbejdet  

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når æn-

dringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. 

En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal yde noget 

i tillæg til eller i stedet for det oprindelig aftalte, at ydel-

sens karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, el-

ler at aftalte ydelser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt æn-

dring, medmindre bygherren påviser særlige grunde til at 

lade andre udføre arbejdet, herunder at entreprenørens 

økonomiske krav for udførelsen ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes 

skriftligt eller på et byggemøde og skal beskrive ændrin-

gen nærmere. 

Stk. 3 udgår og erstattes med: 

Ethvert ændringsarbejde skal være skriftligt aftalt i form 
af aftaleseddel, der er underskrevet af Kommunen. Det 
påhviler Leverandøren straks at tage initiativ hertil. En til-
svarende klar aftale om ændringsarbejde, der fremgår af 
et godkendt byggemødereferat eller hermed ligestillet 
skriftlig ordre/bekræftelse sidestilles dog med oven-
nævnte aftaleseddel. Er disse ufravigelige aftalevilkår ikke 
opfyldt, er ydelsen at betragte som en gratisydelse, og 
Kommunen kan afvise ethvert ekstrakrav. 
 
 
 
 

Merbetaling og besparelse  

§ 24.  Ændringsarbejde betales som regningsarbejde, 

medmindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

Stk. 1 udgår og erstattes med: 

Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder enhedspris 
for, skal Entreprisesummen reguleres op eller ned i over-
ensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden af-
tale, jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun 
ske inden for +/- 100 % af den enkelte post i tilbudslisten, 
beregnet på baggrund af Leverandørens oprindelige til-
bud. Endvidere skal regulering efter enhedspris for merar-
bejde kun ske med indtil +20 % af Entreprisesummen, be-
regnet ved at tælle alle merarbejder sammen, og for min-
drearbejder med indtil – 10 % af Entreprisesummen, be-
regnet ved at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et 
arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår 
kun forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen 
af summen af enten mer- eller mindrearbejder. 
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Som nyt stk. 2 indsættes: 

Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger variations-
grænserne i stk. 1, sker regulering også efter enhedspris, 
medmindre det godtgøres, at forudsætningerne for en-
hedsprisen ikke er til stede. 
 
Som nyt stk. 3 indsættes: 
 
Bortset fra de tilfælde, hvor der efter stk. 1 og stk. 2 sker 
regulering efter enhedspris, udføres ændringsarbejde som 
regningsarbejde, medmindre der træffes anden aftale. 
 

Stk. 2.  Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning skal 

regningen opgøres med nærmere specifikation af arbejds-

timer, materialer og materiel. 

Som 2. og 3. punktum indsættes følgende:  

Regningsarbejder dokumenteres med bilag i form af f.eks. 

timesedler, fakturaer mv. Dækningsbidrag opkræves med 

de i entrepriseaftalen angivne satser. Samtidigt med pris-

fastsættelsen aftales eventuelle konsekvenser for tidspla-

nen. 

Stk. 3.  Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entre-

prenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares el-

ler burde have været sparet, dog højst det beløb, arbejdet 

er opgjort til i entrepriseaftalen. 

 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring  

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen 

med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af en æn-

dring i arbejdet eller i forudsætninger for dets udførelse 

skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller på et bygge-

møde. Det samme gælder en parts krav om forandringer i 

aftalen som følge af et godkendt forslag fra entreprenø-

ren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, 

som parten anser for en ændring i arbejdet, selv om for-

slaget eller anvisningen ikke angiver at indebære en æn-

dring. 

Som 3. punktum indsættes følgende: 

Ingen ekstraarbejder eller ændringer i arbejderne accep-

teres af Kommunen, medmindre der til grund herfor fore-

ligger en skriftlig aftale eller aftaleseddel, hvori ændringen 

beskrives, og som er underskrevet af Kommunen og Leve-

randøren. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part 

snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et nær-

mere bestemt arbejde for en ændring, der medfører krav 

om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sik-

kerhed. Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 

arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om foran-

dring i aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, skal 

den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kra-

vet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette. 
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Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale om 

en ændring efter § 23 og om deraf følgende forandringer 

i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlin-

ger herom må ikke forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte æn-

dringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og med-

delelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder 

entreprenøren, at der er fejl i bygherrens registrering, skal 

entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette. 

 

Hindringer  

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan ud-

føres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal 

entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette 

og følge dennes anvisninger. 

Som nyt 2. og 3. punktum indsættes: 

Inden Leverandøren begynder på egne arbejder, er denne 

forpligtet til at påtale synlige fejl og mangler ved tidli-

gere udførte arbejder.  

Aftalte løsninger, tekniske såvel som økonomiske, skal 

være skriftlige 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis entrepre-

nøren finder, at der opstår forhold, som hindrer eller van-

skeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren 

påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar 

over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 

bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – mod beta-

ling og fornøden forlængelse af tidsfrister – bedst muligt 

træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider 

tab, og snarest muligt meddele bygherren dette. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om 

foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og 

jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige 

stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang 

udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplys-

ninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod 

og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersøgelser 

som nævnt i stk. 3, der er rimelige eller sædvanlige under 

hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidli-

gere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som med-

fører offentlige påbud eller forbud, der medfører, at ar-

bejdets videreførelse hindres eller bliver urimelig byrde-

fuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved 

afbestilling skal bygherren betale entreprenøren erstat-

ning for det tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, 

I stk. 4 udgår: 

"som medfører offentlige påbud eller forbud" 
 
Som nyt stk. 5 indsættes: 
 
Dersom der under udførelse konstateres forhold, der 
kræver øjeblikkelig afhjælpning, og som skyldes leveran-
dørens fejl og mangler, er Kommunen i Leverandørens 
fravær berettiget til at foretage afhjælpning for dennes 
regning. 
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bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke 

at fuldføre arbejdet. 

Risikoens overgang  

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risikoen for 

skade på eller bortkomst af arbejde og materialer. Det 

samme gælder materialer, som bygherren har leveret, når 

disse er kommet i entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade 

eller bortkomst som følge af bygherrens forhold. Det 

samme gælder for følger af udefra kommende ekstraordi-

nære begivenheder, som entreprenøren ikke har indfly-

delse på (force majeure), herunder krig, oprør, terror-

handlinger og usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte ar-

bejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før 

afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagnin-

gen. Ved ibrugtagning kan bygherren gennemføre en re-

gistrering efter reglerne i § 61, stk. 2-4. 

 

Stk. 5. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning 

hertil, der udføres i lokaliteter, der er i brug under udfø-

relsen, gælder reglerne i stk. 1-3 om entreprenørens risiko 

for skade kun skade forårsaget af anden entreprenør, 

uden at det er en følge af bygherrens forhold. Når arbej-

derne er færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokali-

teten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 4. 

Som 3. punktum indsættes: 

Almindelig kørsel på berørte arealer betragtes ikke som 

ibrugtagning. 

Stk. 6. For materialer og andet løsøre, der leveres til byg-

herren eller entreprenøren af en leverandør, der ikke skal 

udføre nogen form for montage, forarbejdning, tilvirkning 

eller anden arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reg-

lerne i stk. 1-3, indtil materialerne og løsøret er kommet i 

bygherrens henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

 

Bygherrens repræsentant  

§ 28.  Bygherren skal udpege en repræsentant, der repræ-

senterer bygherren over for entreprenøren. Repræsen-

tanten kan give og modtage meddelelser vedrørende ar-

bejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder. 

Som 3. og 4. punktum indsættes: 

Kommunens tilsyn begrænser ikke Leverandørens ansvar. 

Leverandøren skal vederlagsfrit yde Kommunens repræ-

sentant den assistance, der er nødvendig for kontrol af ar-

bejdet.  

Stk. 2.  Bygherrens repræsentant er legitimeret til på byg-

herrens vegne at forlange eller indgå aftale om ændring i 

arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, 

Stk. 2 udgår og erstattes af følgende: 
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tid og sikkerhed som følge deraf med en merbetaling på 

højst 50.000 kr. for hver ændring og en fristforlængelse på 

højst 5 arbejdsdage for hver ændring. 

 

Kommunens repræsentant har ikke bemyndigelse til at 

indgå aftaler på Kommunens vegne. 

 

Entreprenørens repræsentant  

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der repræ-

senterer entreprenøren over for bygherren og dennes re-

præsentant med hensyn til arbejdets udførelse, og som 

kan give og modtage meddelelser herom. 

Som 2. punktum indsættes følgende: 

Leverandørens repræsentant er berettiget til at indgå bin-

dende aftaler på Leverandørens vegne. 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede på 

byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Byggemøder  

§ 30.  Medmindre andet er aftalt, indkalder entreprenø-

ren til bygherremøder med bygherren og dennes repræ-

sentant. 

I stk. 1 indsættes som 2. - 6. punktum: 

 
Leverandøren udarbejder mødereferatet, der hurtigst mu-
ligt sendes til Kommunen. Kommunen godkender refera-
tet derefter. Et mødereferat anses for godkendt, medmin-
dre der senest 20 dage efter udsendelse af referatet frem-
sættes indsigelser. Det påhviler Leverandøren at beskrive 
aftalt ekstraarbejde tilstrækkeligt klart og entydigt i mø-
dereferatet.  Er ekstraarbejdet ikke tilstrækkeligt klart be-
skrevet i mødereferatet, opfylder det ikke kravet om for-
udgående skriftlig aftale, jf. § 23, stk. 3, hvorefter Leveran-
dørens ydelse er at betragte som en gratisydelse. 
 

Stk. 2. Entreprenøren leder møderne og udarbejder mø-

dereferater, der snarest muligt sendes til bygherren. Byg-

herren har ret til at få indført indsigelser og krav i refera-

tet. Bemærkninger til referatet skal snarest muligt sendes 

til entreprenøren og skal gengives i referatet for det føl-

gende møde. 

Stk. 2 udgår 

Stk. 3 Parterne kan på møderne med bindende virkning 

give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives 

i referatet. 

 

Stk. 4. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, 

stk. 5,  

b) gennemgå opdateringer af projekterings-, udfø-

relses- og hovedtidsplaner, jf. § 14, og  

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt el-

ler delvist har ligget stille (spilddage), samt deres 

årsag, og om de er indeholdt i spilddage indreg-
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net i udførelsestidsplanen. Spilddage, der er ind-

regnet for en periode, men som ikke modsvarer 

faktiske spilddage i perioden (ubrugte spild-

dage), overføres ikke til senere perioder.  

 

Stk. 5. Ændringer i bygherrens repræsentants fuldmagt, jf. 

§ 28, skal meddeles på det førstkommende bygherre-

møde. Det samme gælder eventuel fuldmagt for entre-

prenørens repræsentant. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt  

§ 31. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at 

fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme gæl-

der for entreprenøren i forhold til bygherrens repræsen-

tant. 

 

D. BETALING  

Pris og indeksregulering  

§ 32. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbej-

det, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen (fast-

prisperioden). 

§ 32 udgår. Enhedspriserne for Moderniseringskontrak-
ten (tilbudslisten pkt. […]) indeksreguleres ikke. Moderni-
seringskontraktens afsnit 7 om dynamisk regulering finder 
anvendelse for armaturer. 
 
  
 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måne-

der fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- el-

ler anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som – i 

mangel af aftale – må anses for relevant for arbejdet. In-

deksreguleringen opgøres efter ændringen i indekset fra 

6 måneder efter tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, 

der anses for at være midten af den periode, hvori de be-

rørte arbejder er udført, idet indekset på de nævnte tids-

punkter om nødvendigt beregnes ved lineær interpola-

tion. 

 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen 

for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på 

grundlag af en dokumenteret opgørelse fra entreprenø-

ren. 

 

Ekstraordinære reguleringer  

§ 33. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gen-

nemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til væsentlig 

§ 33 udgår. 
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mer- eller mindreudgift og ikke er dækket af anden regu-

lering. Reguleringen sker i henhold til meddelelse fra en 

statslig styrelse. 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgørelse for 

ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig 

form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på 

brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre 

den godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt in-

deksregulering er trådt i kraft,  

b) være generelt forekommende, og  

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne doku-

menteres på anden måde. 

  

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, 

der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materi-

ale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne procentsats 

lægges 0,5 procentpoint for hver hele måned, der er for-

løbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Pris-

stigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materia-

let eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke medregnes. 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse 

efter stk. 2, at summen af de beregnede reguleringsbeløb 

udgør mindst 0,5 % af entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentreprenør 

godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, kan tilsvarende godt-

gørelse ydes entreprenøren af bygherren uanset reglen i 

stk. 5. 

 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af regule-

ringen, og på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra 

entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold  

§ 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepre-

nøren to gange hver måned ret til betaling for kontrakt-

mæssige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet 

og leveret på byggepladsen. 

Stk. 1 udgår. Betaling sker i henhold til Moderniserings-

kontrakten. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som an-

ført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., som 

er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggeplad-

sen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille 

2. punktum erstattes af følgende:  
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sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 9. Sikkerheds-

stillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling – 

med moms – for de ikke-leverede materialer. 

Hvis Leverandøren kræver betaling for materialer, som 

ikke er leveret på byggepladsen, skal der stilles fuld sikker-

hed for kontraktmæssig levering.  

Som 4. - 6 punktum indsættes følgende:  

Kommunen er berettiget til at tilbageholde betaling indtil 

sikkerheden er modtaget. Kommunens materialer skal af-

mærkes med Kommunens navn og hos Leverandøren op-

bevares, så der ikke er risiko for sammenblanding med an-

dre materialer. 

Sikkerheden frigives, når der er sket kontraktmæssig leve-
ring, og dette er godkendt af Kommunen. 
 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en beta-

lingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen 

skal følge den aftalte hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke 

tidspunkter eller ved hvilke stadier entreprisesummen el-

ler bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren har 

efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter 

mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præste-

ret. 

Stk. 3. udgår. Betaling sker i henhold til Moderniserings-
kontrakten 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke 

er aftalt, kan entreprenøren kræve betaling efter reglen i 

stk. 1. Betaling skal kræves inden rimelig tid efter, at eks-

traarbejderne er udført, medmindre særlige forhold gør, 

at det ikke er muligt at afregne dem. 

Som 3. punktum indsættes følgende: 

Ekstraarbejder skal endeligt afregnes umiddelbart efter 

færdiggørelse. 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en endelig 

og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, herunder over 

tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygher-

ren har modtaget slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke 

fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, 

der er taget konkret forbehold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 35 

arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder, der 

ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 ar-

bejdsdage. 

Stk. 6. udgår og erstattes med: 

Slutopgørelsen for hvert Projekt skal senest være Kommu-

nen i hænde 30 Arbejdsdage efter afleveringen af det på-

gældende Projekt.  

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til byg-

herren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kræve op-

gørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes opgørelsen 

herefter ikke til bygherren inden denne frist, fortaber en-

treprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der ud-

føres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstignin-

ger. 

Stk. 7 udgår og erstattes med: 

Modtages slutopgørelsen ikke rettidigt jf. stk. 6, fortaber 
Leverandøren retten til betaling for alle ikke-fakturerede 
ekstrakrav, herunder krav for ekstraarbejder, rente, kom-
pensations- eller erstatningskrav. 
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Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfal-

dent, skal bygherren straks skriftligt give entreprenøren 

begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal byg-

herren betale den del af beløbet, som bygherren ikke be-

strider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til 

sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er påtalt ved af-

leveringen, jf. § 46. Beløbet skal betales til entreprenøren 

snarest muligt, når manglerne er afhjulpet. 

I Stk. 10 erstattes "afleveringen" af "afleveringen af det 

pågældende Projektet" og "manglerne" med "manglerne 

ved det pågældende Projekt" 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning  

§ 35. Entreprenørens krav efter § 34 forfalder til betaling 

ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og 

skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen. 

I stk. 1 ændres "anmodning om betaling" til "fyldestgø-

rende anmodning om betaling" og "15 arbejdsdage" til 

"30 kalenderdage".   

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra for-

faldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er 

løbedage. 

Stk. 2. erstattes af følgende:  

Ingen af de anførte betalingsfrister er løbedage. Ved for-

sinket betaling regnes renten fra betalingsfristens udløb. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet  

§ 36. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb 

ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren standse 

arbejdet efter skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er 

varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig byg-

herre eller en almen boligorganisation 

 
 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbej-

det, hvis bygherren erklæres konkurs eller tages under re-

konstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens økonomi-

ske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må 

antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseafta-

len. Det er en betingelse, at bygherren ikke har stillet – 

eller på entreprenørens opfordring straks stiller - betryg-

gende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af 

aftalen. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter stk. 

2, kan entreprenøren forlange, at bygherren straks stiller 

betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende 

del af aftalen. 

 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE  

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse  

§ 37. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, 

når arbejdets udførelse forsinkes som følge af: 

Efter 1. punktum indsættes følgende: 
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a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 

23,  

b) bygherrens forhold,  

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende 

forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og 

som entreprenøren ikke er herre over,  

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejr-

lig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når så-

dant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 

end det er sædvanligt for den pågældende årstid og 

egn,  

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes en-

treprenørens forhold, eller  

f) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byg-

gesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 

arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateri-

ale er blevet indsendt til myndighederne, medmin-

dre anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3 litra g, og § 5, 

stk. 6. 

 

Leverandøren har pligt til at føre dagsrapport over vejrli-
get til anvendelse ved krav om tidsfristforlængelse. Vejr-
rapport fra nærmeste meteorologiske station accepteres 
som dokumentation. Arbejdsstop under halve dage giver 
ikke ret til tidsfristforlængelse. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgået eller 

begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelig-

hed kan kræves. 

Som 2. og 3. punktum indsættes følgende:  

Leverandøren er forpligtet til at forcere arbejdet, hvis 

Kommunen måtte ønske dette.  

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil indtræde for-

sinkelse, skal entreprenøren snarest muligt give skriftlig 

meddelelse til bygherren om det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse 

af en frist, skal entreprenøren snarest muligt give bygher-

ren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlæn-

gelse og årsagen dertil. Bygherren skal svare i overens-

stemmelse med § 25, stk. 3. 

I 1. punktum ændres "snarest muligt" til "snarest muligt, 

og senest ved efterfølgende byggemøde,". 

 

Som 3. og 4. punktum indsættes følgende:  

Hvis Leverandøren rejser krav om tidsfristforlængelse ved 

aftale om ekstraarbejder, skal dette fremgå af aftalesed-

len tiltrådt af Kommunen og Leverandøren. Er et sådant 

krav ikke fremsat samtidigt med aftalen om udførelse af 

ekstraarbejder, er Leverandøren ikke berettiget til tids-

fristforlængelse. 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 38. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tids-

fristforlængelse, er ansvarspådragende. 
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Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sank-

tionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse 

ikke rejses herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af entrepri-

sesummen pr. dag, entreprenøren er forsinket, beregnes 

den af entreprisesummen uden moms pr. påbegyndt ar-

bejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil entreprenø-

ren har færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 

forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge 

entreprenørens færdigmelding. 

1. punktum erstattes af følgende: 
 
Dagbod beregnes som 2 ‰ af Entreprisesummen uden 
moms pr. påbegyndt Arbejdsdag, dog minimum 2.000 
kr., Leverandøren er forsinket.  
 
Som 3. punktum indsættes følgende: 
 
Dagbod forfalder også til betaling 8 arbejdsdage efter, at 
skriftligt påkrav er fremsendt fra Kommunen.  

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på dag-

bod, 

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen,  

b) hvis der løbende er foretaget notering af overskri-

delsen af fristen, således som den måtte være æn-

dret ved en fristforlængelse, og  

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er 

blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, 

har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra 

hvilket tidspunkt.  

 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end af-

leveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis fristen 

er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er 

afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige for-

hold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sank-

tionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk 

rets almindelige regler. 

Stk. 6 udgår. 

Forcering  

§ 39. Entreprenøren kan kræve betaling for forcering, 

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold 

til en aftale med bygherren, eller  

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at entre-

prenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, og en-

treprenøren udfører forceringen for at sikre sig 

imod dette.  

 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling 

for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren – in-

Efter 1. punktum indsættes følgende: 
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den denne begynder forceringen – skriftligt meddele byg-

herren dette. Entreprenørens krav på betaling som følge 

af forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for uri-

meligt. 

Leverandøren er altid forpligtet til at afgive et overslag 

over de forventede omkostninger inden forcering igang-

sættes.  

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse  

§ 40. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når 

arbejdet forsinkes som følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 

23,  

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende 

forhold, der opstår uden bygherrens skyld, og som 

bygherren ikke er herre over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejr-

lig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når så-

dant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 

end det er sædvanligt for den pågældende årstid og 

egn, eller  

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes byg-

herrens eller anden entreprenørs egne forhold.  

 

 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller be-

grænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed 

kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsin-

kelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig medde-

lelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en 

frist, skal bygherren snarest muligt give entreprenøren 

skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse 

og årsagen dertil. Entreprenøren skal svare i overens-

stemmelse med § 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  

§ 41. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl el-

ler forsømmelse, eller  

b) anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,  

 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 

lidte tab. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes Efter 1. punktum indsættes følgende: 
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a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist 

fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er om-

fattet af stk. 3,  

b) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 

23,  

c) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes byg-

herrens eller anden entreprenørs forhold, eller 

d) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byg-

gesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 

arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateri-

ale er blevet indsendt til myndighederne, medmin-

dre anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3 litra g, og § 5, 

stk. 6. 

 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 

tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den 

fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne ud-

føre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende vi-

deregående tab. 

Leverandørens krav på erstatning skal fremsættes skrift-

ligt og dokumenteres snarest muligt og senest ved først-

kommende byggemøde, efter at Leverandøren er blevet 

bekendt med og har haft mulighed for at opgøre kravet. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende 

forhold, der opstår uden bygherrens skyld, og som 

bygherren ikke er herre over, eller  

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejr-

lig, som forhindrer eller forsinker entreprenørens el-

ler anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig 

forekommer i væsentligt større omfang, end det er 

sædvanligt for den pågældende årstid og egn,  

 

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. AFLEVERING  

Førgennemgang  

§ 42. Entreprenøren skal skriftligt og med rimeligt varsel 

indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden 

den aftalte aflevering (førgennemgang) samlet eller op-

delt i sektioner. Hvis entreprenøren ikke gør det, kan byg-

herren indkalde til førgennemgangen. 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en 

protokol med angivelse af de påpegede forhold og entre-

prenørens eventuelle bemærkninger. 
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Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har påpeget 

et forhold ved førgennemgangen, afskærer ikke bygher-

ren fra senere at påtale det som en mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved førgen-

nemgangen, kan den gennemføres uden entreprenørens 

medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende proto-

kollen til entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning  

§ 43.  Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal en-

treprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tids-

punktet for færdiggørelsen (færdigmelding). Entreprenø-

ren skal samtidig med fremsendelse af færdigmeldingen 

indkalde til en afleveringsforretning, medmindre det er 

aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. stk. 3. Af-

leveringsforretningen finder sted på det tidspunkt, der er 

fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks ved 

modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunk-

tet. I så fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 ar-

bejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse, 

medmindre der træffes aftale om et andet tidspunkt. Be-

stemmelserne i 1.-4. pkt. gælder tillige for arbejde, der ef-

ter aftale med bygherren er udskudt til senere aflevering. 

  

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afle-

veringsforretning har fundet sted, medmindre der ved 

denne er påvist væsentlige mangler, herunder forhold, 

der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette til-

fældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenø-

ren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at mang-

lerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

Som 3. og 4. punktum indsættes følgende: 

En mangel er altid at anse for væsentlig, hvis manglen hin-

drer, fordyrer eller vanskeliggør ibrugtagning af dele af el-

ler hele det af Projektet omfattede arbejde. Et større antal 

mindre mangler kan samlet udgøre en væsentlig mangel. 

Stk. 3.  Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleverings-

forretning, skal denne indkalde entreprenøren til en afle-

veringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejds-

dage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Ind-

kalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsfor-

retning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter 

det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gæl-

der for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

 

Afleveringsprotokol  

§ 44. Ved afleveringsforretningen udfærdiger bygherren 

en afleveringsprotokol. I protokollen anføres de mangler 

og eventuelle andre forhold, bygherren har påpeget, samt 

entreprenørens bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, 

herunder måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 
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afhjælpning, jf. § 46, stk. 2, skal tilføres protokollen. Par-

ternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal 

fremgå af protokollen. Protokollen skal underskrives af 

bygherren og entreprenøren. 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afleveringsfor-

retningen, kan den gennemføres uden dennes medvirken. 

Den mødende part skal da snarest muligt sende protokol-

len til den fraværende. 

 

G. MANGLER  

Mangelbegreb  

§ 45. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 

12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

Som 2. punktum indsættes følgende: 

Kommunens eller Kommunens repræsentants gennem-

gang af Leverandørens tegninger, beregninger, leveran-

cer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager 

ikke Leverandøren for at levere kontraktmæssig ydelse el-

ler nogen del af ansvaret for fejl og mangler. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med 

kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det 

gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke findes 

eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsfor-

bud eller lignende, eller  

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt 

eller tilsvarende materiale, og entreprenøren godt-

gør, at muligheden for at fremskaffe dette i kon-

traktmæssig stand må anses for udelukket ved for-

hold, som entreprenøren ikke burde have taget i be-

tragtning ved aftalens indgåelse.  

 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt give 

meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er 

anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,  

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at materialet efter byggetidens viden blev 

anset som egnet, eller  

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt 

eller tilsvarende materiale, og entreprenøren har 

anvendt det foreskrevne materiale. 
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Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, 

som er sikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti 

med forpligtelser, der rækker videre end den almindelige 

mangelhæftelse efter disse almindelige betingelser, er en-

treprenøren alene forpligtet deraf, i det omfang det er 

muligt for entreprenøren at købe materialerne med den 

krævede garanti, og leverandøren vedstår og opfylder ga-

rantien. Hvis entreprenøren konstaterer, at materialerne 

ved væsentlige leverancer ikke kan købes med garantien, 

skal entreprenøren snarest muligt give bygherren medde-

lelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbej-

det lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt 

er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen  

§ 46. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mang-

ler, der påvises ved afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for af-

hjælpning af påviste mangler under hensyn til manglernes 

art og omfang samt forholdene i øvrigt. Bygherren skal 

desuden fastsætte et tidspunkt for gennemgang af af-

hjælpningen under hensyntagen til, hvornår hovedparten 

af manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis manglerne 

først afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal 

entreprenøren give skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger byg-

herren en afhjælpningsprotokol, hvori bygherren anfører 

sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet, tillige med 

entreprenørens eventuelle bemærkninger. Hvis en part 

ikke giver møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den 

gennemføres uden dennes medvirken. Den mødende part 

skal da snarest muligt sende protokollen til den fravæ-

rende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen  

§ 47. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og 

ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen. 

I stk. 1 ændres "der påvises efter afleveringen" til "der på-

vises efter afleveringen af det enkelte Projekt" 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, 

hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom in-
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den rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være op-

daget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har 

gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren en 

frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 

fastsættes under hensyntagen til manglernes art og om-

fang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 

bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-

pet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning af en mangel 

til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle 

mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at 

manglen ikke forværres ved det, og udskydelsen ikke 

medfører ulempe for bygherren. 

Som 4. punktum indsættes følgende: 

Som mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, anses 

altid mangler, der hindrer, sinker eller fordyrer ibrugtag-

ning af anlægget. 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret  

§ 48. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen el-

ler i øvrigt efter udløbet af en frist for afhjælpning, - eller 

efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, 

at afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne ikke 

er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skrift-

ligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig på-

beråbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte 

mangler udbedre for entreprenørens regning (udbed-

ringsgodtgørelse) eller til afslag i entreprisesummen. Hvis 

entreprenøren har søgt at afhjælpe alle de tidligere påbe-

råbte mangler, og de mangler, der fortsat påberåbes, kun 

udgør en mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 

1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen 

iværksættes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 

1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt  

§ 49. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens ad-

gang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, 

jf. §§ 46-48, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet 

med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen 

heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at 

aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten 

til afslag, jf. § 48. 

 

Afslag i entreprisesummen  

§ 50. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i 

§§ 46-48, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne 
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udbedre for entreprenørens regning – kræve afslag i en-

treprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i 

entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig eller vil 

medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 49. 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det be-

løb, det ville have kostet at udbedre manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfæl-

dene nævnt i § 49, fastsættes afslaget skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og  

indirekte tab 

 

§ 51. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er 

en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes 

fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis 

manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses 

for sikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avan-

cetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 52. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er 

forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- 

og anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset til dæk-

ningen ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 

11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avan-

cetab eller andet indirekte tab, som følge af en skade for-

årsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og 

anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør  

§ 53. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af 

mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets afle-

vering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav 

mod entreprenøren. 

I stk. 1 ændres "arbejdets" til "Projektets" 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som 

bygherren har reklameret over, løber der en ny frist efter 

stk. 1 for fremsættelse af krav som følge af manglerne, så-

ledes at fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen, 

men ikke længere end til 3 år efter udløbet af den oprin-

delige 5-års frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som følge 

af mangler angår løsøregenstande og inventar, som ikke 
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er særligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i 

stk. 1 til 2 år. 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 

1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere 

tid,  

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitets-

sikring har svigtet væsentligt, eller  

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entre-

prenørens side.  

 

 

H. 1- og 5-ÅRS EFTERSYN  

1-års eftersyn  

§ 54. Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af 

arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter afleverin-

gen. 

§ 54 udgår og erstattes med: 
 
Kommunen indkalder Leverandøren til et eftersyn af hvert 
Projekt, som skal finde sted senest 1 år efter afleveringen 
af det pågældende Projekt. 

5-års eftersyn  

§ 55. Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30 ar-

bejdsdage før 5 år efter afleveringen. 

Stk. 1 udgår og erstattes med: 
 
Kommunen indkalder Leverandøren til et afsluttende ef-
tersyn af hvert Projekt, som skal finde sted senest 30 ar-
bejdsdage før 5 år efter afleveringen af hvert Projekt. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan 

entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet 

med et varsel på mindst 10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn  

§ 56. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 54 og § 55, stk. 1, skal 

være skriftlig og ske med et varsel på højst 60 og mindst 

20 arbejdsdage. 

 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en eftersyns-

protokol, hvori bygherren anfører de mangler ved arbej-

det og eventuelle andre forhold, denne har påpeget, til-

lige med entreprenørens eventuelle bemærkninger og 

eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder måde og 

frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, kan 

den mødende part gennemføre det uden den fraværen-

des medvirken og skal da snarest muligt sende protokol-

len til den fraværende. 

 

I. OPHÆVELSE  
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Bygherrens hæveret  

§ 57. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepri-

seaftalen helt eller delvist,  

a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådragende 

forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til 

arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører bety-

delige ulemper for bygherren,  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til forhold af afgø-

rende betydning for bygherren,  

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at 

bygherren har grund til at antage, at entreprenøren 

ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væ-

sentlige mangler, eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse 

fra entreprenørens side med hensyn til forhold af af-

gørende betydning for bygherren.  

Som litra e) og f) indsættes følgende:  

e) hvis Leverandøren misligholder sin forplig-
telse til at stille sikkerhed, jf. § 9 

f) hvis Leverandøren gentagne gange over-
træder Kommunens arbejdsretligere for-
pligtelser, jf. Moderniseringskontraktens 
bilag 2. 

g) Hvis Leverandøren eller underleverandø-
rer ikke overholder deres pligt til at opret-
holde forsikringer iht. § 11. 

h) Hvis Leverandøren anvender underleve-
randører uden Kommunens godkendelse 
iht. § 8. 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at en 

underentreprenør eller en leverandør fratages henholds-

vis udførelse af arbejde og levering af materialer, såfremt 

denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller af-

talte vilkår om samfundsansvar, herunder regler om sik-

kerhed og arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan 

bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen. 

Som nyt stk. 3 indsættes: 

Kommunen kan ophæve aftalen for hvert Projekt enkelt-
vist. Hvis Kommunen ophæver Moderniseringskontrakten 
for ét eller flere Projekter skal Leverandørens sikkerhed ef-
ter § 9 for alle Projekter forblive gældende indtil udløbet 
af Leverandørens ansvarsperiode for de pågældende Pro-
jekter, jf. § 53. Hvis Kommunen ophæver Moderniserings-
kontrakten for ét Projekt med urette skal Leverandørens 
sikkerhed for de øvrige Projekter forblive gældende indtil 
udløbet af Leverandørens ansvarsperiode, jf. § 53.  
 

Entreprenørens hæveret  

§ 58. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve en-

trepriseaftalen, 

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som 

følge af bygherrens forhold, og bygherren ikke ud-

folder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet 

mest muligt, eller  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller 

misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til 

forhold af afgørende betydning for entreprenøren.  

 

Konkurs og rekonstruktion mv.  

§ 59. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part 

straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler 

ikke er til hinder derfor. 

I stk. 1 indsættes som 2. punktum: 

Ved Leverandørens konkurs, har Kommunen ret til at an-
vende projektmateriale, tegninger m.v. til færdiggørelse 
af igangværende og/eller planlagte Projekter uden beta-
ling af yderligere vederlag. 
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Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af 

konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give med-

delelse herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages un-

der rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens økono-

miske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten 

må antages at være ude af stand til at opfylde entreprise-

aftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet 

– eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller – 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 

10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør af 

konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten på 

forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet op-

hold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af 

Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve entrepriseaf-

talen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selska-

bet inden 10 arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden 

part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for 

dets opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

 

En parts død  

§ 60. Hvis en part dør, og boet behandles som insolvent 

bo, finder bestemmelserne i § 59, stk. 1 og 2, tilsvarende 

anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse  

§ 61. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver 

aftalen, skriftligt indkalde til en registreringsforretning 

(stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes hur-

tigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes stadefor-

retning tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivel-

sen er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade 

kan stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn ud-

meldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 64. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en regi-

streringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af det 

udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, 

medmindre registreringen foretages ved syn og skøn. 
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Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet 

møde ved stadeforretningen, kan den mødende part gen-

nemføre den uden den fraværendes medvirken og skal da 

snarest muligt sende registreringsprotokollen til den fra-

værende. Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 

fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er 

modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren 

eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, 

berettiget til at benytte entreprenørens materialer og ma-

teriel, som befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse in-

den arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Det 

samme gælder tegninger, beskrivelser og andet projekt-

materiale m.v. Der skal ydes sædvanligt vederlag for an-

vendelsen. 

I stk. 5 udgår 3. punktum. 
 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden 

part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige 

regler. 

 

J. TVISTER  

Løsningstrappe  

§ 62. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt 

ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 ar-

bejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling 

efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 

ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret el-

ler forligt efter stk. 2. 

§ 62 udgår 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den 

søges forligt ved forhandling mellem parternes ledelses-

repræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af fri-

sten i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal 

ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte det 

næste skridt til løsning af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelses-

repræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaf-

talen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift 

kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter 

stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 

medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis. 

 

Mediation og mægling  

§ 63. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 

part en mediator med henblik på at løse en tvist ved forlig. 

§ 63 udgår 
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Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der be-

handler den pågældende tvist. 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part øn-

sker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse og 

indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, 

at der er anmodet om mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring 

af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediations-

møde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at 

mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennem-

føre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iværk-

sættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller  

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at 

opnå forlig.  

 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder be-

stemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anven-

delse på mægling. 

 

Syn og skøn  

§ 64. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en 

part syn og skøn med henblik på at sikre bevis for eller be-

dømme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om be-

slutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der 

ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, før sagen 

om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig afgø-

relse er afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn 

er at sikre bevis. 

§ 64 udgår, bortset fra de situationer, der er omfattet af § 

61.  

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring 

af parterne – en eller flere skønsmænd og træffer afgø-

relse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun 

finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anled-

ning dertil. 
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Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges 

voldgiftssag om skønsforretningens emner, fortsætter 

skønsforretningen som syn og skøn under voldgiftssagen. 

Parter i skønsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssa-

gen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed  

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 

part en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, 

nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 10 

og 11, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er truf-

fet afgørelse derom efter § 66 eller § 67, eller det forhold, 

der begrunder kravet, allerede er genstand for tvist mel-

lem parterne under en verserende sag efter § 66 eller § 

67. 

Stk. 1 udgår og erstattes af følgende: 

 
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en 
sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, nedskriv-
ning og ophør af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 10 og 11, 
medmindre der forinden er truffet afgørelse derom ved de 
almindelige domstole, eller det forhold, der begrunder 
kravet, allerede er genstand for tvist mellem parterne un-
der en verserende sag ved de almindelige domstole, her-
under en isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens § 
343.   

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sagkyndige 

efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejds-

dage efter modtagelsen af anmodningen om beslutning 

om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et ind-

læg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpar-

tens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler 

afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne 

eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 ar-

bejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger 

og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter ind-

kaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der 

kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har 

modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende 

oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 

besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning om, i hvil-

ket omfang kravet skal imødekommes, og hvem der skal 

betale udgifterne ved sagens behandling. 
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Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling 

til entreprenører og til bygherrer, der ikke er en offentlig 

bygherre eller et alment boligselskab, betinges af sikker-

hedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestem-

melse om sikkerhedens art og omfang og om betingel-

serne for dens udbetaling eller ophør. 

Stk. 7 udgår 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for at 

træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til 

at anlægge voldgiftssag efter § 67. 

I stk. 8 erstattes "voldgiftssag efter § 67" med "retssag ved 

de almindelige domstole" 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om udbetaling 

af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage 

efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse 

om beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En 

beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed 

skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslut-

ningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at 

den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig af-

gørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag in-

den fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. 

Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, 

medmindre beslutningen angår nedskrivning eller ophør 

af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten træffer anden be-

stemmelse. 

Stk. 10 udgår og erstattes med: 

En beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftsken-
delse bindende virkning for sagens parter. En beslutning 
om nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyl-
des senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen kan 
indbringes for de almindelige domstole senest 8 uger ef-
ter, at den er truffet, og der træffes da ved de almindelige 
domstole endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke an-
lægges retssag inden fristens udløb, bliver beslutningen 
herefter endelig. Indbringelse for de almindelige domstole 
har ikke opsættende virkning, medmindre beslutningen 
angår nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og de 
almindelige domstole træffer anden bestemmelse. 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed gæl-

der de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse  

§ 66. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 

part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage el-

ler foretage modregning i entreprenørens betalings-

krav,  

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og entre-

prenørens ret til at udføre sådanne ændringer,  

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer 

og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved 

ændringer,  

d) entreprenørens ret til regulering af entreprisesum-

men,  

e) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlæn-

gelse,  

§ 66 udgår. 
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f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af ar-

bejde eller materialer,  

g) afslag på godkendelse af en udpeget underentre-

prenør,  

h) tvister med en værdi under 200.000 kr., og  

i) andre tvister, hvis parterne er enige derom.  

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, 

hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd ef-

ter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 ar-

bejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig 

afgørelse, men kan ikke bringe andre tvister ind under sa-

gen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan modpar-

ten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adci-

tationsskrift, og den pågældende skal da afgive svar se-

nest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitations-

skriftet. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 

arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. 

Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgørende for 

det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 arbejds-

dage anmode parterne om supplerende oplysninger og 

materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkal-

delse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan 

ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har 

modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende 

oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 

besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med bestem-

melse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens be-

handling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller 

mægling efter § 63 eller til at anlægge voldgiftssag efter § 

67, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hur-

tig afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse 

bindende virkning for sagens parter. Afgørelsen skal op-

fyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen kan 
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indbringes for voldgift efter § 67 senest 8 uger efter, at 

den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig af-

gørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag in-

den fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. Ind-

bringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, med-

mindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 

parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Voldgift  

§ 67. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved vold-

gift ved Voldgiftsnævnet.  

§ 67 udgår  

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, 

at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 62 er afsluttet. 

Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis der verse-

rer en sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse eller 

beslutning om stillet sikkerhed angående samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almin-

delig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal 

behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehand-

ling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenk-

let voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller  

b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er 

højst 1 mio. kr.  

 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes vold-

giftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre par-

terne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 dommer, 

eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. 

Ved forenklet voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten 

med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den 

skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne 

kan være faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsnæv-

net, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden 

for Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle til-

fælde efter høring af parterne. 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er fastsat 

af Voldgiftsnævnet. 
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Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres indbyrdes 

forhold. 

 


