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Ydelsesbeskrivelse for teknisk radgivning og bistand
med afkrydsning og bemaerkninger

Udfasning af midlertidige pavilloner pa bgrne- og ungeomradet

Punkterne i denne ydelsesheskrivelse er en summarisk oversigt over ydelserne i de enkelte faser, og
refererer til "Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Landskab 2018” udarbejdet af FRI og Danske Ark.

Neerveerende afkrydsningsskema for ydelsesbeskrivelser anfarer, hvilke ydelser som indgar i
radgivningsaftalen med praeciserende bemeaerkninger til den enkelte ydelse.

Ydelsesbeskrivelsen er opdelt i en venstre spalte, hvor der med punktangivelser er henvist til
standardteksten i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 samt en hgjre spalte, hvor der er
angivet supplementer, preeciseringer og sendringer i forhold til ydelserne, som beskrevet i standardteksten.
Mellem venstre og hgijre spalte, er der i de to smalle midterspalter angivet om det konkrete punkt er
indeholdt ("x” i ja-spalten) eller om ydelsen ikke skal praesteres ("X” i nej-spalten).

Ved "X” i ja-spalten skal radgiver praestere ydelserne beskrevet i savel standardteksten samt ydelserne
beskrevet i den yderste hgjre spalte (supplementer, praeciseringer og aendringer), idet ydelsen i den hgjre
spalte gar forud for ydelsen i den venstre spalte ved modsaetningsforhold.

Klient og Bygherre er i denne ydelsesbeskrivelse identiske.

Beskrivelse Indeholdt Bemaerkninger
Ja | Nej

0. Radgiverens rolle

0.1 Bygherreradgivning

0.2 Totalradgivning X

0.3 Delradgivning

0.4 Underradgivning

1. Indledende radgivning

1.1 Idéopleeg X Der skal udarbejdes helhedsplan, herunder
arealanalyser og lgsningsforslag med
gkonomioverslag for Sct. Hans Skole.
Helhedsplanen udarbejdes i taet samarbejde med
bygherren og skolens ledelse.

1.2 Byggeprogram X Radgiveren skal deltage i opstartsmade hos
bygherren.
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Bygherre har udarbejdet helhedsplaner for den
fremtidige benyttelse af skolernes arealer og
skitseret Igsninger.

Dog med undtagelse af Sct. Hans Skole.

Der udarbejdes byggeprogram for alle skoler og
bgrnehus med udgangspunkt i de allerede
skitserede lgsninger og gkonomioverslag.

2. Projekteringsledelse

2.1 Projekteringsledelse

Ad 2.1.1. Indhold

Bygherre udarbejder udbudsbrev og betingelser
for udbud. Bygherre udarbejder ligeledes
entreprisekontrakt(er). Dokumenterne udarbejdes
pa baggrund af opleeg fra Radgiveren og med
teknisk radgivning og bistand fra Radgiver.

Réadgiver skal blandt andet deltage i relevante
fysiske og telefoniske mgder i det omfang hvor
Ré&dgivers tilstedevaerelse og tekniske bidrag er
ngdvendig for udarbejdelse af blandt andet
udbudsbrev/betingelser for udbud,
entreprisekontrakt(er) og gvrige bilag.

Udsendelse af blandt andet rettelsesblade,
spargsmal/svar, tilbudslister og andet
udbudsmateriale ma kun ske efter aftale med
Bygherren og efter Bygherrens juridiske
gennemgang. Radgiver skal deltage i relevante
fysiske eller telefoniske mgder omkring
dokumenternes afklaring og indhold i det omfang
hvor Radgivers tilstedevaerelse og teknisk bidrag
er ngdvendig.

Udsendelse af dokumenter skal ske i
overensstemmelse med den geeldende udbuds-
og hovedtidsplan.

Udbud pa grundlag af funktionskrav ma alene ske
efter saerskilt aftale med Bygherre.

Det tekniske ansvar for udbudsmateriale pahviler
fortsat Radgiveren, uanset at udbudsmaterialet er
gennemgéet af Bygherren.
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Bygherren palaegger Radgiver at varetage
overholdelsen af Arbejdstilsynets geeldende
regler.

Ad 2.1.8 Bygherren

Projekteringslederen sikrer, at oversigt over
forlangte aendringer (jf. AB 18 § 25, stk. 5 og ABR
18 § 20, stk. 5) lgbende opdateres, og meddeler
bygherren eventuelle uoverensstemmelser med
henblik pa at afklare disse.

Ved afslutningen af hver forslags- og projektfase
fremsender projekteringslederen feerdigmelding til
bygherren bilagt den for fasen relevante
projektdokumentation.

Ré&dgiveren udarbejder Plan for Sikkerhed og
Sundhed.

Radgiver indkalder til samt leder og referer
bygherremgder i alle faser.

2.2 |KT- Ledelse X Jf. Odense Kommunes IKT-specifikation

3. Forslag

3.1 Dispositionsforslag X Dispositionsforslag og projektforslag kan udfgres
fortlsbende og som en fase for hvert enkelt
projekt.

3.2 Projektforslag X

4. Myndighedsprojekt

4.1 Indhold X Radgiveren definerer kravene til og omfanget af
entreprengrers eventuelle projektering og
dokumentationen heraf.
Ved digital projektering indgar IKT-specifikationen
som grundlag for entreprengrprojekteringen.

4.2 |driftszettelse og drift X

4.3 Myndigheder X

4.4 Tid X

4.5 @konomi X

4.6 Kvalitetssikring X

4.7 Projektdokumentation X

X

4.8 Bygherren
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5. Udbudsprojekt

5.1 Indhold X Bygherre udarbejder udbudsbrev og betingelser
for udbud, med teknisk bistand og radgivning fra
Radgiver.
Bygherre udarbejder entreprisekontrakt(er), med
teknisk bistand og radgivning fra Radgiver.

5.2 Idriftseettelse og drift X

5.3 Myndigheder X

5.4 Tid X

5.5 @konomi X

5.6 Kvalitetssikring X

5.7 Projektdokumentation X

5.8 Bygherren X Den kontraktretslige gennemgang af udkast til
udbudsgrundlag, entrepriseaftaler mv. pahviler
Bygherren for sa vidt angar den udbudsjuridiske
del. Safremt Radgiver har radgivet om tekniske
forhold ind i dokumenterne, pahviler ansvar for
denne del Radgiver.

6. Udfarelsesprojekt

6.1 Indhold X Der afholdes projektgennemgangsmgade for hver
fagentreprise.

6.2 Idriftsaettelse og drift X

6.3 Myndigheder X

6.4 Tid X

6.5 @konomi X

6.6 Kvalitetssikring X

6.7 Projektdokumentation X

6.8 Bygherren X

7. Udfgrelse

X Ad 7.1.1. Indhold

7.1 Byggeledelse under udfgrelsen

Byggemgdereferater skal foreligge senest tre
arbejdsdage efter afholdelse af byggemgadet.

Radgiver varetager arbejdsmiljgkoordineringen i
udfgrelsesfasen.
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Projektgennemgangsmgader overdrages til
projekteringslederen. Bygherren deltager i
mgderne.

Byggelederen registrer Igbende forlangte og
aftalte aendringer og eventuelle hindringer samt
disses tidsmaessige og honorarmaessige
konsekvenser for projektet og koordinerer dette
med bygherren.

Byggelederen skal kunne tilkaldes til
byggepladsen med en responstid pa maksimalt 45
minutter.

7.2 Fagtilsyn under udfgrelsen

Radgiver skal udarbejde en tilsynsplan, som skal
godkendes af bygherren.

7.3 Projektopfglgning under udfgrelsen

8. Aflevering

8.1 Byggeledelse ifm. aflevering

8.2 Fagtilsyn ifm. aflevering

8.3 Projektopfyldning ifm. aflevering

9. Andre ydelser

IKT i byggeriet

9.1 Klassifikation

9.2 Digital kommunikation

Jeevnfgr IKT-specifikationen

9.2 Etablering af kommunikationsplatform

Jeevnfar IKT-specifikationen skal radgiveren
anvende den af bygherren anviste
kommunikationsplatform — Byggeweb (Software
RIB) i forbindelse med udveksling af
projektmateriale o.l. i projekteringsfaserne.
Odense Kommune stiller denne facilitet til
radighed.

9.4 Digital projektering

Jeevnfar IKT-specifikationen

9.5 Digitalt udbud og tilbud

Bygherre varetager anvendelsen af udbudsportal i
Byggeweb i forbindelse med udbud. Radgiver
handterer og uploader det tekniske
udbudsmateriale i udbudsportalen

Projekteringslederen skal bista Bygherre med
udarbejdelsen af det digitale udbudsmateriale.

9.6 Maengdefortegnelsen
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9.7 Digital aflevering

Jaevnfar IKT-specifikationen

9.8 Digitalisering af eksisterende forhold

Der skal udarbejdes 3D-modeller af de bergrte
omrader pa skolerne.

9.9 Seerlige visualiseringer

9.10 Andre digitale ydelser

Risikoforhold og gkonomi

9.11 @konomiske analyser

Bade for de enkelte projekter og samlet for alle
projekterne.

9.12 Risikoanalyser

9.13 Risikostyring

Forundersggelser og planleegning

9.14 Offentlig planleegning

9.15 Vurdering af byggegrund

9.16 Registrering af eksisterende forhold

9.17 Geotekniske undersggelser

Ré&dgiveren skal bistd bygherren i forbindelse med
indhentning af pris.

9.18 Miljgundersggelser, grunden

Radgiveren skal bistd bygherren i forbindelse
med indhentning af pris.

9.19 Miljgundersggelser, bygninger

9.20 Officielle forretninger

Interessenter og brugere

9.21 Interessenter og brugere

9.22 Seerlig magdevirksomhed

9.23 Salgsmateriale

Tvister

9.24 Mediation og meegling

9.25 Syn og skan eller voldgift

Energi og indeklima

9.26 Energibehov

9.27 Termisk indeklima

9.28 Atmosfeerisk indeklima

9.29 Lyd og akustisk indeklima

Dokumentation for musiklokale i henhold til
geeldende anvisninger.
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9.30 Optisk indeklima

Beeredygtighed

9.31 Beeredygtighedsledelse

Beeredygtighedsledelsen skal varetages som en
del af projekteringsledelsen.

Der henvises til Odense Kommunes
standardbetingelser om Miljgrigtigt Byggeri.

9.32 Certificering af baeredygtighed

Radgiver udarbejder en miljgredeggrelse pa
baggrund af Odense Kommunes checkliste for
Miljgrigtigt byggeri

9.33 Baeredygtighed, enkeltydelser

Radgiver skal bista i forbindelse med
baeredygtighed.

Der henvises til Odense Kommunes
standardbetingelser om Miljgrigtigt Byggeri.

Arbejdsmiljg

9.34 Arbejdsmiljgkoordinering i projektfasen

Jeevnfgr Arbejdsmiljglovgivningen varetager
radgiveren bygherrens forpligtelser omkring
arbejdsmiljg i projekteringsfaserne, herunder
udarbejdelse af "Plan for sikkerhed og sundhed
geeldende for projektfasen.

9.35 Arbejdsmiljgkoordinering under udfgrelsen

Jeevnfgr Arbejdsmiljglovgivningen varetager
radgiveren bygherrens forpligtelser omkring
arbejdsmiljg i udfarelsesfaserne, herunder
udarbejdelse af "Plan for sikkerhed og sundhed
geeldende for udfgrelsen.

Tilgaengelighed

9.36 Seerlige krav om tilgeengelighed

9.37 Tilgeengelighedsrevision

9.38 Vejledninger om tilgeengelighed

Inventar og udstyr, bygherreleverancer

9.39 Standardinventar og -udstyr

Fast inventar og legepladsinventar er indeholdt i
de handveerkerydelser som Radgiver skal
handtere.

9.40 Seerligt inventar og udstyr

9.41 Bygherreleverancer

9.42 Kunstnerisk udsmykning

Udbud

9.43 Preekvalifikation
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9.44 Udbud efter Udbudsloven eller EU-direktiv

9.45 Forhandling efter Udbudsloven eller EU-
direktiv

Andet, projektering og udfgrelse

9.46 Projektoptimering

9.47 Projekteendringer

9.48 Opfyldelse af seerlige myndighedskrav

9.49 Detaljerede tidsplaner

9.50 Seerlig kvalitetssikring

Réadgiveren skal sikre, at der efter arbejdets
fuldfgrelse aftholdes performancetest for at afgare,
om arbejdet stemmer overens med aftalen.

Der skal gives skriftlig meddelelse til Bygherren
om, at arbejdet er klar til overtagelse.

Der skal fgres protokol over performancetesten.

9.51 Udvidet byggeledelse

9.52 Udvidet fagtilsyn

9.53 Seerlige forsgg

9.54 Arbejds- og montagetegninger

9.55 Skiltning

9.56 Opmaling af udfert arbejde

Aflevering og drift

9.57 Commissioning

9.58 "Som udfeart”

9.59 Bistand i forbindelse med idriftseetning og
drift

9.60 5-ars eftersyn




