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A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om arbejder og 
leverancer i bygge og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. 
Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives 
i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som køberen og ”entreprenøren” som 
sælgeren. Ved underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som entreprenøren og 
”entreprenøren” som underentreprenøren.

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens levering af materialer mv., uanset 
om entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemføre en 
leverance.

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som entreprenøren skal udføre, og ved 
”underentreprise” og ”underentreprenører” også teknisk rådgivning og rådgivere 
antaget af entreprenøren til at bistå med denne projektering.

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås den del af et arbejde, der grænser 
op til et andet arbejde og er afhængig af eller har betydning for dettes udformning, 
således at der er behov for indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende 
bygninger eller anlæg kan også udgøre en grænseflade.

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre 
tilsynsførende, som er særligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter 
”bygherren” kan eller skal foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan 
bygherren overlade dette til tilsynet eller anden repræsentant for bygherren.

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler 
i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse.

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en sammenhængende og systematisk 
gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/granskning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/fagtilsyn/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/tilsyn/
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projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante 
problemer.

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og med fredage, der ikke falder på 
en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. § 3: Bestemmelsen er suppleret, sådan som det fremgår af Entreprisekontrakten. 

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. 
Materialet skal være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets detaljeringsgrad og 
kravene til entreprenørprojektering skal det være udformet således, at der er klarhed 
over ydelser og vilkår.

Stk. 2: Er noget i udbudsmaterialet uklart for Entreprenøren, opfordres Entreprenøren
til inden spørgefristens udløb at stille spørgsmål til Bygherre.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt entreprenøren skal 
udføre projektering, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal angive
a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,
b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdiggørelse af enkelte dele af 

entreprenørens arbejde (mellemfrister),
c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indregnet i hovedtidsplanen på 

grund af vejrlig,
d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, som 

entreprenøren skal tåle, herunder koordinering med andre entrepriser, 
bygherreleverancer og ibrugtagning inden aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens udarbejdelse af 
arbejdsplan og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering, 
sikkerhedskoordinering og førgennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, færdiggørelse af projektering, 
entreprenørprojektering og projektoptimering, hvis disse aktiviteter er aftalt.

Stk. 4: Der henvises til hovedtidsplanen, som er en del af udbudsmaterialet samt til det 
nedenfor anførte.

Oplysning om litra a), [b)], c), [d), e), f) og g)] fremgår af hovedtidsplanen. 
[Litra b): Der er ikke aftalt afgørende tidsfrister for tidligere færdiggørelse af enkelte dele 
af Entreprenørens arbejde (mellemfrister), og hovedtidsplanen indeholder derfor ikke 
oplysning om dette.]
[Litra c): [Der er medregnet følgende antal sædvanlige spilddage i hovedtidsplanen:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun.

5 5 3 3 2 2

Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

3 3 3 3 4 4

]
[Litra g): Der er ikke aftalt projektoptimering, og hovedtidsplanen indeholder derfor ikke 
oplysning om dette.]

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/hovedtidsplan/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/udbud/
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Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet tilbudssum skal give tilbud på 
enhedspriser, skal udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal gives for en anslået 
mængde, og tilbudslisten skal i så fald for hver post angive enhed og mængde, således 
at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. enhed og den samlede sum for posten.

Stk. 5: Der henvises til tilbudslisten i udbudsmaterialet.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der må 
anses for at være af betydning for entreprenørens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om særlige forhold, der har 
væsentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug.

Entreprenørens tilbud

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet tilbudssum indeholder tilbud på 
enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på 
tegninger og modeller, herunder digitale modeller, der er udleveret til entreprenøren 
som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 
arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder 
også alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå 
klart og samlet af tilbuddet.

Der henvises til udbudsbetingelser vedrørende dette.

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i vinterperioden 
(1/11 – 31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, 
medmindre disse er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 
betales derimod som ekstraarbejder.

Stk. 4: Der henvises til SB – Særlige Betingelser for nærmere regulering af 
årstidsbestemte vinterforanstaltninger.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger aftales og afregnes som ekstraarbejder.
Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes 
de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet.

Stk. 5: Bestemmelsen er fraveget. Der henvises til udbudsbetingelserne for oplysning 
om vedståelsesfristen.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud 
ikke antages.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved 
underskrivelse af en entreprisekontrakt.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/udbud/
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Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer benævnes den aftalte 
hovedtidsplan.

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes modstrid mellem 
aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige 
fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.
b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder 

vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 
tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.

c) Entreprenørens tilbud.
d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder 

ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er 
senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.
f) AB 18.

Stk. 3 er fraveget i sin helhed sådan som det fremgår af Entreprisekontrakten.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 1: Bestemmelsen er fraveget sådan som, det fremgår af Entreprisekontrakten.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, 
der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre uden den anden parts 
samtykke.

Stk. 3: Bestemmelsen er fraveget sådan som, det fremgår af Entreprisekontrakten.

Underentreprise

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise, 
kan entreprenøren overlade arbejdets udførelse, herunder projektering, til andre. Det 
kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal udføres af entreprenøren 
selv eller en bestemt underentreprenør, således at det kræver bygherrens 
godkendelse, hvis entreprenøren ønsker at overlade udførelsen til andre.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/udbudsmateriale/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/hovedtidsplan/
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Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt 
begrundet i den udpegede underentreprenørs forhold, herunder kvalifikationer, 
økonomiske forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens 
anmodning skal entreprenøren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse 
forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med 
begrundelse snarest muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning om udpegning 
af en underentreprenør og om underentreprenørens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse har antaget en 
underentreprenør til at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, 
inden entreprenøren påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren senere antager eller 
udskifter en underentreprenør, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 
underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På bygherrens anmodning skal 
entreprenøren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indgået en aftale 
med en underentreprenør, og for at underentreprenøren har anerkendt, at 
bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en underentreprenør overlader arbejdet til 
andre, og at bygherren kan gøre direkte mangelkrav gældende mod 
underentreprenøren i overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 3: Som led i de oplysninger, Entreprenøren giver i medfør af dette stk. 3, skal 
Entreprenøren oplyse navn, CVR-nummer eller tilsvarende, kontaktoplysninger og 
juridisk repræsentant for underentreprenøren. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor 
vanskelighed kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod entreprenøren, er 
bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens 
underentreprenører og leverandører, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begrænsninger, der følger af 
kontraktforholdene både mellem bygherren og entreprenøren og mellem 
entreprenøren og underentreprenøren og leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser 
og -begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet 
bestemmelserne i kapitel J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav mod 
underentreprenører og leverandører på erstatning uden for kontrakt i anledning af 
forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav skyldes 
et forsætligt eller groft uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller leverandøren, 
finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 5 er ændret til: 

Entreprenøren sørger for, at underentreprenørens ansvar i medfør af stk. 4-6 ikke er 
undergivet andre, herunder større, begrænsninger, end hvad der følger af forholdet 
mellem Bygherren og Entreprenøren, idet underentreprenørens ansvar dog begrænses 
til 2.500.000,00 kr. ekskl. moms.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en underentreprenør eller en 
leverandør overlader arbejdets udførelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
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§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for 
bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre 
andet fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., 
skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning 
af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og 
tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af 
entreprisesummen uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. 
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- og 
mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Stk. 3: Bygherren har med et varsel på 8 arbejdsdage ret til skriftligt at kræve, at 
Entreprenøren forøger sikkerhedsstillelsen, når summen af de samlede ændrings- og 
ekstraarbejder udgør en værdi af [1 mio.] kr. ekskl. moms eller mere. 
Sikkerhedsstillelsen skal i så fald forøges, så den indtil aflevering svarer til 15 % af 
Entreprisesummen reguleret for ændrings- og ekstraarbejder samt efter aflevering 
svarer til 10% af Entreprisesummen reguleret for ændrings- og ekstraarbejder. 
Beløbet på [1.000.000] kroner opgøres efter bruttoprincippet, hvorefter værdien af 
merarbejder og ekstraarbejder lægges til, og værdien af mindrearbejder trækkes fra. 
Beløbet beregnes nærmere som summen af de ændrings- og ekstraarbejder, som er 
aftalt siden det tidspunkt, hvor Entreprenøren stillede sikkerheden, jf. stk. 1, eller – hvis 
sikkerheden efterfølgende er blevet forøget i medfør af dette stk. 3 – som summen af 
de aftalte ændrings- og ekstraarbejder siden, sikkerheden senest blevet forøget. 
Bygherren har således ret til i medfør af denne bestemmelse at kræve 
sikkerhedsstillelsen forøget flere gange. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 
10 % af købesummen uden moms.

Stk. 4: Bestemmelsen udgår.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter afleveringstidspunktet, 
medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 
nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 5: Beløbet på henholdsvis 10 % og 2 % opgøres som Entreprisesummen reguleret 
for alle ændringsarbejder og med tillæg af alle ekstraarbejder. Dette gælder uanset, om 
Bygherre har udnyttet retten til forøgelse af sikkerhedsstillelsen jf. stk. 3.

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 
forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald ophører sikkerheden, 
når manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved 
aflevering af selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme mangler efter 
afleveringen.

Stk. 7: Bestemmelsen udgår.
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Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, ophører entreprenørens 
sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre der forinden er 
indledt tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker 
nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte arbejder, efter at de 
er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker nedskrivningen efter stk. 3 
og 5-7 forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede etape.

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt 
og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og 
omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. Det 
krævede beløb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er 
kommet frem, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har 
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan 
anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da 
bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophør af sikkerheden, kan hver 
part – og i tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten – anmode om beslutning 
om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 11 eller 12, allerede er 
genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, 
træder indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om 
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om 
sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for 
entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre 
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. Sikkerheden skal 
stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden 
betryggende måde.

§ 10: Bygherre stiller ikke sikkerhed. Bestemmelsen udgår derfor i sin helhed.
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Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som entreprenøren har i 
anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % 
– af entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold 
til § 23, kan entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige 
ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af 
entreprisesummen. Bygherren kan kræve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden 
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har sendt slutopgørelsen og ikke har 
nogen ufyldestgjorte krav.
Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt 
og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det 
krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik 
på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erklæret konkurs, 
kan anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der 
da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde 
af bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. 
§ 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand 
for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, træder 
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning 
om stillet sikkerhed. Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle 
tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra 
arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. 
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 
bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 
forsikringen dække skade på dette arbejde og på den bygning eller det anlæg, der er 
genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren.

Stk. 1 ændres til: Bygherre har tegnet forsikring på de vilkår, der fremgår af policen som 
er vedlagt udbuddet.

Entreprenøren skal iagttage de betingelser for Arbejdernes udførelse, som fremgår af 
Bygherres police.

Entreprenørens ansvar begrænses ikke af Bygherres forsikringsdækning eller mangel 
på samme. 
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Selvrisikoen påhviler den skadelidte part i byggeriet. Rammes flere delentrepriser af en 
skade, hæfter entreprenørerne forholdsmæssigt efter entreprisens størrelse. 

Entreprenøren giver straks Bygherren meddelelse om skaden, herunder nærmere 
redegørelse og dokumentation for skadens karakter og omfang, med henblik på
Bygherrens anmeldelse af skaden. Entreprenøren giver på Bygherrens anmodning 
nærmere oplysning og dokumentation om skaden. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig 
erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Stk. 3: Der henvises til Entreprisekontrakten for kravene til Entreprenørens og 
eventuelle underentreprenørers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.

B. Udførelse af entreprisen

Entreprenørens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 
overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses 
beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal 
kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 1: Der henvises til bilag SAB vedrørende Entreprenørens kvalitetssikring. 

Der henvises også til § 26 i disse AB 18 med Bygherrens supplerende vilkår vedrørende 
Entreprenørens forpligtelser i forhold til indhentning af ledningsoplysninger og 
ansvarsforhold m.v. i denne forbindelse.

Sprog og legitimation
Entreprenøren skal kommunikere med Bygherre på dansk i skrift og tale. Entreprenøren 
skal ligeledes kommunikere på dansk i det omfang, Entreprenøren på Bygherrens 
vegne har kontakt til myndigheder eller borgere.

Der henvises til bilag SB – Særlige Betingelser for eventuelle krav vedrørende sprog 
på byggepladsen.

Personer, som færdes på steder, hvor der kan opstå kontakt til borgere skal være i 
besiddelse af behørig legitimation og bære arbejdsbeklædning, hvor det tydeligt 
fremgår, hvilken virksomhed de kommer fra. Denne bestemmelse gælder både for
Entreprenørens medarbejdere samt for medarbejdere ansat af Entreprenørens 
underentreprenører eller -leverandører. Parterne aftaler i forbindelse med 
Entreprisekontraktens indgåelse den nærmere udformning af legitimationen. 

Rettigheder
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Bygherren har en vederlagsfri og tidsmæssigt ubegrænset brugsret til alle data og alt
materiale mv., som Entreprenøren har udarbejdet som led i sine ydelser under 
Entreprisekontrakten, herunder f.eks. men ikke begrænset til metodebeskrivelser, 
tegninger, data, beregninger, forslag, løsninger samt andet materiale. Dette gælder, 
uanset om sådanne data eller sådant materiale mv. findes i papirform, i digital form, på 
USB-flashdrev eller i enhver anden form. Dette indebærer også en ret for Bygherren til 
at gennemføre projektet samt til senere at drive, vedligeholde, ombygge og bygge til 
den opførte bygning eller anlæg.
Det er en del af Bygherrens brugsret til det ovenfor nævnte data samt materiale, at 
Bygherren kan foretage ændringer, kopiere og bruge de data og det materiale, 
Entreprenøren har udarbejdet som led i sine ydelser under Entreprisekontrakten, til den 
brug som Bygherren ønsker, herunder i forhold til Bygherrens øvrige opgaver som 
forsyningsvirksomhed. Bygherren er således f.eks. berettiget til at anvende data og 
materiale i forhold til andre lignende anlæg/bygninger eller andet. 

Det er også en del af Bygherrens brugsret, at Bygherren har ret til at lade enhver 
tredjepart, inklusive entreprenører eller øvrige rådgivere, gøre brug af de data og det 
materiale, som er leveret under Entreprisekontrakten, i samme omfang som Bygherren.
Hvor Entreprenøren skal levere data og/eller materiale i elektronisk format, skal 
Bygherren derfor - medmindre krav om bestemte formater fremgår andetsteds i 
Entreprisekontrakten – modtage data/materialet i åbne redigérbare dataformater, f.eks. 
word, 3D, modelfiler eller .dwg-format og på en sådan måde, at Bygherre kan anvende 
materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart uden, at Entreprenørens 
bistand dertil er nødvendig.

Bygherrens og eventuelle tredjeparters brugsret som beskrevet ovenfor gælder uanset 
om, de data og det materiale, og Entreprenøren udarbejder som led i sine ydelser i 
henhold til Entreprisekontrakten er forbundet med immaterielle rettigheder, og 
Entreprenøren derfor måtte have sådanne rettigheder. 

Enhver henvisning til "Entreprenøren" i dette afsnit stk.1 skal forstås som en henvisning 
til Entreprenøren, dennes rådgivere og/eller øvrige underleverandører/- entreprenører.

Ved Entreprisekontraktens ophør, uanset årsagen dertil, er Entreprenøren forpligtet til 
at overdrage alt materiale, som Entreprenøren har udarbejdet som led i 
Entreprisekontraktens opfyldelse til Bygherre.
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Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle nødvendige biydelser 
til færdiggørelse af arbejdet.

Stk. 2 tilføjelse: Entreprenøren skal – med undtagelse af de steder, hvor det udtrykkeligt 
er anført, at der er tale om bygherreleverance – levere alle materialer og præstere alle 
biydelser til færdiggørelse af Arbejderne. 

For materialer, som Bygherre leverer til brug for Entreprenørens opfyldelse af 
Entreprisekontrakten, har Entreprenøren pligt til straks efter modtagelsen at påtale over 
for Bygherre, hvis disse efter Entreprenørens opfattelse er behæftet med synlige fejl 
eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte, synlige fejl eller mangler overgår herefter til 
Entreprenøren.

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse af metoder og 
materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder om eventuelle risici derved, 
medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Stk. 3: På baggrund af oplysningerne har Bygherren ret til at afvise anvendelsen af de 
metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede og kræve, at Entreprenøren ændrer 
brugen af metoder og materialer, så der ikke anvendes metoder og materialer, der ikke 
er gennemprøvede. 

Bygherren har som led i dette også ret til at efterspørge yderligere skriftlige oplysninger 
om de uprøvede materialer eller metoder.

Entreprenøren afholder samtlige omkostninger forbundet med det i det ovenstående 
afsnit i dette stk. 3 anførte. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal 
leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er 
leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års 
leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra 
afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører 
senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have 
anerkendt, at bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod leverandøren 
efter § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 5: Bygherren kan bede om skriftlig dokumentation fra Entreprenøren for dette, 
herunder i form af uddrag af leveringskontrakter med Entreprenørens leverandører, 
herunder underleverandører, af materialer og andre leverancer til arbejdet. 
Entreprenøren sikrer, at Bygherren kan få denne dokumentation, herunder uddrag af 
leveringskontrakter.  

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil 
medføre betydelig merudgift for denne eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det 
ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af 
bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om 
undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leverandøren er indhentet.

Stk. 6 udgår, idet Entreprenøren skal opfylde bestemmelsen i stk. 5.

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og omgående 
fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.

Stk. 7: Bestemmelsen er præciseret, sådan som det fremgår af SAB

Arbejds- og detailtidsplan
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§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, 
udarbejde en arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan. 
Arbejdsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens arbejde 
og tage højde for parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne.

Stk. 1: Der henvises til udbudstidsplanen, hvor Entreprenørens udarbejdelse af 
arbejdsplan og fristen for dette er nærmere reguleret.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprenører, skal bygherren i samarbejde 
med disse udarbejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne 
påbegyndes. Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af 
arbejderne.

Denne bestemmelse udgår.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt meddeles bygherren inden 5 
arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang efter stk. 1-2, kan bygherren 
fastlægge den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den indgå i 
detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal løbende vurderes. Hvis det 
forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i 
hvilket omfang der kræves eller accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen angår 
en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang ved opdatering af planerne, 
kan bygherren opdatere den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade 
den indgå i detailtidsplanen.

Afsætning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 
afsætning foretages af entreprenøren.

Stk. 1: Der henvises til SB hvor dette er reguleret nærmere.

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nødvendigt omfang for etablering af 
stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 2: Der henvises til SAB, hvor dette er reguleret nærmere. 

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/hovedtidsplan/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/hovedtidsplan/
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Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter 
og gebyrer som følge af, at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal placeres 
på byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved et bygge- og anlægsarbejde, 
skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal 
bruges, herunder om de skal bruges til planlægning og projektering samt under 
udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som udført-
model til brug for senere drift og ombygning. Der skal endvidere træffes bestemmelse 
om, hvilket projektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde af uoverensstemmelse 
med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed for andre, skal samtidig 
anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til projektering, 
mængdeberegning, kollisionstest og udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, 
om der på det pågældende stade gælder en fravigelse af den generelle bestemmelse 
om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en 
samlet digital bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en model til 
rådighed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt 
hvornår. Bygherren skal ved aftale med de pågældende sikre, at de er forpligtet til at 
følge disse anvisninger. Dette gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets 
afslutning skal levere input til en digital som udført-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne dataformater. Den, der leverer eller 
indlæser data, skal oplyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer risikoen for fejl i den 
digitale model, eget input og grænseflader til andres projektering i modellen, men ikke 
for fejl ved andres brug af modellen, i andres input eller i den standard software, som 
bruges til udarbejdelse af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale bygningsmodeller finder tilsvarende 
anvendelse på andre digitale data med de fravigelser, der følger af forholdets natur.

Entreprenørprojektering
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§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt rådgivning). I det 
omfang entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af funktionskrav, 
skal entreprenøren udføre den nødvendige projektering herfor. Entreprenørens 
fremsættelse af forslag, som bygherren implementerer, indebærer ikke, at 
entreprenøren påtager sig projekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 1: Entreprenøren skal udføre projektering i det omfang, dette fremgår af bilag SB

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal bygherren udpege en 
projekteringsleder. Projekteringslederen repræsenterer bygherren over for 
entreprenøren med hensyn til projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. 
Projekteringslederen kan give og modtage meddelelser vedrørende projekteringen 
samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers 
projektering i deres indbyrdes forhold.

Stk. 2: Der henvises til Entreprisekontraktens afsnit 4.5.

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i overensstemmelse med aftalen, god 
projekteringsskik og bygherrens anvisninger. Entreprenørens projekt skal indeholde 
oplysninger om projektets forbindelse med det øvrige projekt i de i aftalen fastlagte 
grænseflader. Koordinering af det samlede projekt, herunder fastlæggelse af 
grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprenøren skal deltage i tværfaglig 
granskning af det samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt og dettes 
grænseflader til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer anvendelse af metoder og materialer, 
der ikke er gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om det og 
om eventuelle risici derved.

Stk. 4: På baggrund af oplysningerne har Bygherren ret til at afvise anvendelsen af de 
metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede og kræve, at Entreprenøren ændrer 
projektet, så der ikke anvendes metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede. 
Entreprenøren afholder samtlige omkostninger forbundet hermed.

Bygherren har som led i dette også ret til at efterspørge yderligere skriftlige oplysninger 
om de uprøvede materialer eller metoder.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser, skal de sætte frist 
for levering af de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder da tillige hver 
fase.

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af 
sit projekt, jf. § 21, stk. 1.
Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af 
sit projekt, jf. § 21, stk. 1.
Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse om færdiggørelse af 
projektet (færdigmelding) med henblik på bygherrens godkendelse. Resultatet af 
entreprenørens kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/faerdigmelding/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/granskning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/granskning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/granskning/
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Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter færdigmeldingen skriftligt meddele 
entreprenøren, om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan 
godkende det som grundlag for entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 
bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede eller forbehold for 
godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved sin projektering, der 
påvises ved leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. 
Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt 
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 – eller efter at entreprenøren har 
meddelt, at afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal 
bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der 
stadig påberåbes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler udbedre for 
entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i entreprisesummen, jf. 
§ 52.

Projektgennemgang

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes, skal bygherren 
sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og eventuelle 
projektbidrag og forslag til materialevalg fra entreprenører og leverandører. Der skal 
endvidere gennemføres projektgennemgang ved senere ændringer i projektet, hvis 
bygherren eller entreprenøren vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på at opnå en fælles forståelse af 
projektet, herunder af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele af projektet, 
og på at give entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen ved at påpege 
uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker endvidere med henblik på at afdække 
risici og forberede håndtering heraf samt på at afdække uklarheder og 
utilstrækkeligheder i projektet. Ved projektgennemgangen skal parterne udpege 
nærmere bestemte arbejder eller materialer, der skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 
4.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/tilsyn/
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Stk. 3. Bygherren skal forestå projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke loyalt 
ved projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, projekteringsleder, byggeleder, 
sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der deltager i projekterings- og 
udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager underrådgivere, der har 
bidraget til projekteringen. Entreprenøren skal inddrage valgte underentreprenører og 
leverandører, der skal udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til 
projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal snarest muligt give meddelelse til 
hinanden om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder, som de 
afdækker. Det samme gælder fejl ved projektet, som de bliver opmærksomme på.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redegørelse for 
projektgennemgangen med en beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og hvor 
megen tid, der er brugt på de enkelte dele af projektet. Redegørelsen skal endvidere 
indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de 
foranstaltninger, der skal træffes til at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen skal 
snarest muligt sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre nødvendig opretning af deres 
projekt i overensstemmelse med redegørelsen.
Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre nødvendig opretning af deres 
projekt i overensstemmelse med redegørelsen.
Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig 
meddelelse om sine eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed som følge af de foranstaltninger til afbødning, der fremgår af redegørelsen. 
Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/opretning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/projekterende/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/opretning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/projekterende/
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§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne 
herved. Dette gælder tillige den del af projekteringen, der udføres af entreprenøren.

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn 
og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften 
herved. Dispensationer kan kun søges efter aftale med bygherren.

Stk. 2: Entreprenørens ydelser i henhold til dette stk. 2 omfatter også arbejde 
vedrørende gravetilladelser, herunder ansøgning. 

Der henvises til SAB hvor de nærmere krav til Entreprenørens ydelser i henhold til dette 
stk. 2 fremgår.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte bestemmelser om entreprenørens 
kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten og omfanget 
af prøver, og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for anvendte materialers 
oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. 
Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan.

Stk. 1: Der henvises til SAB hvor kvalitetssikring, tilsyn og kassation nærmere er 
reguleret.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange 
yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent 
mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere 
prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. 
I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de arbejdspladser og 
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de 
oplysninger, der er nødvendige for at bedømme ydelsen.

Stk. 3: Entreprenøren modtager ikke særskilt vederlag for disse aktiviteter. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til tilsynsgennemgang af nærmere 
bestemte arbejder eller materialer, der er udpeget efter aftale ved 
projektgennemgangen, med henblik på en vurdering af, om de pågældende ydelser i 
henseende til nærmere angivne egenskaber er kontraktmæssige eller må kasseres 
som ikke kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren kan herudover ved behov 
anmode om tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og 
på anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen 
udfærdiges en tilsynsprotokol, hvori de gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller 
materialerne anføres med oplysning om godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang og kan kassere ikke 
kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 
muligt.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/tilsyn/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
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Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes 
grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse efter 
stk. 1 og 2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal entreprenøren snarest 
muligt meddele bygherren dette.
Ændringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når ændringen har naturlig 
sammenhæng med de aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal 
yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, 
art eller udførelse skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå.

Stk. 1 tilføjelse: Bygherren kan herudover forlange, at Entreprenøren udfører 
ekstraarbejder, som ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, men som har en naturlig 
sammenhæng med Entreprisekontrakten. For disse arbejder gælder vilkårene i 
Entreprisekontrakten.

Ændringsarbejder og ekstraarbejder skal, medmindre andet skriftligt aftales med 
Bygherre, udføres på de vilkår, som gælder for Arbejderne i øvrigt.

Ændringsarbejder, der ikke medfører forøgede materialeleverancer og/eller arbejder, 
er indeholdt i Entreprisesummen. 
Entreprenøren må således kun igangsætte ændringsarbejder eller ekstraarbejder efter 
forudgående skriftlig aftale med Bygherren om det enkelte arbejde.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt ændring, medmindre bygherren 
påviser særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at entreprenørens 
økonomiske krav for udførelsen ikke er rimeligt.

Stk. 2 tilføjelse: Bygherre kan lade Arbejder udføre af tredjemand, hvis der ikke kan 
opnås enighed om pris og/eller tid for udførelsen. Tilsvarende gælder, hvis 
udbudsreglerne medfører, at Bygherre ikke kan lade ændringen udføre af 
Entreprenøren.

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes skriftligt eller på et byggemøde 
og skal beskrive ændringen nærmere.

Stk. 3 tilføjelse: Aftale om ekstraarbejder eller ændringsarbejder indgås alene skriftligt, 
herunder med en beskrivelse af ændringen, samt skal være underskrevet af Bygherre 
og Entreprenøren.

Merbetaling og besparelse

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/tilsyn/
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§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder enhedspris for, skal 
entreprisesummen reguleres op eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre der 
træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for 
+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter enhedspris 
for merarbejde kun ske med indtil +20 % af entreprisesummen, beregnet ved at tælle 
alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -10 % af 
entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde 
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår kun forskellen mellem de to arbejders 
pris i beregningen af summen af enten mer- eller mindrearbejder.

Stk. 1: Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder enhedspris for, skal 
Entreprisesummen reguleres op eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre der 
træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for 
+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter enhedspris 
for merarbejde kun ske med indtil +30 % af Entreprisesummen, beregnet ved at tælle 
alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -30 % af 
Entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde 
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår kun forskellen mellem de to arbejders 
pris i beregningen af summen af enten mer- eller mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger variationsgrænserne i stk. 1, 
sker regulering også efter enhedspris, medmindre det godtgøres, at forudsætningerne 
for enhedsprisen ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker regulering efter enhedspris, 
udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre der træffes anden aftale 
efter § 25, stk. 4.

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning skal regningen opgøres med 
nærmere specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel.

Stk. 4: Før der indgås eventuel aftale om udførelse af ændringsarbejder eller 
ekstraarbejder i regning skal Entreprenøren sende et overslag med oplysning om 
arbejdstimer, materialer og materiel. Overslaget skal sendes til Bygherren i så god tid, 
at Bygherren kan nå at tage stilling til dette, herunder kræve eventuelle justeringer af 
overslaget fra Entreprenøren, inden arbejdets påbegyndelse. 

Hvis det viser sig, at overslaget bliver overskredet med 25 % eller mere af det anslåede 
samlede beløb for ændrings- eller ekstraarbejdet, skal Entreprenøren straks give 
Bygherren besked om dette, når Entreprenøren er bekendt med eller burde være 
bekendt med overskridelsen.

Ændrings- eller ekstraarbejdet afregnes til Entreprenørens faktisk afholdte direkte 
omkostninger til arbejdsløn, materialer, materiel og/eller underentreprenører, med 
tillæg som nedenfor anført. 

I tillægget er indeholdt alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse 
og administration, projektleder, entrepriseleder, formand, rejse, transport og 
opholdsudgifter, udgifter til mindre materiel, værktøj, erhvervsansvarsforsikring m.v. 
samt avance.

Arbejdsløn hos Entreprenøren
Arbejdsløn opgøres som udgifterne til de pågældende medarbejderes timeløn, jf. 
tilbudslisten, samt eventuelle overenskomst- og lovbestemte tillæg. Der kalkuleres med 
en 37 timers arbejdsuge.
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Det faktiske timeforbrug skal dokumenteres med specifikke dagssedler i forbindelse 
med anmodning om betaling af vederlag, jf. Entreprisekontrakten. Efter Bygherrens 
anmodning skal arbejdsløn herudover dokumenteres med lønsedler. Til de faktiske 
afholdte udgifter til arbejdsløn kan Entreprenøren lægge et tillæg på højst 10 %.

Materialer
Materialer opgøres som udgifterne til materialer, der blivende indgår i bygværket, eller 
som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, 
det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes i Entreprenørens 
tilgodehavende.

Materialer, herunder forbrugsgods m.v., forudsættes indkøbt bedst muligt af 
Entreprenøren i fornødent samråd med Bygherren og afregnes til fakturapriser. 
Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder Bygherren, mens kontantrabatter, 
årsbonus og incitament bonus tilfalder Entreprenøren.
Entreprenørens dokumenterede udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter 
til og fra arbejdsstedet indgår også i udgifterne til materialer.

Efter Bygherrens anmodning skal udgifter til materiale dokumenteres med fakturaer på 
indkøb af materialer. 

Til de faktiske afholdte udgifter til materialer kan Entreprenøren lægge et tillæg på højst 
10 %.

Leje af større materiel
Leje af større materiel fra tredjemand: Entreprenørens udgifter til leje af større materiel, 
der har en indkøbsværdi på over 4.000 kr. ekskl. moms pr. enhed, indgår med 
fakturerede lejeudgifter. Vilkår for lejen forudsættes fastlagt bedst muligt af 
Entreprenøren.

Til de fakturerede, faktisk afholdte lejeudgifter kan Entreprenøren lægge et tillæg på 
højst 10 %.

Leje af Entreprenørens større materiel, herunder leje af materiel fra et med 
Entreprenøren koncernforbundet selskab: Eventuel leje af sådant materiel skal aftales 
mellem Bygherrens byggeledelse og Entreprenøren forud for anvendelsen.
Til sådanne lejebetalinger for Entreprenørens større materiel accepteres intet tillæg.

Efter Bygherrens anmodning skal lejeudgifter til leje af større materiel dokumenteres 
med aftaler om leje af materiellet. 

Underentreprenører
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Entreprenørens udgifter til underentreprenør indgår med det fakturerede beløb for det 
pågældende regningsarbejde. Efter Bygherrens anmodning skal Entreprenøren 
herudover fremlægge dokumentation for den faktisk afholdte betaling.

Til de fakturerede, faktisk afholdte udgifter til underentreprenøren kan Entreprenøren 
lægge et tillæg på højst 7 %.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive 
bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet, dog højst det beløb, 
arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et arbejde, der 
gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 
medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 10 %.

Stk. 5: 10% er ændret til 30% i 2. punktum.    

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed som følge af en ændring i arbejdet eller i forudsætninger for dets udførelse 
skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. Det samme gælder en 
parts krav om forandringer i aftalen som følge af et godkendt forslag fra entreprenøren 
eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser for en ændring 
i arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære en ændring.

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt 
meddele, om denne anser et nærmere bestemt arbejde for en ændring, der medfører 
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er 
ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til 
pris, tid eller sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet 
accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale om en ændring efter § 23 og 
om deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. 
Forhandlinger herom må ikke forsinke arbejdets udførelse.

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte ændringer efter § 23, krav efter stk. 
1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder 
entreprenøren, at der er fejl i bygherrens registrering, skal entreprenøren snarest 
muligt meddele bygherren dette.

Hindringer
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§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med 
den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette og 
følge dennes anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis entreprenøren finder, at der opstår 
forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren 
påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der 
ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – mod betaling 
og fornøden forlængelse af tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger for at 
undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser 
vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige 
stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke 
indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne 
herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 3: Inden Entreprenørens påbegyndelse af Arbejderne, er Entreprenøren forpligtiget 
til at indhente samtlige ledningsoplysninger, herunder placering af evt. ledninger, kabler 
og andre installationer. Som følge heraf er Entreprenøren forpligtet til blandt andet at 
rekvirere relevant materiale fra LER (Ledningsejerregistret) samt tinglyste servitutter, 
ligesom Entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse i fornødent omfang skal kontakte 
de pågældende ledningsejere for nærmere afklaring af placering m.v. samt 
tilrettelæggelsen af gravearbejderne. Entreprenørens undersøgelsespligt og arbejde i 
den forbindelse er også indeholdt i Entreprisesummen, og Entreprenøren er ikke 
berettiget til at kræve betaling herfor som ekstraarbejder.

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for skader på ledninger, kabler og andre 
installationer, og uanset om de ejes af Bygherre eller af tredjemand, og uanset om 
Entreprenøren kendte eller burde kende placeringen heraf.

Entreprenøren er ansvarlig og hæfter for en eventuel underentreprenørs (selvstændigt 
virkende tredjemands) skader og fejl, herunder graveskader, skader på kabler/ledninger 
m.v. uanset om disse måtte være ejet af tredjemand, og uanset om det drejer sig om 
skader på entreprisen eller en eksisterende ejendom, naboejendom, løsøre m.v. 
Entreprenørens ansvar og hæftelse for sådanne skader er ikke betinget af, at 
Entreprenøren har handlet ansvarspådragende, ligesom Bygherre kan vælge, om 
ansvar gøres gældende overfor Entreprenøren og/eller underentreprenøren. Den af 
Entreprenøren stillede sikkerhed/garanti dækker også sådanne krav.

Ved skader er Entreprenøren tillige ansvarlig for straks at orientere Bygherre herom 
samt kontakte ledningsejer med henblik på iværksættelse af fornødne tiltag, herunder 
foretage behørig tabsbegrænsning og udbedring.

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er 
rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og 
tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller 
forbud, der medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller bliver urimelig byrdefuld 
for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren betale 
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entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset fra 
den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at fuldføre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risikoen for skade på eller bortkomst af 
arbejde og materialer. Det samme gælder materialer, som bygherren har leveret, når 
disse er kommet i entreprenørens besiddelse.

Stk. 1: Der henvises til SAB hvor dette er nærmere reguleret.  

[Entreprenørens forpligtelser i henhold til dette stk. 1 omfatter også belægninger, der 
indgår i arbejdet, jf. stk. 4.]

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som følge af 
bygherrens forhold. Det samme gælder for følger af udefra kommende ekstraordinære 
begivenheder, som entreprenøren ikke har indflydelse på (force majeure), herunder 
krig, oprør, terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og 
materiel, er bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4: Ved belægningsarbejder skal Entreprenøren sørge for at vedligeholde og 
retablere belægningen, indtil der sker aflevering. Vedligeholdelse og retablering skal 
ske løbende og i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. hvis der opstår kørespor på en 
grusvej, som er omfattet af Arbejderne, eller hvis der lægges køreplader på vejen. Dette 
gælder uanset, om forholdet forårsages af Entreprenøren, dennes underentreprenører 
eller tredjemand.

Udgifter til materialer til brug for vedligehold eller retablering i medfør af dette stk. 4 
afregnes efter regning. Udgifter til materialer til brug for vedligehold eller retablering
opgøres som udgifterne til materialer, der blivende indgår i bygværket, eller som i øvrigt 
er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det 
forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes i Entreprenørens 
tilgodehavende.

Materialer, herunder forbrugsgods m.v., forudsættes indkøbt bedst muligt af 
Entreprenøren i fornødent samråd med Bygherren og afregnes til fakturapriser. 
Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder Bygherren, mens kontantrabatter, 
årsbonus og incitament bonus tilfalder Entreprenøren.

Entreprenørens dokumenterede udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter 
til og fra arbejdsstedet indgår også i udgifterne til materialer.
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Entreprenøren er ikke herudover berettiget til afregning for udgifter i forbindelse med 
dette stk. 4, herunder for udgifter til arbejdsløn uanset om det er til egne eller en 
underentreprenørs medarbejdere eller til materiel.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder 
reglerne i stk. 1-4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren gennemføre 
en registrering efter reglerne i § 63, stk. 2-4.

Der er ikke tale om ibrugtagning af Arbejderne eller dele heraf såfremt, der inden 
færdigmelding eller aflevering sættes varme på systemet.

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, 
der er i brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 om entreprenørens risiko for 
skade kun skade forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en følge af 
bygherrens forhold. Når arbejderne er færdiggjort, og entreprenøren har forladt 
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres til bygherren eller entreprenøren af 
en leverandør, der ikke skal udføre nogen form for montage, forarbejdning, tilvirkning 
eller anden arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 
materialerne og løsøret er kommet i bygherrens henholdsvis entreprenørens 
besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræsenterer bygherren over for 
entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give 
og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller 
arbejder, samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 
entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.

Stk. 1: Der henvises til oplysning om Bygherrens tilsyn i Entreprisekontrakten.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på bygherrens vegne at forlange eller indgå 
aftale om ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed som følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver ændring og 
en fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren ikke har 
udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Stk. 2: Medmindre andet er skriftligt aftalt, er Bygherrens repræsentant legitimeret til at 
indgå aftaler om ændringer i arbejdet med en merbetaling på højst [50.000] kroner 
ekskl. moms for hver ændring og en fristforlængelse på højst [5] Arbejdsdage for hver 
ændring.

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprenørens repræsentant

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/vegne/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/tilsyn/
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§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der repræsenterer entreprenøren over for 
bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, og som 
kan give og modtage meddelelser herom.

Stk. 1: Der henvises til oplysning om Entreprenørens repræsentant i 
Entreprisekontrakten.

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede på byggepladsen eller skal 
kunne tilkaldes.

Stk. 2: Entreprenørens repræsentant skal kunne tilkaldes inden for 1 timer på 
Arbejdsdage og inden for 2 timer på andre dage.

Projekteringsmøder

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 
entreprenøren skal udføre projektering.

Byggemøder

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med entreprenøren. Stk. 1: Der henvises til SAB for yderligere vedrørende disse møder.

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne
a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,
b) gennemgå opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. § 14, og
c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget stille 

(spilddage), samt deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage indregnet i 
tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en periode, men som ikke 
modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overføres ikke 
til senere perioder.

Stk. 2: Der henvises til bilag SAB for yderligere vedrørende spilddage og vejrlig.

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles 
på det førstkommende byggemøde. Det samme gælder eventuel fuldmagt for 
entreprenørens repræsentant.

Fælles regler om projekterings- og byggemøder

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant deltage i møderne. Stk. 1: Der henvises til bilag SAB for yderligere vedrørende disse møder. Entreprenøren 
sørger for, at den/de relevante underentreprenør(er) og leverandør(er) deltager i 
møderne. Bygherre kan kræve, at bestemte underentreprenør(er) eller leverandør(er) 
deltager i møderne. Der ydes ikke særskilt vederlag for deltagelse i møderne.
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Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder mødereferater, der snarest muligt 
sendes til entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få indført indsigelser og krav i 
referatet. Bemærkninger til referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og skal 
gengives i referatet for det følgende møde.

Stk. 2 – supplerende tekst: Entreprenørens bemærkninger skal være Bygherre i hænde 
senest 5 Arbejdsdage efter den dag, hvor Entreprenøren har modtaget mødereferatet 
fra Bygherre. Hvis Bygherren ikke modtager bemærkninger fra Entreprenøren inden 
udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt af Entreprenøren.

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende virkning give og modtage meddelelser. 
Meddelelser skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at fejl, forsinkelser og fordyrelser 
undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og 
tilsynet.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udføres inden 12 
måneder fra tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen, 
reguleres prisen efter det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, eller 
som – i mangel af aftale – må anses for relevant for arbejdet. Indeksreguleringen 
opgøres efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til 
udførelsestidspunktet, der anses for at være midten af den periode, hvori de berørte 
arbejder er udført, idet indekset på de nævnte tidspunkter om nødvendigt beregnes 
ved lineær interpolation.

Stk. 2 – supplerende tekst: Der sker regulering uanset, om der er tale om ændringer i 
op- eller nedadgående retning. Ophører beregningen af et eller flere af disse indeks, 
skal regulering foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer dertil. 
Efterfølgende reguleringer følger samme princip som beskrevet i denne bestemmelse. 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der 
berøres af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra 
entreprenøren.

Ekstraordinære reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemført efter tilbuddets 
afgivelse, har ført til væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket af anden 
regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgørelse for ekstraordinær prisstigning 
på materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på 
brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre den godtgøres efter stk. 1.
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Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal
a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i 

kraft,
b) være generelt forekommende, og
c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen 
på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne procentsats 
lægges 0,5 procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og 
indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller 
brændstoffet er indkøbt, kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse efter stk. 2, at summen af 
de beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentreprenør godtgørelse efter reglerne i 
stk. 2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen 
i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med betalingen for den del af 
arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret opgørelse 
fra entreprenøren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren to gange hver måned 
ret til betaling for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og 
leveret på byggepladsen.

Stk. 1: Bestemmelsen fraviges, så Entreprenøren er berettiget til betaling en gang hver 
måned for kontraktmæssige Arbejder. Bygherren har dog ret til at tilbageholde 10 % af 
Entreprisesummen i overensstemmelse med Entreprisekontrakten.

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve 
betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på 
byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 
kontraktmæssig levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 
krævede betaling – med moms – for de ikke-leverede materialer.

Stk. 2 – supplerende tekst: Sådanne materialer er Bygherres ejendom fra tidspunktet, 
hvor Entreprenøren har modtaget betaling herfor, uanset om materialerne er leveret på 
byggepladsen. Bygherres materialer skal behørigt individualiseres, herunder afmærkes 
med Bygherres navn og skal hos leverandør/entreprenør opbevares således, at der 
ikke er risiko for sammenblanding med andres eller andre materialer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling 
efter stk. 1. Betalingsplanen skal følge den aftalte hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke 
tidspunkter eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal 
betales. Entreprenøren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., 
forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Stk. 3: Bestemmelsen udgår. 

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/hovedtidsplan/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
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Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 
kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kræves inden rimelig tid efter, at 
ekstraarbejderne er udført, medmindre særlige forhold gør, at det ikke er muligt at 
afregne dem.

Stk. 4: Bestemmelsen udgår. 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en endelig og fuldstændig 
slutopgørelse til bygherren, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. 
Efter at bygherren har modtaget slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme 
med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget konkret forbehold om i 
slutopgørelsen.

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter 
afleveringen. Ved hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved 
anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 
arbejdsdage.

Stk. 6 er ændret til:
Slutopgørelsen skal sendes til Bygherren senest 35 Arbejdsdage efter afleveringen.

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden fristen i stk. 6, kan 
denne skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes opgørelsen 
herefter ikke til bygherren inden denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag
for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal bygherren straks 
skriftligt give entreprenøren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal bygherren betale den del af 
beløbet, som bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for afhjælpning af 
mangler, der er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal betales til entreprenøren 
snarest muligt, når manglerne er afhjulpet.
Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse 
af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 1: Betalingsfristen er senest 30 kalenderdage efter Entreprenørens fremsendelse 
af faktura, forudsat at fakturaen opfylder kravene i Entreprisekontrakten (fyldestgørende 
faktura), herunder de krav, der i forbindelse med indgåelse af kontrakten er meddelt af 
Bygherren.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/vederlag/


AB18 med Bygherrens supplerende vilkår                                        

AB18 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Envafors A/S · Nordvej 6 · 4200 Slagelse · envafors.dk

T: 58 36 25 00 · kontakt@envafors.dk · CVR-nr.: 26863902

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens 
rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb ved betalingsfristens udløb, kan 
entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 
5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation.

Stk. 1: Entreprenøren kan standse arbejdet efter et skriftligt varsel på 5 Arbejdsdage.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis bygherren erklæres 
konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens 
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke har 
stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. Hvis 
bygherren straks stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan entreprenøren 
forlange, at bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 
resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdets udførelse 
forsinkes som følge af:

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23,
b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,
c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, 

hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og 
som entreprenøren ikke er herre over,

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller 
forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 
end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold.

Stk. 1: Nyt litra f): pandemier, som ikke forelå ved kontraktindgåelse, og som ikke kunne 
forudses af Entreprenøren på dette tidspunkt. 

Parterne er enige om, at som en konsekvens af tilføjelsen af litra f) flyttes ”eller” fra efter 
litra d) til efter litra e). 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne 
dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal entreprenøren 
snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.
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Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren 
snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse 
og årsagen dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er 
ansvarspådragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan 
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 2: Bestemmelsen er fraveget sådan, som det fremgår af Entreprisekontrakten.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af entreprisesummen pr. dag, 
entreprenøren er forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. 
påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort 
arbejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet 
ifølge entreprenørens færdigmelding.

Stk. 3: Bestemmelsen er fraveget sådan, som det fremgår af Entreprisekontrakten.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod,
a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen,
b) hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, således 

som den måtte være ændret ved en fristforlængelse, og
c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen 

vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket 
tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) 
kan kun kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er 
afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler.

Stk. 6: Bestemmelsen udgår, idet der er fastsat dagbod.

Forcering

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for forcering,
a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold til en aftale med 

bygherren, eller
b) hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i 

ansvarspådragende forsinkelse, og entreprenøren udfører forceringen for at 
sikre sig imod dette.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/faerdigmelding/
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Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra 
b, skal entreprenøren – inden denne begynder forceringen – skriftligt meddele 
bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som følge af forceringen skal 
nedsættes, hvis det må anses for urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af
a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23,
b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, 

hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens eller anden 
entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 
over,

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller 
forsinker arbejdet, herunder anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig 
forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, eller

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden 
entreprenørs egne forhold.

Stk. 1: Nyt litra e): pandemier, som ikke forelå ved kontraktindgåelse, og som ikke kunne 
forudses af Bygherren på dette tidspunkt. 

Parterne er enige om, at som en konsekvens af tilføjelsen af litra e) flyttes ”eller” fra 
efter litra c) til efter litra d). 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne 
dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal bygherren snarest 
muligt give skriftlig meddelelse til entreprenøren om det.
Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 
muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og 
årsagen dertil. Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes
a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, eller
b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller 

anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes
a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, og 

uden at forholdet er omfattet af stk. 3,
b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,
c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, eller
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d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden 
entreprenørs forhold,

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved 
forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre 
andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende videregående tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes
a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, 

hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens eller anden 
entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 
over, eller

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller 
forsinker entreprenørens eller anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig 
forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, har entreprenøren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Førgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til en gennemgang af 
arbejdet i rimelig tid inden den aftalte aflevering (førgennemgang) samlet eller opdelt i 
sektioner eller entrepriser. Hvis bygherren ikke gør det, kan entreprenøren indkalde til 
førgennemgangen.

Stk. 1: Al dokumentation, herunder drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, ’’som udført’’-
dokumentation, kvalitetssikringsdokumentation og anden dokumentation, som 
Entreprenøren skal levere i medfør af Entreprisekontrakten, skal foreligge i endelig form 
ved førgennemgangen, herunder i det indhold, de formater m.v., som fremgår af 
Entreprisekontrakten. Det vil sige, at dokumentationen – hvis Entreprenøren skal levere 
denne i såvel fysisk som elektronisk format – skal foreligge i begge formater ved 
førgennemgangen.

Såfremt Entreprenøren skal levere dokumentation i flere eksemplarer, skal 
dokumentationen dog alene leveres i et eksemplar til førgennemgangen.
Der henvises til SAB hvor førgennemgang er nærmere reguleret.

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en protokol med angivelse af de 
påpegede forhold og entreprenørens eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har påpeget et forhold ved 
førgennemgangen, afskærer ikke bygherren fra senere at påtale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved førgennemgangen, kan den 
gennemføres uden entreprenørens medvirken. Bygherren skal da snarest muligt 
sende protokollen til entreprenøren.
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Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren 
skriftlig meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen (færdigmelding). Bygherren 
indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 
10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. 
pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er udskudt til senere 
aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet 
sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler, herunder forhold, der 
hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny 
afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, 
at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 2:  Ved ’’væsentlige mangler’’ forstås f.eks., at:
a) Hvor Bygherre har angivet tilslutningsdato for det konkrete arbejde, er enhver 

forsinkelse af denne at anse for væsentlig.
b) Der [– uden at være tale om forhold, som er omfattet af a] -] er tale om forhold, 

som hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang, 
c) manglerne er af et sådant omfang, at udgifterne til udbedring af dem efter 

Bygherrens vurdering svarer til eller overstiger 5 % af Entreprisesummen, eller  
d) dokumentationen ikke er udformet i overensstemmelse med 

Entreprisekontrakten. Manglende eller mangelfuld drifts- og 
vedligeholdelsesinstruktion, ’’som udført’’-dokumentation, 
kvalitetssikringsdokumentation eller anden dokumentation, herunder også i 
forhold til formater eller antal eksemplarer, udgør således også en væsentlig
mangel. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses 
arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. 
Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. Kapitel C. 
AB 18 48.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, 
før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller 
fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på 
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, afleveres 
de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af 
omstændighederne.

Stk. 5: Bestemmelsen udgår.

Afleveringsprotokol

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/afleveringsforretning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/afleveringsforretning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/afleveringsforretning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/afleveringsforretning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/afleveringsforretning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/afleveringsforretning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/faerdigmelding/
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§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger bygherren en afleveringsprotokol. I 
protokollen anføres de mangler og eventuelle andre forhold, bygherren har påpeget, 
samt entreprenørens bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist 
samt tidspunkt for gennemgang af afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres protokollen. 
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af protokollen. 
Protokollen skal underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afleveringsforretningen, kan den 
gennemføres uden dennes medvirken. Den mødende part skal da snarest muligt 
sende protokollen til den fraværende.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der 
en mangel.

Stk. 1: Skader på belægninger uden for og indenfor områderne over ledningsgravene 
betragtes som mangler, såfremt skaderne kan tilskrives Entreprenørens forhold, f.eks. 
men ikke begrænset til mangelfuld afstivning og bagfyldning, utilstrækkelig 
komprimering eller kørsel med køretøjer, hvis vægt ikke er tilpasset vejens eller arealets 
bæreevne.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, 
foreligger der en mangel. Det gælder dog ikke,

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssigt 
materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud 
eller lignende, eller

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende 
materiale, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe dette i 
kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som 
entreprenøren ikke burde have taget i betragtning ved aftalens indgåelse.

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt give meddelelse til bygherren om 
hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er anvendt til, foreligger der dog 
ikke en mangel,

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at materialet efter 
byggetidens viden blev anset som egnet, eller

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende 
materiale, og entreprenøren har anvendt det foreskrevne materiale.

Stk. 3: Entreprenøren bærer i denne forbindelse ansvaret og hæfter for de leverede 
materialers korrekte anvendelse i henhold til leverandørens anvisninger således, at 
garanti fra leverandøren kan opretholdes.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/afleveringsprotokol/
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Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med forpligtelser, der rækker 
videre end den almindelige mangelhæftelse efter disse almindelige betingelser, er 
entreprenøren alene forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for entreprenøren at 
købe materialerne med den krævede garanti, og leverandøren vedstår og opfylder 
garantien. Hvis entreprenøren konstaterer, at materialerne ved væsentlige leverancer 
ikke kan købes med garantien, skal entreprenøren snarest muligt give bygherren 
meddelelse derom.

Stk. 5: Bestemmelsen udgår. 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad 
enten disse på dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler påvist ved afleveringen

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved 
afleveringen.

Stk. 1: Hvis udbedring af en mangel medfører, at Entreprenøren skal gøre indgreb i 
mangelfri dele, er dette en del af mangelafhjælpningen. Det vil f.eks. sige, at såfremt 
afhjælpning kræver at Entreprenøren opgraver belægninger, foretager opgravninger, 
påfyldning og retablering af belægninger er dette en del af mangelafhjælpningen.

Hvis en mangel kræver øjeblikkelig afhjælpning, er Bygherren berettiget til, i 
Entreprenørens fravær, at foretage afhjælpning for dennes regning.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for afhjælpning af påviste mangler 
under hensyn til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Bygherren skal 
desuden fastsætte et tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen 
til, hvornår hovedparten af manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis manglerne først 
afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren give skriftlig 
meddelelse, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger bygherren en 
afhjælpningsprotokol, hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, om manglerne er 
afhjulpet, tillige med entreprenørens eventuelle bemærkninger. Hvis en part ikke giver 
møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres uden dennes 
medvirken. Den mødende part skal da snarest muligt sende protokollen til den 
fraværende.

Mangler påvist efter afleveringen

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der 
påvises efter afleveringen.
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Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået 
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være 
opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft 
uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 
mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang 
samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning af en mangel til 
foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års 
eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres ved det, og udskydelsen ikke medfører 
ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter udløbet af en 
frist for afhjælpning, – eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at 
afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren 
inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig 
påberåbes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler udbedre for 
entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i entreprisesummen. 
Hvis entreprenøren har søgt at afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 
mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en mindre del deraf, er entreprenøren dog, 
uanset 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen iværksættes straks 
efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring 
for entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til 
afslag, jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i §§ 48-50, kan bygherren – i 
stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning – kræve afslag i 
entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 
afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 51.
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Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at 
udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene nævnt i § 51, fastsættes 
afslaget skønsmæssigt.

Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved 
arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller 
hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte 
tab.

Stk. 2 er ændret som følger:
Bestemmelsen er fraveget således, at Entreprenøren er ansvarlig for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab i de tilfælde, som er omfattet af bilag [indsæt 
bilagshenvisning] – databehandleraftale med bilag A-D, jf. særligt D.2.

Entreprenørens produktansvar

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er forårsaget af en defekt ved 
et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset til 
dækningen ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte 
tab, som følge af en skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge-
og anlægsarbejdet.

Mangelansvarets ophør

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler skal fremsættes 
senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse 
krav mod entreprenøren.

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, 
løber der en ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge af manglerne, 
således at fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere end til 3 
år efter udløbet af den oprindelige 5-års frist.
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Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler angår 
løsøregenstande og inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast monteret, forkortes 
fristen i stk. 1 til 2 år.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor
a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,
b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet 

væsentligt, eller det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring
har svigtet væsentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.

H. 1- og 5-års eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af arbejdet, som skal finde sted 
senest 1 år efter afleveringen.

5-års eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som 
skal finde sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren skriftligt 
indkalde bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage.

Fælles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 1, skal være skriftlig og ske med 
et varsel på højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren 
anfører de mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har påpeget, tillige 
med entreprenørens eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælpning, 
herunder måde og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, kan den mødende part 
gennemføre det uden den fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende 
protokollen til den fraværende.

I. Ophævelse

Bygherrens hæveret

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/hovedentreprise/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
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§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen helt eller delvist,
a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådragende forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen 
medfører betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med 
hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren,

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at 
antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden 
væsentlige mangler, eller

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side 
med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren.

Stk. 1 tilføjelse: Ud over de tilfælde, som er nævnt i § 59, stk. 1 kan Bygherre ophæve 
Entreprisekontrakten i følgende tilfælde [ikke udtømmende]: 

- ”Entreprenøren tilsidesætter egen koordinering af reglerne om koordinering af 
sikkerhed og sundhed og arbejdsmiljø mv. 

- Entreprenøren ikke stiller sikkerhed, herunder øger sikkerhedsstillelsen efter 
påkrav fra Bygherre, i overensstemmelse med Entreprisekontraktens afsnit 
om sikkerhedsstillelse og § 9 i AB 18 med Bygherrens supplerende vilkår, 

- Entreprenøren – trods flere påmindelser fra Bygherren – tilsidesætter pligten 
til af egen drift snarest muligt at fremsende Bygherren oplysningerne i § 8, stk. 
3.

- Entreprenøren ikke opfylder pligten i § 8, stk. 3 til at sikre, at 
underentreprenøren har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når 
en underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at Bygherren kan gøre 
direkte mangelkrav gældende mod underentreprenøren i overensstemmelse 
med § 8, stk. 4-6. 

- Entreprenøren er ansvarlig for fejl eller forsømmelser, som rejser tvivl om 
Entreprenørens faglige integritet.

- Entreprenøren ikke opfylder pligten til at tegne og opretholde de i 
Entreprisekontrakten krævede forsikringer.

- Entreprenøren ikke opfylder pligten til at sikre, at underentreprenører tegner 
og opretholder de i Entreprisekontrakten krævede forsikringer.”

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at en underentreprenør eller en 
leverandør fratages henholdsvis udførelse af arbejde og levering af materialer, såfremt 
denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, 
herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan 
bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.

Stk. 2: Der henvises til de i Entreprisekontraktens nævnte bestemmelser om 
samfundsansvar, herunder arbejdsklausul og lærlingeklausul.

Entreprenørens hæveret

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen,
a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge af bygherrens forhold 

eller anden entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige 
bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller misligholdelse fra 
bygherrens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for 
entreprenøren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
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§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks hæve aftalen, i det 
omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal 
boet på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages under 
rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde 
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet – eller på den 
anden parts opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens 
opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør af konkurslovens regler om 
rekonstruktion, skal parten på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 
ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den 
anden part hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis 
selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden part er kommet frem, 
dokumenterer, at betingelserne for dets opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet 
stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

En parts død

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som insolvent bo, finder bestemmelserne i 
§ 61, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Fælles regler om ophævelse § 63. 
Ophævelse skal ske skriftligt.

Fælles regler om ophævelse

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, skriftligt indkalde 
til en registreringsforretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes 
hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag 
efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan 
stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66.

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/dor/
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Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en registreringsprotokol, der 
beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af 
parterne, medmindre registreringen foretages ved syn og skøn.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet møde ved stadeforretningen, 
kan den mødende part gennemføre den uden den fraværendes medvirken og skal da 
snarest muligt sende registreringsprotokollen til den fraværende. Indsigelser mod 
indholdet af protokollen skal fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er 
modtaget.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør 
arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og 
materiel, som befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets 
færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der skal ydes sædvanligt vederlag for 
anvendelsen.

Stk. 5: Såfremt Bygherre ophæver Entreprisekontrakten, har Bygherre herudover ret til 
at anvende det af Entreprenøren udarbejdede projektmateriale, tegninger mv. til 
færdiggørelse af Arbejderne uden betaling af særskilt vederlag, jf. 
Entreprisekontraktens bestemmelse herom.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte 
tab efter dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Løsningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved forhandling mellem 
deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling 
efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten 
skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den søges forligt ved forhandling 
mellem parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af fristen 
i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne inden 
samme frist drøfte det næste skridt til løsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået.

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes, før 
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og 
skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.

Mediation og mægling

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/vederlag/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/vegne/
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§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik 
på at løse en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der 
behandler den pågældende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part ønsker tvisten afgjort under en 
sag om hurtig afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at 
der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring af parterne med en frist på 5 
arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmøde, der skal afholdes senest 
10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemføre mediationsproceduren, 
og voldgift kan ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når
a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opnå forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også 
i deres indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på mægling.

Syn og skøn

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en part syn og skøn med henblik 
på at sikre bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om 
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og 
skøn om samme forhold, før sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig 
afgørelse er afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring af parterne – en eller flere
skønsmænd og træffer afgørelse om skønstemaets indhold.
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Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis 
Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges voldgiftssag om 
skønsforretningens emner, fortsætter skønsforretningen som syn og skøn under 
voldgiftssagen. Parter i skønsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, 
fortsætter som skønsadciterede.

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-5 
også i deres indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til at træffe 
beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 
12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er truffet afgørelse derom efter § 68 
eller § 69, eller det forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for tvist mellem 
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sagkyndige efter høring af parterne med 
en frist på 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af 
anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et 
indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 
særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge 
fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage anmode parterne 
om supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et 
varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har modtaget det sidste indlæg
og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 
besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal 
imødekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.
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Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til entreprenører og til 
bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation, betinges 
af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens 
art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for at træffe beslutning om stillet 
sikkerhed henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal 
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig 
meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftskendelse bindende 
virkning for sagens parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet 
sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen kan 
indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved 
voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden 
fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 
opsættende virkning, medmindre beslutningen angår nedskrivning eller ophør af stillet 
sikkerhed, og voldgiftsretten træffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed gælder de regler, som er fastsat 
af Voldgiftsnævnet.

Hurtig afgørelse

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at træffe en 
hurtig afgørelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i 
entreprenørens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret til at udføre 
sådanne ændringer,

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens ret til 
godskrivning for besparelse ved ændringer,

d) entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen,
e) udformningen af detailtidsplan,
f) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse,
g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer,
h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde,
i) afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør, afslag på 

godkendelse af en udpeget underentreprenør,
j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/
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k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, hvis der verserer en 
voldgiftssag om samme tvist. C1. Aftaletekst 57.

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd efter høring af parterne med 
en frist på 3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen 
af anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvister ind under 
sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage 
yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den pågældende skal da afgive 
svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver 
part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. 
Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet 
forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om 
supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel 
på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indlæg og 
eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 
besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem der skal betale 
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller mægling efter § 65 eller til 
at anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til 
hurtig afgørelse.

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 
parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen kan 
indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da 
ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden 
fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 
opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse.
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Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet.

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 parter, gælder 
bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsnævnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et forhandlingsforløb om 
tvisten efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis der 
verserer en sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet 
sikkerhed angående samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, 
medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet 
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling, hvis
a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er højst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 3 
voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet 
voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er 
enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan være 
faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske dommere, der 
udpeges af formanden for Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle tilfælde 
efter høring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 
1-6 også i deres indbyrdes forhold.


