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Bilag 1

Tidsplan






Vejledning
[bookmark: _Hlk50018936]Dette afsnit 0 indgår ikke i kontraktgrundlaget og slettes inden kontraktunderskrift.
Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde de med gult angivne steder.
Tilbudsgiver skal udarbejde et udkast til detaljerede tidsplaner frem til godkendt driftsprøve ved at udfylde, tilpasse og færdiggøre den skabelon til detaljerede tidsplan nedenfor i overensstemmelse med kravene i dette bilag 1. Tilbudsgiver kan indsætte yderligere rækker, milepæle og aktiviteter mv., hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, dog skal de angivne datoer og milepæle mv. i hovedtidsplanen overholdes.
[bookmark: _Toc112054801]Generelt
Dette bilag indeholder krav til de tidsplaner, der er udarbejdet i forbindelse med Kontraktens indgåelse, og som skal udarbejdes i Kontraktens løbetid. Bilaget består af Kundens krav og Leverandørens beskrevne opfyldelse heraf.
Formålet med tidsplanerne er at skabe overblik over aktiviteter, ressourcer, tid og indbyrdes afhængigheder. Tidsplanerne skal derfor være af en sådan kvalitet, at de umiddelbart giver den fornødne information for, at henholdsvis Leverandør og Kunde kan estimere og planlægge ressourceindsatsen. Tidsplanerne skal være gennemarbejdede og være fyldestgørende for alle aktiviteter samt afspejle formålet med Kontrakten som helhed.
hovedTidsplan
Leverandøren skal levere i overensstemmelse med nedenstående tidsplan.

	Aktivitet/begivenhed
	Dato
	Initiativtager
	Bod

	Kontraktindgåelse
	01-06-2021
	K
	Nej

	Opstartsmøde
	[Udfyldes af tilbudsgiver]
	L
	Nej

	Afklaringsfasen påbegyndes
	[Udfyldes af tilbudsgiver]
	L/K
	Nej

	Afklaringsfasen godkendes
	[Udfyldes af tilbudsgiver]
	K
	Nej

	Etableringsfasen påbegyndes
	[Udfyldes af tilbudsgiver]
	L
	Nej

	SIT påbegyndes
	[Udfyldes af tilbudsgiver]
	L
	Nej

	[bookmark: _GoBack]SIT godkendes
	[Udfyldes af tilbudsgiver]
	K
	Ja

	Driftsprøve påbegyndes
	[Udfyldes af tilbudsgiver]
	K/L
	Nej

	Driftsprøven godkendes
	30.11.2021
	K
	Ja



"K" = Kunde; "L" = Leverandør

Milepælene i den overordnede tidsplan er baseret på kontraktunderskrift den 01.06.2021. Hvis kontraktunderskriften ændres, parallelforskydes alle andre milepæle tilsvarende. Dette skal dog ske under respekt af perioder med reducerede kunderessourcer, herunder jul/nytår, sommerferie, efterårsferie og lign.  Medfører ændringen eksempelvis, at en milepæl parallelforskydes til mellem jul og nytår, flyttes den pågældende milepæl til første Arbejdsdag herefter. Alle efterfølgende milepæle parallelforskydes desuden tilsvarende.
[bookmark: _Ref49946848]Detaljerede tidsplaner
[bookmark: _Toc112054804]Generelt
Der udarbejdes detaljerede tidsplaner for afklaringsfasen og driftsfasen frem til og med godkendt driftsprøve.
Leverandøren har i dette pkt. 3 angivet et udkast til detaljerede tidsplaner i overensstemmelse med de i Kontrakten og dette bilag 1 angivne krav.
Parterne skal i afklaringsfasen i samarbejde og indenfor rammerne af hovedtidsplanen foretage yderligere specificering og tilpasning af de udarbejdede udkast til detaljerede tidsplaner jf. nedenfor. Leverandøren fremsender revideret udkast til detaljerede tidsplaner, når drøftelserne er tilendebragt. Kunden skal inden 10 Arbejdsdage efter modtagelsen af det reviderede udkast til detaljerede tidsplaner give skriftlig meddelelse om, hvorvidt denne kan godkendes. Hvis Kunden ikke giver meddelelse, anses det reviderede udkast til detaljerede tidsplaner for godkendt. Hvis det reviderede udkast ikke godkendes af Kunden, skal Kontrakten opfyldes på grundlag af det ved Kontraktens indgåelse foreliggende udkast til detaljerede tidsplaner.
[bookmark: _Toc112054805]Krav til indhold
De detaljerede tidsplaner skal være udarbejdet konkret i forhold til Kontraktens specifikke Services. 
De detaljerede tidsplaner skal omfatte alle relevante aktiviteter, som direkte eller indirekte bidrager til leveringen af Services, herunder også aktiviteter hos underleverandører og øvrige leverandører. 
De detaljerede tidsplaner skal indeholde Leverandørens forventning til Kundens medvirken. 
Detaljerede tidsplanener skal desuden indeholde angivelse af afprøvningsaktiviteter, jf. Bilag 5, herunder gennemførsel af prøver samt tidsfrister for levering af afprøvningsdokumentation.
Leverandøren skal løbende opdatere de detaljerede tidsplaner, indtil alle leverancer omfattet af den detaljerede tidsplan er godkendte, så detaljerede tidsplaner altid afspejler den aktuelle detaljering af forestående aktiviteter, aktiviteters status og risikovurdering.
Detaljerede tidsplaner
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