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Denne aftale er indgået efter afholdelse af EU-udbud efter afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015 med 
senere ændringer (udbudsloven). Støtte til Thor Havvindmøllepark udgør statsstøtte i medfør af artikel 107, 
stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Der foreligger statsstøttegodkendelse fra 
Europa-Kommissionen ved statsstøtteafgørelse SA.57858.  

1. Forpligtelse til at etablere og nettilslutte havvindmølleparken med internt opsamlingsnet  
 
1.1 Koncessionshaveren er forpligtet til at etablere og nettilslutte Thor Havvindmøllepark på [800-1000 

(tilbudte MW)] MW med tilhørende interne ledningsanlæg (internt opsamlingsnet) på søterritoriet og 
i den eksklusive økonomiske zone i Nordsøen samt på land i overensstemmelse med de i 
nærværende aftale inklusiv bilag fastsatte rammevilkår, herunder den som bilag 3.2 vedlagte 
modeltilladelse til etableringstilladelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem på den ene side 
nærværende koncessionsaftale, og på den anden side modeltilladelserne og modelbevillingen (bilag 
3.1-3.4.), har de sidstnævnte dokumenter forrang. 
  

1.2 Det interne opsamlingsnet skal forstås som både kablerne, der forbinder møllerne på havet, hvis 
relevant, eventuelle transformerplatform(e) og kabelføring frem til ilandføringspunktet på kysten. På 
land omfatter det interne opsamlingsnet derudover kabelføring på land fra ilandføringspunktet og 
frem til en kystnær højspændingsstation på land og videre frem til tilslutningspunktet (Point of 
Connection), jf. bilag 3.8 (grænseflader for nettilslutning af Thor Havvindmøllepark). 
 

1.3 Koncessionshaver vil få eneret til det af modeltilladelserne i bilag 3.1 - 3.4 omfattede, når 
betingelserne for at få de endelige tilladelser, er opfyldt (tilladelser til forundersøgelser, etablering, 
elproduktion samt elproduktionsbevilling). Modeltilladelserne fastlægger rammevilkårene for 
koncessionen. Rammevilkårene vil blive justeret i forbindelse med udstedelsen af de egentlige 
tilladelser, herunder begrundet i udformningen af det endelige projekt, som fastlagt af 
koncessionshaver samt den gennemførte miljøvurdering mv.  I takt med at tilladelserne udstedes, 
erstattes modeltilladelserne i bilag 3.1.-3.4 med de udstedte tilladelser, der herefter indgår som bilag 
til koncessionen. 
 

1.4 Koncessionshaveren har afgivet tilbud på opførelse af en havvindmøllepark med en maksimal effekt 
på [X MW] (Bid-MW) målt i tilslutningspunktet (POC), jf. bilag 3.10 samt punkt 9.3. Koncessionshaver 
er berettiget til at justere antallet af MW efter den anvisning, som er beskrevet i punkt 1.5. Det 
endelige antal MW fastlægges dermed senest på tidspunktet for udstedelsen af 
etableringstilladelsen, jf. bilag 3.2 (modeltilladelse til etablering).  
 

1.5 Koncessionshaver skal opføre en havvindmøllepark med levering af en maksimal effekt, som anført 
ovenfor i punkt 1.4, i tilslutningspunktet (POC). Der må således på intet tidspunkt være tilsluttet 
mere end, hvad der i tilslutningspunktet svarer til [tilbudte X MW] (Bid-MW). Dette udelukker dog 
ikke, at der kan installeres en kapacitet svarende til nærmeste mølle over [tilbudte X MW] beregnet 
som nærmere beskrevet nedenfor, idet eventuel faktisk kapacitet ud over den tilbudte kapacitet ikke 
må anvendes til at sikre en generel større produktion fra havvindmølleparken.  
 
Vindmøllestørrelse (TurbineSize) oprundet til nærmeste nominelle antal møller over de tilbudte [X 
MW] (Bid-MW) beregnes som: Installeret kapacitet = (Bid-MW / TurbineSize) og oprunding * 
møllestørrelse (TurbineSize). Vindmøllestørrelse defineres ud fra nameplate capacity, dvs. ud fra den 
nominelle MW-kapacitet eller rated power, som fremgår af vindmøllens type certifikat. For nærmere 
detaljer se bilag 3.2 punkt 2.1 (etableringstilladelsen). En tilsvarende nedjustering til nærmeste mølle 
under den tilbudte kapacitet vil også være mulig. 
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1.6 Koncessionshaveren skal før den 1. julianuar 2026 påbegynde anlægsarbejdet vedrørende etablering 

af havvindmølleparken. En nærmere definition af anlægsarbejde er angivet i punkt 3.2. 
 

1.7 Koncessionshaveren skal før den 31. december 2027 tilslutte hele havvindmølleparken til det 
kollektive elnet, medmindre koncessionshaver har opnået tidsfristforlængelse jf. koncessionsaftalens 
afsnit 5 (tidsfristforlængelse). Hele parken anses for tilsluttet, når mindst 95 % af 
havvindmølleparkens kapacitet, som anført i etableringstilladelsen, er tilsluttet det kollektive elnet. 
Hvis ikke hele havvindmølleparken er nettilsluttet før den 31. december 2027, ifalder 
koncessionshaver en bod for forsinkelse, som anført under punkt 3.8 - 3.10. 
 

1.8 Umiddelbart efter indgåelse af nærværende koncessionsaftale modtager koncessionshaver VVM-
tilladelse til landdelen af det interne opsamlingsnet fra Energinet, som er udstedt af Miljøstyrelsen. 
Såfremt koncessionshaver vurderer, at det planlagte konkrete projekt for den del af det interne 
opsamlingsnet, som er beliggende på land, ikke kan rummes i den af Energinet udarbejdede 
miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelsen, skal koncessionshaver ansøge Miljøstyrelsen om en 
ændring af projektet i overensstemmelse med reglerne i § 18, stk. 1 eller stk. 2, i lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 
973 af 25. juni 2020 med senere ændringer (miljøvurderingsloven).  

 
1.9 På baggrund af oplysninger fra koncessionshaver om det konkrete projekt på havet og de påtænkte 

forundersøgelser jf. punkt 2.1 og 2.2 træffer Energistyrelsen afgørelse om forundersøgelsestilladelse.   
   

1.10 Koncessionshaver skal gennemføre miljøvurdering og udarbejde miljøkonsekvensrapport for 
koncessionshavers konkrete projekt på havet efter udstedelse af forundersøgelsestilladelsen i 
overensstemmelse med vilkårene i forundersøgelsestilladelsen og reglerne om miljøvurdering.  
 
Med underskrivelsen af nærværende aftale forpligter koncessionshaver sig til, at koncessionshaver 
skal gennemføre en miljøvurdering og udarbejde en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt 
på havet i overensstemmelse med reglerne i miljøvurderingsloven, eller de til enhver tid gældende 
danske regler om miljøvurdering. Koncessionshavers indsendelse af oplysninger jf. punkt 2.1 og 2.2 
betragtes derfor tillige som en erklæring i henhold til miljøvurderingslovens § 18, stk. 2, om at 
projektet skal undergå en miljøvurdering.  

 
1.11 På baggrund af miljøkonsekvensrapporten og resultaterne af den gennemførte høring mv. træffer 

Energistyrelsen afgørelse om tilladelse til etablering af Thor Havvindmøllepark med internt 
opsamlingsnet på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone i Nordsøen, jf. VE-lovens § 25, 
der samtidig udgør VVM-tilladelsen for det konkrete projekt på havet.   

 
1.12 Koncessionshaver skal følge den til enhver tid gældende regulering, herunder danske regler og EU-

regler, som finder umiddelbar anvendelse.  
 

2. Indsendelse af yderligere oplysninger og tidsplan   
 
2.1 Koncessionshaver skal snarest efter indgåelse af koncessionsaftalen, dog senest 1. april 2022, oplyse 

Energistyrelsen om de grundlæggende rammer og dimensioner for det planlagte projekt på havet, 
om hvilke forundersøgelser, som denne vil foretage, samt evt. anmodning om afgrænsningsudtalelse 
jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 2. Samtidig skal koncessionshaver indsende en survey-plan med 
metode og tidsplan for forundersøgelserne samt prognose for undervandsstøj og måleprogram for 
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eventuelle støjdæmpende tiltag i forbindelse med forundersøgelserne. Survey-planen skal redegøre 
nærmere for de geofysiske og geotekniske undersøgelser og skal som et minimum indeholde en 
beskrivelse af den metode for de planlagte undersøgelser, der forventes anvendt ved 
undersøgelserne herunder metodebeskrivelse inklusive tekniske specifikationer om instrumenter 
etc., samt en tidsplan for den/de perioder, hvori undersøgelserne vil blive gennemført.  
[Koncessionshavers oplysninger vedr. de geofysiske og geotekniske undersøgelser skal følge de 
dokumentationskrav vedr. undervandsstøj, som følger af Energistyrelsens vejledning i 
Ansøgningsvejledning for forundersøgelser til havs af 5. april 2019. ] 
 

2.2 Koncessionshaver skal derudover indsende en vurdering af forundersøgelsernes mulige påvirkning af 
miljøet. Vurderingen skal omfatte mulig påvirkning på udpegede internationale 
naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder) samt 
mulig påvirkning på beskyttede arter (såkaldte bilag IV-arter), jf. bekendtgørelse nr. 1476 af 13. 
december 2010 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet 
på havet.  
 

2.3 Energistyrelsen vil på grundlag af den indsendte dokumentation jf. punkt 2.1 og 2.2 træffe afgørelse 
om, hvorvidt der skal foreligge en konsekvensvurdering af disse forundersøgelser. I givet fald skal 
koncessionshaveren udarbejde en konsekvensvurdering og fremsende den til Energistyrelsens 
godkendelse, inden forundersøgelsestilladelse kan udstedes. Energistyrelsen vil endvidere træffe 
afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en konsekvensvurdering af koncessionshavers planlagte 
projekt på havet.  
 

2.4 Koncessionshaveren skal senest den 1. april 2022 forelægge en detaljeret tidsplan over for 
Energistyrelsen for gennemførelsen af projektet. Tidsplanen skal bl.a. vise, hvordan 
koncessionshaveren vil tilrettelægge arbejdet, herunder miljøvurderingen (VVM) for det konkrete 
havvindmølleprojekt på havet, således at 95% af den jf. 1.4 endeligt aftalte kapacitet af 
havvindmølleparken kan være tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2027. Der vil 
ligeledes være mulighed for at nedskrive garantien for fastholdelsesboden beskrevet i afsnit 4 i takt 
med, at der sker betalinger til Energinet for forundersøgelser og nettilslutning, jf. afsnit 8, hvilket 
aftales nærmere i fællesskab mellem koncessionshaveren, Energinet og Energistyrelsen som led i 
udarbejdelsen af tidsplanen. Forud for indsendelse af tidsplanen skal nettilslutningsaftalen med 
Energinet underskrives. Udkast hertil er vedlagt nærværende koncessionsaftale som bilag 3.7 (udkast 
til nettilslutningsaftale). Tidsplanen skal indeholde milepæle for samarbejdet med Energinet for så 
vidt angår landdelen af det interne opsamlingsnet, ud over forslag til tidspunkter for statusmøder, 
rapportering af status mv., og bør som minimum indeholde oplysning om, hvornår koncessionshaver 
forventer at: 

 

- Indlede forhandlinger med relevante lodsejere, 

- Indlede dialog med Forsvaret om radar og evt. afværgeforanstaltninger 

- Indsende afsluttet miljøkonsekvensrapport for havanlægget,  

- Indsende ansøgning om etableringstilladelse,  

- Påbegynde anlægsarbejdet,  

- Trække kabler frem til tilslutningspunktet (Point of Connection) 

- Ansøge om elproduktionstilladelse og elproduktionsbevilling  
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- Levere 1. kWh fra første mølle til elforsyningsnettet, 

- Levere 1. kWh fra sidste mølle til elforsyningsnettet, 

 

I forbindelse med indsendelsen af tidsplanen skal koncessionshaver endvidere oplyse hvornår den 20-årige 
støtteperiode ønskes påbegyndt. 
 
Energistyrelsen skal løbende orienteres om væsentlige afvigelser fra tidsplanen.         
                                        

3. Fastholdelsesbod og incitament til færdiggørelse 
 
Fastholdelsesbod 
 
3.1 Såfremt koncessionshaveren på trods af ovennævnte forpligtelse jf. punkt 1.1, meddeler, at 

koncessionshaveren - uanset grunden hertil - alligevel ikke vil etablere og nettilslutte 
havvindmølleparken med tilhørende internt opsamlingsnet, eller hvis omstændighederne viser, at 
dette er tilfældet, herunder såfremt anlægsarbejdet ikke er påbegyndt før den 1. januar juli 2026 jf. 
punkt 1.6, forfalder en fastholdelsesbod til øjeblikkelig betaling efter påkrav.  
 
Når fastholdelsesboden forfalder i ovennævnte situationer, ophører koncessionsaftalen uden 
yderligere varsel som en konsekvens heraf. Fastholdelsesboden dækker til fuld og endelig afgørelse 
ethvert krav som følge af koncessionsaftalens ophør efter nærværende punkt 3, som nærmere 
fastlagt i punkt 3.3 – 3.6. 

3.2 Påbegyndelsen af anlægsarbejdet efter punkt 3.1. betyder, at aktiviteter på havet, som direkte 
knytter sig til selve etableringen af parken, f.eks. forberedelse af erosionsbeskyttelse omkring 
vindmøllefundamenter (scour protection) er påbegyndt. Det er ikke tilstrækkeligt, at 
forundersøgelser er påbegyndt eller gennemført.  
 
Fastholdelsesboden (konventionalbod) udgør straks ved indgåelse af koncessionsaftalen 1,21 mia. 
DKK. Sikkerhedsstillelse for fastholdelsesboden fremgår af afsnit 4. Som anført i punkt 3.1 forfalder 
en fastholdelsesbod til øjeblikkelig betaling efter påkrav, såfremt anlægsarbejdet ikke er påbegyndt 
før den 1. januar juli 2026.  
 

3.3 Fastholdelsesboden dækker til fuld og endelig afgørelse ethvert krav, som Energinet måtte få mod 
koncessionshaveren i medfør af § 31, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020 med senere ændringer (herefter benævnt VE-loven) i 
anledning af, at koncessionshaveren ikke etablerer og nettilslutter havvindmølleparken i 
overensstemmelse med koncessionsaftalen.  
 
Fastholdelsesboden dækker således koncessionshaverens objektive erstatningsansvar i medfør af § 
31, stk. 1 og 3, i VE-loven for Energinets tab, herunder meromkostninger i forbindelse med 
Energinets eventuelle annullering af ordrer på landanlæg. 
 
Koncessionshaveren kan dermed ikke ifalde erstatningsansvar i medfør af VE-lovens § 31, stk. 1, der 
overstiger fastholdelsesboden, jf. dog pkt. 8.7.  
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3.4 Fastholdelsesboden dækker endvidere til fuld og endelig afgørelse ethvert krav, som Energistyrelsen 
måtte få mod koncessionshaveren efter koncessionsaftalen og de hertil knyttede tilladelser og 
bevilling i anledning af, at koncessionshaveren ikke etablerer og nettilslutter havvindmølleparken i 
overensstemmelse med vilkårene i nærværende koncessionsaftale.  
 

3.5 Energistyrelsen kan ikke fremsætte betalingskrav mod koncessionshaveren i anledning af at 
koncessionshaveren ikke etablerer og nettilslutter havvindmølleparken i overensstemmelse med 
koncessionen, som overstiger beløbet for fastholdelsesboden. 

 
3.6 Fastholdelsesboden forfalder i sin helhed efter punkt 3.1 og betales af koncessionshaveren ved 

Energistyrelsens skriftlige påkrav. Koncessionshaver kan ved betaling af fastholdelsesboden foretage 
modregning af eventuelle beløb, som koncessionshaver måtte have betalt til Energinet efter punkt 
8.1, 8.2 og 8.67 på forfaldstidspunktet for fastholdelsesboden. 

 
Fastholdelsesboden betales til Energistyrelsen, der i nødvendigt omfang vil forestå fordelingen heraf 
mellem Energinet og Energistyrelsen.  
 
Såfremt betalingskravet ikke efterkommes uanset grunden hertil, er koncessionshaveren forpligtet til 
at betale morarenter fra 20 dage efter tidspunktet for betalingspåkravets fremsættelse og til betaling 
sker.  
 
Energistyrelsen fastsætter morarentens størrelse i overensstemmelse med rentelovens § 5. 

 
 
3.7 Fastholdelsesboden bortfalder, når første kWh fra første vindmølle er leveret til det kollektive elnet, 

og forudsat at Energinets omkostninger til forundersøgelser og nettilslutning er betalt. Dette gælder 
uanset eventuelt tidligere frigivelse af anfordringsgarantien efter punkt 4.7.  

 
Incitament til færdiggørelse  
 
3.8 For at sikre, at Thor Havvindmøllepark færdiggøres senest 31. december 2027, gives et incitament til 

færdiggørelse.  
 
3.9 Incitamentet udgøres af en bod, hvis størrelse fastsættes efter følgende metode: 
 

 Hvis ikke 95 % af parkens endeligt aftalte kapacitet, jf. punkt 1.4, er nettilsluttet 31. december 
2027, ifalder koncessionshaver fra og med 1. januar 2028 en bod for manglende færdiggørelse af 
Thor Havvindmøllepark, jf. dog afsnit 5 om tidfristforlængelse. 

 Boden udgør et fast beløb på DKK 280 mio. for de første 6 mdr. efter 31. december 2027. Boden på 
DKK 280 mio. betales uanset hvornår inden for de 6 måneder nettilslutning af 95% af kapaciteten 
sker. 

 For hvert halve år herefter, første gang 1. juli 2028, betales en yderligere bod på DKK 280 mio., og 
så fremdeles.  
 

3.10 Ved vurderingen af hvor stor en del af parkens kapacitet, der er nettilsluttet, vil en vindmølles 
kapacitet blive medregnet som nettilsluttet fra det tidspunkt, hvor den har leveret den første kWh til 
det kollektive elforsyningsnet. Dette gælder, selv om senere tekniske problemer midlertidigt måtte 
sætte vindmøllen ud af drift. Der henvises til beregningsmetoden ift. kapacitet i punkt 1.5 ovenfor og 
punkt 1.1 i bilag 3.2 (etableringstilladelsen). 
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4. Garanti for fastholdelsesbod  
 
4.1 Koncessionshaver skal, når koncessionsaftalen om etablering og nettilslutning af havvindmølleparken 

indgås, stille en garanti på 1,21 mia. DKK til sikkerhed for betaling af ovennævnte fastholdelsesbod, 
jf. punkt 3.3.  
 

4.2 Den ene del af garantien skal stilles som en anfordringsgaranti på minimum 400 mio. DKK. Garantien 
skal stilles på de vilkår, der fremgår af bilag 3.5 (model til anfordringsgaranti). Der må foretages 
sproglige præciseringer i bilagets formuleringer, men ikke indholdsmæssige ændringer, som forringer 
garantien for Energistyrelsen.  
 

4.3 Garantien for de yderligere 8700 mio. DKK op til den fulde fastholdelsesbod på 1,21 mia. DKK kan 
stilles som en moderselskabsgaranti på 8700 mio. DKK, jf. bilag 3.6 (model til moderselskabsgaranti). 
Ved moderselskab forstås et selskab som kontrollerer koncessionshaver, som nærmere defineret i 
International Accounting Standard (IAS 27) fra The International Accounting Standards Board (IASB). 
[Hvis koncessionshaver er et konsortium eller en anden form for sammenslutning, forstås ved 
koncessionshaver i denne sammenhæng, ethvert medlem af konsortiet eller sammenslutningen, dvs. 
der skal i den situation alene stilles én moderselskabsgaranti, uanset om der måtte være flere 
moderselskaber i konsortiet/sammenslutningen]. Såfremt koncessionshaver ikke har et moderskab (i 
henhold til ovennævnte definition), stilles de fulde 1,21 mia. DKK som anfordringsgaranti i henhold til 
punkt 4.2 og 4.4. 
 

4.4 For den del af garantien, som stilles som en anfordringsgaranti, skal garantien stilles af en anerkendt 
og af Energistyrelsen på forhånd godkendt finansiel institution, forsikringsselskab eller lignende. 
Garantistiller skal have en langsigtet kredit-rating på minimum A- (Standard & Poor's samt Fitch) eller 
A3 (Moody's) eller tilsvarende fra et andet anerkendt internationalt kredit-rating bureau. 
 
For den del af garantien, som stilles som en moderselskabsgaranti, skal koncernen (moderselskab og 
underliggende datterselskaber) i de seneste tre regnskabsår have en gennemsnitlig årlig omsætning 
på min. 32 mia. DKK samt en soliditetsgrad på min. 20% og/eller en kredit rating på minimum BBB- 
(Standard & Poors and Fitch) eller Baa3 (Moody’s) eller et lignende niveau fra et andet anerkendt 
kreditvurderingsbureau. Moderselskabsgarantien skal godkendes af Energistyrelsen og Energinet.  
 

4.5 Dokumentation for garantistillelsen for de 1,21 mia. DKK er fremlagt for Energistyrelsen ved 
indgåelsen af nærværende koncessionsaftale.  
 

4.6 Energistyrelsen er forpligtet til at frigive garantien senest en måned efter, at Energinet har meddelt 
at Energinet har modtaget betaling for omkostningerne til nettilslutning og forundersøgelser, dog 
med mulighed for nedskrivning af garantien jf. punkt 2.4 om detaljeret tidsplan. 
 

4.7 Hvor koncessionshaveren har valgt at stille en moderselskabsgaranti i medfør af punkt 4.3, vil 
moderselskabsgarantien skulle frigives først, såfremt der sker delvis nedskrivning af garantien som 
beskrevet i punkt 4.6. Frigivelse af garanti stillet af en anerkendt og af Energistyrelsen på forhånd 
godkendt finansiel institution, forsikringsselskab eller lignende, som beskrevet i punkt 4.4, kan 
således først ske, når en eventuel moderselskabsgaranti er fuldt frigivet. 
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5. Tidsfristforlængelse  
 
5.1 Koncessionshaveren har ret til forlængelse af fristen for påbegyndelse af anlægsarbejdet, jf. punkt 

1.6, og fristen for tilslutning af hele havvindmølleparken, jf. punkt 1.7, ved forsinkelse, der er en følge 
af en eller flere af følgende omstændigheder: 
 

a) Hvis koncessionshaver, af grunde, der ikke skyldes koncessionshavers egne forhold, ikke modtager 
tilladelser – inklusiv tilladelser fra andre offentlige myndigheder end Energistyrelsen og 
Miljøstyrelsen – som er nødvendige for at kunne overholde ovenstående frister. 

b) Forhold, der opstår uden koncessionshaverens skyld, og som koncessionshaveren ikke er herre over, 
f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout, hærværk eller pandemier. 

c) Forsinkelser i nettilslutningen, der ikke skyldes koncessionshaveren, og som bl.a. omfatter 
situationen, hvor det ikke har været muligt for koncessionshaveren at indgå de nødvendige aftaler 
med relevante lodsejere frem til nettilslutningspunktet på land på trods af, at koncessionshaver har 
gennemført alle rimelige tiltag, og/eller en eventuel nødvendig ekspropriationssag fører til 
forsinkelse.  

d) Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når 
sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende 
årstid og egn.  

e) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes koncessionshavers forhold. 

f) Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet i anledning af klage over plangrundlag 
eller VVM-tilladelse til landanlæggene og/eller Energiklagenævnet i anledning af klage over 
afgørelsen om den endelige vedtagelse af planen for Thor Havvindmøllepark på baggrund af den 
gennemførte strategiske miljøvurdering (SMV), forundersøgelsestilladelsen, eller 
etableringstilladelsen, har vurderet at klager er klageberettiget, og klagenævnet således vil behandle 
klagen, og sådanne klager medfører, at forundersøgelsestilladelsen ikke er meddelt senest 1. juli 
20234 eller etableringstilladelsen ikke er meddelt senest 1. juli 2025.  

g) Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet i anledning af klage over plangrundlag 
eller VVM-tilladelse til landanlæggene og/eller Energiklagenævnet i anledning af klager ophæver 
afgørelsen om den endelige vedtagelse af planen for Thor Havvindmøllepark på baggrund af den 
gennemførte strategiske miljøvurdering (SMV), plangrundlaget, VVM-tilladelse til landanlæggene, 
forundersøgelsestilladelsen eller etableringstilladelsen. og hjemsender til fornyet behandling.  

h) Ændringer i plangrundlaget eller VVM-tilladelse til landanlæggene, afgørelsen om den endelige 
vedtagelse af planen for Thor Havvindmøllepark på baggrund af den gennemførte strategiske 
miljøvurdering (SMV), forundersøgelsestilladelsen, og/eller etableringstilladelsen, som leder til en 
forsinkelse, og som kræves af Energistyrelsen og/eller Miljøstyrelsen.  

i) Projektændringer, som ikke kan rummes inden for det vedtagne plangrundlag, VVM-tilladelse til 
landanlæggene og/eller etableringstilladelsen, og som kræver en supplerende miljøvurdering i 
tilfælde, hvor projektændringen ikke skyldes koncessionshavers egne forhold, og er nødvendig på 
baggrund af uforudsete omstændigheder, herunder miljøhensyn.  

j) Nødvendig fjernelse af mere end 4 UXO’er af Forsvaret.  
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k) Forhold vedr. etablering af afværgeforanstaltninger i forhold til Forsvarets radar- og 
radiokommunikation jf. punkt 2.4.1-2.4.4 i bilag 3.2 (etableringstilladelsen), som efter Forsvarets 
bestemmelse skal foretages for koncessionshavers regning. Dette gælder dog kun, såfremt Forsvaret 
har vurderet, at en fortsættelse af etablering eller idriftsættelse af havvindmølleprojektet i alvorlig 
grad ville kunne påvirke varetagelsen af Forsvarets myndighedsopgaver, og 
afværgeforanstaltningerne derfor tillægges opsættende virkning på havvindmølleprojektet. 

5.2 En evt. forlængelse af fristen skal svare til den faktiske forsinkelse, som den relevante omstændighed 
i punkt 5.1 litra a)-k) har udløst.  Koncessionshaveren skal dog søge forsinkelsen undgået eller 
begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Energistyrelsen vil vurdere 
forholdet og den faktiske forsinkelse på grundlag af skriftlig dokumentation fra koncessionshaver, jf. 
punkt 5.3.  
 

5.3 Anser koncessionshaveren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Energistyrelsen snarest muligt 
underrettes skriftligt. Koncessionshaveren skal indsende dokumentation som godtgør, at den 
indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold og ikke med rimelighed kan undgås eller 
begrænses.  

 

6. Forpligtelse til at nedtage og afvikle havvindmølleparken 
 
6.1 Koncessionshaveren er forpligtet til for egen regning at nedtage og afvikle havvindmølleparken med 

den del af det interne opsamlingsnet, der er beliggende på havet, herunder ilandføringskabler [samt 
hvis relevant: evt. transformerplatform(e)], i overensstemmelse med vilkårene i bilag 3.2 
(etableringstilladelsen) og bilag 3.3 (elproduktionstilladelsen). Koncessionshaveren er endvidere 
forpligtet til at stille sikkerhed for nedtagning og afvikling af havvindmølleparken inklusive den del af 
det interne opsamlingsnet, der er beliggende på havet, jf. punkt 6.3 og punkt 6.4 nedenfor. 
Energistyrelsen tager forbehold for evt. senere krav om nedtagelse og sikkerhedsstillelse for den del 
af anlæggene, der er beliggende på land.  
 

6.2 Uanset sikkerhedsstillelse efter nærværende afsnit 6, påhviler det koncessionshaver at foretage det 
nødvendige i forhold til nedtagning og afvikling af havvindmølleparken, jf. punkt 6.1, og afholde 
samtlige omkostninger hertil. Koncessionshavers ansvar er således ikke begrænset til størrelsen af 
den stillede sikkerhed.  
 

6.3 Koncessionshaver skal stille en tilstrækkelig og af Energistyrelsen godkendt sikkerhed 
for afvikling af anlægget på havet. Sikkerhedsstillelse skal være etableret senest 15 år efter levering 
af første kWh fra første mølle. Senest 2 år før elproduktionsbevillingens udløb eller 2 år før det 
tidspunkt, hvor anlægget ønskes taget ud af drift, skal koncessionshaveren forelægge en plan til 
Energistyrelsens godkendelse for, hvordan nedtagningen af anlægget vil blive gennemført. 

 
6.4 Sikkerhedsstillelsen skal som udgangspunkt være på 1,6 mia. DKK for de samlede anlæg på havet 

(havvvindmøller med tilhørende internt opsamlingsnet, herunder ilandføringskabler [samt hvis 
relevant: transformerplatform(e)],) svarende til 10 % af den i Prior Information Notice af 31. marts 
2020 af Energistyrelsen vurderede anlægssum (CAPEX). Energistyrelsen kan godkende et lavere 
beløb, hvis det kan dokumenteres, at udgifterne til afvikling er lavere. Såfremt de faktiske udgifter til 
nedtagelse og afvikling af anlægget overstiger sikkerhedsstillelsen, hæfter koncessionshaver fortsat 
herfor.   
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6.5 Energistyrelsen kan bemyndige transmissionssystemoperatøren (Transmission System Operator-TSO) 
til at overtage hele eller dele af det interne opsamlingsnet vederlagsfrit, når koncessionsperioden 
nærmer sig sit udløb, fx hvis staten ved en undersøgelse af anlægget på det pågældende tidspunkt 
vurderer, at anlægget eller dele heraf repræsenterer en værdi for staten, som overstiger 
omkostningerne til nedtagning og afvikling, og staten samtidig ønsker at udbyde en ny park i samme 
område. Der er ikke her tale om den situation, som foreligger i afsnit 21, som vedrører forbehold for 
regler om unbundling. 

 
6.6 Hvis staten vælger at gøre brug af denne mulighed nævnt i punkt 6.5, overtager staten samtidig 

forpligtelsen til at nedtage og afvikle anlægget jf. punkt 6.1. 
 

6.7 I øvrigt henvises til de nærmere vilkår om afvikling og sikkerhedsstillelse i bilag 3.2 
(etableringstilladelse), bilag 3.3 (elproduktionstilladelse) og bilag 3.4 (bevilling til elproduktion).  

7. Betingelser for koncessionsaftalen  
[Nedenstående klausuler jf. punkt 7.1 - 7.4 tilrettes efter den konkrete situation ved aftaleindgåelse] 

 
Koncessionsaftalen – og dermed koncessionshaverens forpligtelse til at etablere og nettilslutte 
havvindmølleparken med internt opsamlingsnet -  bortfalder, såfremt der ikke senest den 1. januar 2023 
foreligger godkendelse fra Europa-Kommissionen i henhold til EU’s statsstøtteregler af den statsstøtte, der 
måtte være knyttet til etablering og drift af Thor Havvindmøllepark efter Energistyrelsens notifikation 
heraf, eller såfremt vilkår for godkendelsen fra Europa-Kommissionens side i forhold til indretning af 
støttemodellen ikke kan implementeres i nærværende koncessionsaftale under hensyntagen til reglerne 
om udbud.  
 
Det samme gælder, hvis der ikke senest den 1. januar 2023 foreligger nødvendig politisk godkendelse af 
eventuelle ændringer i forhold til indretning af støttemodellen, som kræves af Europa-Kommissionen.  
 
Ovenstående gælder, medmindre andet aftales mellem parterne inden for rammerne af de til enhver tid 
gældende udbudsregler.  

 
7.1 Koncessionen bortfalder endvidere, såfremt Folketinget ikke senest den 1. januar 2023 har vedtaget 

de nødvendige ændringer i VE-loven, som implementerer den støttemodel for Thor 
Havvindmøllepark og de hermed forbundene vilkår, som er forudsat i nærværende 
koncessionsaftale.  
 
Det gælder også, hvis Klima- energi- og forsyningsministeren ikke har foretaget de nødvendige 
ændringer i bekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2018 om nettilslutning af vindmøller, som 
implementerer vilkårene om nettilslutning af Thor Havvindmøllepark.   
 
Ovenstående gælder, medmindre andet aftales mellem parterne inden for rammerne af de til enhver 
tid gældende udbudsregler. 
  

7.27.1 Koncessionen bortfalder endvidere, såfremt klager over den endelige vedtagelse af planen for Thor 
Havvindmøllepark på baggrund af den gennemførte strategiske miljøvurdering (SMV), 
forundersøgelsestilladelsen, plangrundlag eller VVM-tilladelse til landanlæggene og/eller over 
etableringstilladelsen giver anledning til væsentlige ændringer i forudsætningerne for 
koncessionsaftalen, herunder bortfald af eller væsentlig ændring af forundersøgelsestilladelsen, 
plangrundlag eller VVM-tilladelse til landanlæggene og eller etableringstilladelsen, således at 
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projektet ikke kan gennemføres som oprindeligt forudsat i nærværende koncessionsaftale, herunder 
i modeltilladelserne til forundersøgelses- og etableringstilladelsen, medmindre der indgås anden 
aftale, herunder om tidsfristforlængelse jf. afsnit 5 punkt g), mellem Energistyrelsen og 
koncessionshaveren inden for rammerne af de til enhver tid gældende udbudsregler.  
 

7.37.2 Koncessionen bortfalder endvidere, hvis Sikkerhedsstyrelsen og Transport- og Boligministeriet ikke 
giver eventuel nødvendig tilladelse til ekspropriation i henhold til elsikkerhedsloven på baggrund af 
koncessionshavers ansøgning, medmindre der indgås anden aftale mellem Energistyrelsen og 
koncessionshaveren inden for rammerne af de til enhver tid gældende udbudsregler. 
 

7.47.3 Såfremt koncessionen bortfalder som følge af en (eller begge) af de ovenstående grunde, godtgøres 
alene udgifter som koncessionshaver måtte have afholdt efter punkt 8.1, 8.2 og 8.6, til dækning af 
Energinets udgifter til forundersøgelser og etablering af Energinets del af landanlægget på 
tidspunktet for bortfaldet af koncessionsaftalen. Godtgørelse af disse udgifter sker ved, at Energinet 
tilbagebetaler de efter punkt 8.1, 8.2 og 8.6 af koncessionshaver afholdte omkostninger med tillæg af 
renter fra betalingstidspunktet beregnet som diskontoen + 1 pct. til koncessionshaveren. 
Koncessionshavers eventuelle øvrige omkostninger af enhver art til opfyldelse af koncessionsaftalen 
og de hertil knyttede tilladelser og bevilling refunderes ikke og er Energistyrelsen og Energinet 
uvedkommende. 
 

7.57.4 Koncessionshaveren er ikke berettiget til yderligere økonomisk kompensation, erstatning, 
godtgørelse eller andet i anledning af bortfald af koncessionen som følge af punkt 7.1-7.24. 

 

8. Afholdelse af omkostninger til Energinet og ansvar for forundersøgelser 
 
8.1 Energinet har udarbejdet en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for anlæggene 

på land, konsekvensvurdering af påvirkning på udpegede internationale naturbeskyttelsesområder, 
vurdering af påvirkning af bilag IV-arter, forestået geotekniske og geofysiske undersøgelser, 
miljøundersøgelser, analyse af mulige afværgeforanstaltninger til radar samt tilvejebragt MetOcean-
data m.v. Når Energistyrelsen har udstedt etableringstilladelse, skal koncessionshaver afholde 
Energinets omkostninger ved udarbejdelsen af disse forundersøgelser, jf. § 23, stk. 3, i VE-loven. 
Energinet har derudover indsamlet/indkøbt fortrolighedsbelagte MetOcean-data, som 
koncessionshaver skal betale for. Udgifterne vil ikke overstigeudgør [220]151 mio. DKK eksklusive 
moms i løbende priser samt eksklusive påløbne byggerenter fra 1. juni 2021 og frem mod 
betalingstidspunktet, hvor rentesatsen vil være Nationalbankens udlånsrente til offentlige selskaber, 
jf. punkt 8.2. 
 

8.2 Hvis der ikke inden udløb af klagefristen for etableringstilladelsen er indkommet klager, fremsender 
Energinet en opgørelse over de ovennævnte omkostninger, samt udsteder faktura i henhold til 
hvilken betaling skal ske.  
 
Hvis der indkommer klager inden klagefristens udløb, fremsender Energinet først opgørelse og 
udsteder faktura, som ovenfor beskrevet, efter endelig afgørelse af sidste klage. Ved endelig 
afgørelse forstås, at afgørelsen ikke kan påklages til en højere retsinstans.  
 

8.3 Energinet og Energistyrelsen har intet ansvar for rigtigheden og/eller fuldstændighed af de af 
Energinet og Energistyrelsen gennemførte forundersøgelser. Koncessionshaver har således ingen 
adgang til at gøre misligholdelsesbeføjelser eller andre krav på økonomisk kompensation gældende 



 
 

Endeligt Uudbudsmateriale – Udbud af Thor Havvindmøllepark – September Juni 20201 Side 14 
 

over for hverken Energinet eller Energistyrelsen, selv om forundersøgelserne skulle vise sig at være 
behæftet med fejl eller mangler af faktisk eller retlig karakter.  I det omfang forundersøgelserne viser 
sig at være behæftet med fejl eller mangler af faktisk eller retlig karakter, vil Energinet i det omfang, 
der er mulighed herfor, transportere sine rettigheder i henhold til kontrakten med den pågældende 
rådgiver til koncessionshaveren. 
 

8.4 Koncessionshaver selv eller dennes rådgivere skal endvidere gennemføre en miljøvurdering af det 
konkrete projekt på havet (VVM), jf. punkt 1.10. Såfremt Energistyrelsen træffer afgørelse herom, 
skal koncessionshaver endvidere gennemføre en konsekvensvurdering af forundersøgelserne 
og/eller projektet som nævnt i punkt 2.3. Koncessionshaver skal selv afholde omkostningerne hertil.  
 

8.5 Såfremt der skal udarbejdes yderligere forundersøgelser, f.eks. som led i en udbedring af mangler 
ved de af Energinet gennemførte forundersøgelser, afholder koncessionshaver ligeledes 
omkostningerne hertil. Sådanne yderligere forundersøgelser forestås af koncessionshaver selv eller 
dennes rådgivere. Omkostninger, som afholdes i den forbindelse eller til eventuelle rådgivere, er 
tillige Energistyrelsen og Energinet uvedkommende.  

 
8.6 Koncessionshaver er desuden forpligtet til at betale for etableringen af Energinets del af 

nettilslutningen på land. Koncessionshaver skal betale de faktiske omkostninger til landanlægget op 
til [701714] mio. DKK eksklusiv moms i løbende priser. Landanlægget vil blive en del af Energinets 
kollektive elnet, og Energinet kan dermed frit planlægge eventuelle kapacitetsudvidelser på 
strækningen fra højspændingsstationen ved Volder Mark og frem til Idomlund. Sådanne eventuelle 
kapacitetsudvidelser vil koncessionshaver ikke skulle betale for. Betalingstidspunktet for de [701]714 
mio. DKK fastlægges mellem Energinet og koncessionshaver som anført i bilag 3.7 (udkast til 
nettilslutningsaftale). 

 
8.7 Hvis koncessionshaver, som følge af forhold, som koncessionshaver efter koncessionsaftalen bærer 

risikoen for, er årsag til en forsinkelse eller fordyrelse af etableringen af Energinets del af 
landanlægget, er koncessionshaver forpligtet til at dække de afledte omkostninger samt eventuelle 
følgeomkostninger ved forsinkelsen ud over det fastsætte beløb i punkt 8.6. Dette gælder dog ikke i 
de tilfælde, hvor koncessionshaver har opnået tidsfristforlængelse efter koncessionsaftalens afsnit 5, 
og dette er årsag til en meromkostning ud over det i punkt 8.6 anførte beløb.  

 
8.8 Energinet er forpligtet til at etablere nettilslutningen fra POC og frem til 400 kV-nettet i Idomlund og 

have nettilslutningen klar til modtagelse af første kWh senest 1. januar 2025 med mindre et senere 
tidspunkt aftales med koncessionshaver.  

9. Afregningsvilkår m.v. 
 

Hovedprincipperne for de økonomiske vilkår for afregningen er beskrevet nedenfor (punkt 9.1.-9.24.), 
idet der i øvrigt henvises til en nærmere redegørelse for støttemodellen i bilag 3.9.  

9.1 For elektriciteten produceret på Thor Havvindmøllepark, ydes et pristillæg i 20 år, der beregnes som 
forskellen mellem budprisen jf. punkt 9.3, og referenceprisen, hvor referenceprisen fastlægges som 
anvist i punkt 9.2. 
 

9.2 Referenceprisen er fast for en 12-måneders periode og beregnes som det simple gennemsnit af 
elpriserne i det foregående kalenderår, som løber fra 1. januar til 31. december. Elpriserne er 
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spotprisen for elektricitet i det pågældende område. Timer, hvor elprisen er nul eller under nul (dvs. 
negative priser), medtages i beregningen af referenceprisen.  
 

9.3 Den af koncessionshaver tilbudte kWh-pris på [XX – her indsættes den vindende tilbudsgivers tilbud], 
øre/kWh jf. bilag 8, indekseres ikke.  
 

9.4 Der ydes ikke pristillæg for produktion i timer, hvor spotprisen ikke er positiv.  
 

9.5 Koncessionshaveren modtager pristillæg i år, hvor budprisen er højere end referenceprisen, men 
tilsvarende betaler til staten i år, hvor referenceprisen er højere end budprisen, jf. dog punkt 9.8.  
 

9.6 Pristillægget og betalinger til staten beregnes årligt i begyndelsen af året, og alle betalinger sker i 
danske kroner (DKK) månedligt bagudrettet og foretages af henholdsvis Energistyrelsen til 
koncessionshavers konto eller omvendt.  
 

 
9.69.7 Hvis koncessionshaveren skal betale en indfødningstarif ved overføring af elektriciteten til det 

overordnede elforsyningsnet, ydes i støtteperioden et pristillæg svarende hertil, dog kun inden for 
det absolutte udbetalingsloft på 6,5 mia. kr. (2018-priser), jf. punkt 9.9. Indfødningstariffen 
fastsættes årligt af Energinet, og kan varierer i størrelse fra år til år. 
 

9.79.8 I de timer, hvor elprisen er højere end 3,0 øre/kWh (2021-priser), herefter 
minimumsafregningsprisen, men hvor betalingen til staten efter punkt 9.5, er så stor i forhold til 
elprisen, jf. punkt 9.2, at koncessionshaveren ikke opnår minimumsafregningsprisen, betaler 
koncessionshaveren alene forskellen mellem elprisen og minimumsafregningsprisen.  Ved elpriser lig 
med eller lavere end minimumsafregningsprisen ophører kravet om koncessionshavers betaling. 
Minimumsafregningsprisen inflationsjusteres årligt i henhold til nettoprisindekset..   Første regulering 
foretages med virkning fra datoen for første støtteudbetaling, jf. punkt 9.13, på baggrund af den 
procentvise ændring i indekset fra 1. kvartal 2021 til det forudgående kvartal før første 
støtteudbetaling. Efterfølgende reguleringer foretages med virkning fra den 1. januar hvert år på 
baggrund af den procentvise ændring i indekset i den nærmest foregående periode fra 3. kvartal til 3. 
kvartal. I år hvor koncessionshaveren skal betale til staten for leveret elproduktion, ophører dette 
krav i timer, hvor elprisen jf. punkt 9.2 er lavere end størrelsen af koncessionshaverens betaling pr. 
kWh det år.. 

 
9.89.9 Der er et loft på den samlede nettoværdi af den støtte, som staten kan betale til koncessionshaveren 

såvel som på nettoværdien af det, koncessionshaveren betaler til staten over den 20-årige periode.  
Loftet for statens støtte er sat til 6,5 mia. DKK (2018-priser) og heri indregnes den faktiske værdi af 
indfødningstariffen (i 2021 0,3 øre/kWh), jf. punkt 9.7. Loftet for koncessionshaverens betaling er sat 
til 2,8 mia. DKK (2018-priser). Loftet for statens betaling af støtte henholdsvis koncessionshaverens 
betaling til staten justeres årligt i henhold til udviklingen i nettoprisindekset. Første regulering 
foretages med virkning fra datoen for første støtteudbetaling, jf. punkt 9.13, på baggrund af den 
procentvise ændring i indekset fra 1. kvartal 2018 til det forudgående kvartal før første 
støtteudbetaling. Efterfølgende reguleringer foretages med virkning fra den 1. januar hvert år på 
baggrund af den procentvise ændring i indekset i den nærmest foregående periode fra 3. kvartal til 3. 
kvartal. 
 

 
9.99.10 Energistyrelsen har til enhver tid ret til at udpege en anden aktør til at udbetale pristillæg 

eller/og til i øvrigt at administrere pristillæg efter nærværende koncessionsaftale og meddeler i så 
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fald koncessionshaver om aktørens identitet. 
 

9.109.11 Koncessionshaveren skal selv sørge for afsætningen af produktionen i elmarkedet og afholde 
omkostningerne herved.  
 

9.119.12 Der ydes ikke godtgørelse for balanceringsomkostninger til elektriciteten fra vindmøllerne. 
 

9.129.13 Der ydes maksimalt pristillæg over en periode på 20 år. Støtteperioden påbegyndes ved 
tidspunktet for levering af den første kWh fra den sidst opstillede mølle og ikke senere end 31. 
december 2027, men med mulighed for at støtteperioden kan påbegyndes tidligere, hvis 
koncessionshaver ønsker dette, dog ikke tidligere end ved levering af den første kWh fra den først 
opstillede mølle. 
 

9.139.14 Koncessionshaveren må ikke modtage anden statsstøtte til Thor Havvindmøllepark i 
koncessionsperioden end pristillægget, uden at dette er godkendt af Energistyrelsen.   
 

9.149.15 Det er en betingelse for at modtage pristillægget, at elektriciteten fra havvindmølleparken 
leveres til det kollektive danske elnet, dog med undtagelse af situationer nævnt i punktafsnit 22 
(udnyttelse af vindenergi til produktion af andre energiformer, PtX mv.). 
 

9.159.16 Koncessionshaveren bærer den fulde kommercielle risiko for den tilbudte kWh-pris, ligesom 
havvindmølleparken henligger for koncessionshaverens egen regning og risiko. Koncessionshaveren 
kan således ikke rette krav mod Energistyrelsen i denne anledning.  
 

9.169.17 Hvis støttebeløbet skal udbetales til en konto i udlandet, afholder koncessionshaver alle 
eventuelle omkostninger ved, at pristillæg skal overføres til en udenlandsk bank. Koncessionshaver 
accepterer, at eventuelle omkostninger/gebyrer hertil fratrækkes støtteudbetalingen. Der foretages 
ikke omveksling af pristillæg til anden valuta i forbindelse med udbetaling til en konto i udlandet.  
 

9.179.18 Koncessionshaver accepterer i øvrigt, at betalinger til udlandet kan være forsinkede i forhold 
til indenlandske overførsler. Koncessionshaver accepterer endvidere, at betalinger til udlandet kan 
være forsinket som følge af hastigheden af behandlingen i det udenlandske pengeinstitut.  
 

9.189.19 Det er koncessionshavers ansvar, at der kan foretages betalinger, herunder betalinger i DKK, 
til en udenlandsk konto. 

 
9.199.20 Hvis der i en måned uanset årsagen hertil ydes et større pristillæg til koncessionshaver, end 

hvad der følger af punkt 9.1-9.9, fradrages det overskydende udbetalte beløb i den kommende 
måneds udbetaling eller i de kommende måneders udbetalinger.  
 

9.209.21 Hvis for meget udbetalt pristillæg ikke kan fradrages i en kommende måneds udbetaling eller 
i de kommende måneders udbetalinger i henhold til punkt 9.20, opkræver Energistyrelsen beløb til 
dækning af for meget udbetalt pristillæg direkte hos koncessionshaver. Koncessionshaver er 
forpligtet til at betale rente, hvis tilbagebetaling ikke er sket inden tredive dage efter, at 
Energistyrelsen har sendt en opkrævning herom jf. rentelovens § 3, stk. 2.  

 
9.219.22 Energistyrelsen udbetaler ethvert beløb til koncessionshaver til berigtigelse af for lidt 

udbetalt pristillæg.  
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9.229.23 Såfremt koncessionshaver ikke yder den pligtige betaling til staten til tiden jf. punkt 9.5 og 
9.6, er koncessionshaver forpligtet til at betale rente, jf. rentelovens § 3, stk. 2. Det skyldige beløb 
fradrages i den næstkommende måneds udbetaling af pristillæg eller i de næstkommende måneders 
udbetalinger.  

 
9.239.24 Hvis manglende betaling fra koncessionshavers side ikke kan fradrages i den næstkommende 

måneds udbetaling af pristillæg eller i de næstkommende måneders udbetalinger jf. punkt. 9.23, 
opkræver Energistyrelsen beløbet hos koncessionshaver. Såfremt Energistyrelsen ikke modtager 
betaling inden den i opkrævningen fastsatte frist, standser Energistyrelsen udbetaling af yderligere 
pristillæg, indtil betaling er sket.  

 

10. Erstatning for manglende opfyldelse af forpligtelser vedrørende nettilslutning 
(under anlægsfasen af havvindmølleparken) 

10.1 Under havvindmølleparkens anlægsfase erstatter Energinet på objektivt grundlag tab, som 
koncessionshaver måtte lide som følge af, at Energinet ikke opfylder frister og betingelser for 
nettilslutning af havvindmølleparken, herunder tidsfristerne for spændingssætning jf. VE-lovens § 31, 
stk. 2. 
 

10.2 Havvindmølleparkens ”anlægsfase” er endeligt afsluttet, når alle vindmøller i havvindmølleparken er 
idriftsat. I forhold til den enkelte vindmølle anses denne for at være ”under anlægsfasen”, indtil 
vindmøllen har leveret første kWh til det kollektive elnet. Til vindmøller ”under anlægsfasen” ydes 
erstatning på objektivt grundlag efter VE-lovens § 31, stk. 2. Når en vindmølle har leveret første kWh 
til det kollektive elnet, kan der ikke længere ydes erstatning til denne vindmølle for tab på objektivt 
grundlag efter VE-lovens §. 31, stk. 2. I stedet ydes betaling i tilfælde af nedregulering efter de til 
enhver tid gældende regler herom. Der henvises nærmere til punkt 11.1 nedenfor. Hvor nogle 
vindmøller stadig befinder sig ”under anlægsfasen”, og hvor andre vindmøller har leveret første kWh 
til det kollektive elnet, kan der således skulle ydes erstatning efter VE-lovens § 31, stk. 2 til først 
nævnte vindmøller, imens sidstnævnte vindmøller vil få betaling for tab efter reglerne om 
nedregulering.  
 

10.3 Energinet er forpligtet til at sikre, at POC er idriftsat senest den 1. januar 2025, medmindre Energinet 
har aftalt et senere tidspunkt med koncessionshaver.  

 
I den særlige situation, at POC er behæftet med konstruktionsfejl eller lignende fejl og derfor er ude 
af drift, efter den 1. januar 2025 eller det med koncessionshaver senere aftalte tidspunkt, erstatter 
Energinet på et objektivt grundlag, tab som koncessionshaver måtte lide i havvindmølleparkens 
anlægsfase. 

 
10.4 Energinets erstatningsansvar efter VE-lovens § 31, stk. 2 og 3 er begrænset til 1,2 mia. DKK samlet 

set. 
 
10.5 Erstatningen omfatter dokumenterede nødvendige meromkostninger som følge af forsinkelsen eller 

manglende funktionsdygtighed. Erstatningen vil blandt andet kunne omfatte omkostninger til 
nødvendige foranstaltninger til f.eks. nødstrømsgeneratorer eller til forrentning af allerede foretagne 
investeringer og nødvendige meromkostninger som følge af manglende elproduktion. 
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Erstatning for tabt produktion baseres på budprisen, jf. punkt 9.3 og opgøres ud fra den produktion, 
som vindmøllerne ville have produceret under de aktuelle forhold. I opgørelsen af produktionstabet 
indgår mistede indtægter fratrukket sparede omkostninger.  

 
10.6 Koncessionshaver har pligt til at begrænse sit tab mest muligt. 

 
10.7 Der ydes ikke erstatning i tilfælde af force majeure. Force majeure omfatter forhold, der opstår uden 

koncessionshaverens/Energinets skyld, og over hvilke koncessionshaveren/Energinet ikke er herre, 
f.eks. krig, sabotage, jordskælv, ekstreme vejrforhold, pandemi og lignende. 

 
10.8 Uenighed om adgang til erstatning og dennes størrelse afgøres af domstolene, jf. VE lovens § 31, stk. 

3. 
 
10.9 Der henvises i øvrigt til nettilslutningsaftalen om krav til nettilslutning mv. i bilag 3.7. 
 
10.10 Energistyrelsen har ingen erstatningspligt for Energinets manglende opfyldelse af forpligtelser 

vedrørende nettilslutning efter dette punkt 10. 

11. Kompensation som følge af nedregulering (efter anlægsfasen af havmølleparken) 
 
11.1 Energinet yder betaling for tab, som en koncessionshaver måtte lide som følge af, at Energinet 

foretager nedregulering af parkens elproduktion efter, at koncessionshaveren har modtaget en 
elproduktionstilladelse efter § 29 i VE-loven og mindst én mølle eller den samlede havvindmøllepark 
er sat i drift.  
 

11.2 Betalingen fastsættes efter de til enhver tid gældende regler om kompensation som følge af 
nedregulering. Der henvises til§ 27 c i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 
2020 med senere ændringer, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2019/943 om det 
indre marked for elektricitet og Europa-Kommissionens forordning nr. 2017/1485 af 2. august 2017 
om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.  

12. Arbejdsklausul 
 
12.1 Koncessionshaver og dennes eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, 

er forpligtet til at sikre vedkommende arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid 
og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i 
henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest 
repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved 
”medvirker til at opfylde kontrakten”, jf. ovenfor, forstås arbejde udført i Danmark mhp. kontraktens 
opfyldelse. 
 

12.2 Koncessionshaver og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de 
vilkår, der følger af arbejdsklausulen. 

12.3 Energistyrelsen kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 
medarbejderne lever op til den forpligtelse, som denne arbejdsklausul fastsætter.  

12.4 Energistyrelsen kan kræve, at koncessionshaveren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 
arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab, 
ansættelseskontrakter mv. fra såvel egne som eventuelle underleverandørers medarbejdere samt 
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erklæring om overholdelse af arbejdsklausul.  
 

12.5 Koncessionshaver skal sikre, at evt. oplysninger i materialet om de ansattes racemæssige eller 
etniske baggrund, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, oplysninger om helbredsmæssige  
og seksuelle forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold fjernes, inden 
materialet overgives til Energistyrelsen. 
 

12.6 Såfremt koncessionshaver tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af Energistyrelsen 
krævede dokumentation, kan Energistyrelsen efter udløb af den ovenfor nævnte frist, pålægge 
Koncessionshaver en dagsbod pr. kalenderdag på DKK 1.000, til den krævede dokumentation 
behørigt fremskaffes til Energistyrelsen. 
 

12.7 Energistyrelsen kan til brug for sin vurdering af, om koncessionshaveren eller dennes 
underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller 
arbejdstagerorganisationer.  
 

12.8 Hvis koncessionshaver ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og medfører 
dette et berettiget krav på yderligere løn fra medarbejderne, kan Energistyrelsen pålægge 
koncessionshaver at betale bod svarende til det dobbelte af ethvert sådan krav.  

 

13. Social klausul vedrørende lære- og praktikpladser 
 
13.1 Koncessionshaver skal i videst muligt omfang medvirke til at sikre, at et vist antal stillinger (årsværk 

svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), som er relevante i forhold til 
anlægsbyggeriet og eventuelt den efterfølgende drift og vedligeholdelse af havvindmølleparken ”on 
site” (både onshore og offshore), kan besættes med elever. Der skal dog i udgangspunktet som 
minimum træffes aftale om 30 stillinger (årsværk) i anlægsfasen, hvor anlægsfasen tæller fra det 
tidspunkt, hvor etableringstilladelsen udstedes, og løber frem til 95 % af parkens endelige kapacitet 
er nettilsluttet. Ved opgørelsen af årsværk tæller alene ansættelsesperioder med, hvor eleven 
direkte er tilknyttet til arbejde relateret til Thor Havvindmøllepark. 
 
Ved elever forstås en arbejdstager med hvem koncessionshaver eller dennes entreprenører m.v. 
indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et 
uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale 
og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet.  

Uddannelsesforløb i medfør af lov om erhvervsuddannelser, jf.  lovbekendtgørelse nr. 51 af 22. 
januar 2020 med senere ændringer, og i medfør af lov om forberedende grunduddannelser, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. maj 2019 med senere ændringer, anses at opfylde ovenstående krav 
til et uddannelsesforløb. 

13.2 Koncessionshaver eller dennes entreprenører kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i 
medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU/EØS, herunder med elever fra andre EU/EØS-
lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. 
 

13.3 Såfremt ikke andet aftales med Energistyrelsen, skal der senest 12 måneder efter parternes 
underskrift af nærværende koncessionsaftale indgås en aftale mellem koncessionshaver og 
Energistyrelsen om det antal elevpladser, som ønskes sikret i forbindelse med etableringen og den 
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efterfølgende drift og vedligeholdelse af havvindmølleparken. Senest 6 måneder efter underskrift af 
koncessionsaftalen skal koncessionshaver og Energistyrelsen have igangsat en dialog om indgåelse af 
denne aftale. 
 

13.4 Med henblik på indgåelse af den i punkt 13.3 nævnte elevpladsaftale, skal koncessionshaver foretage 
en konkret undersøgelse af, hvor mange elevstillinger der er relevante i anlægsbyggeriet og den 
efterfølgende drift og vedligeholdelse af Thor havvindmøllepark både onshore og offshore.  
 
Koncessionshaver skal i den forbindelse vurdere, hvor meget faguddannet arbejdskraft (med 
tilhørende erhvervsuddannelser) koncessionshaver forventer at kunne anvende under kontraktens 
udførelse, og med afsæt i dette beregne det relevante antal elevstillinger.  

 
13.5 Koncessionshaver skal fremlægge et udkast til elevplan samt fyldestgørende dokumentation for de 

foretagne undersøgelser og beregninger jf. punkt 13.4 til Energistyrelsens godkendelse, inden aftalen 
jf. punkt 13.3 kan indgås. Dokumentationen skal underbygge koncessionshavers vurdering af den 
relevante mængde af faglært arbejdskraft under kontraktens udførelse og beregningen af det 
relevante antal elevstillinger, herunder skal eventuelle oplysninger fra relevante 
uddannelsesinstitutioner om erhvervsuddannelser og sædvanlige antal elever fremlægges.  

 
13.6 Koncessionshaver har ret til en justering af aftalen som nævnt under punkt 13.3, såfremt 

koncessionshaver kan påvise, at der er indtrådt omstændigheder, der ikke skyldes koncessionshavers 
eller dennes entreprenørers eller leverandørers forhold, herunder ændringer i relevante uddannelser 
eller antal elever, som giver anledning til en justering af det aftalte antal elevstillinger. 
Koncessionshaver skal indsende dokumentation, som godtgør de nævnte forhold, til Energistyrelsens 
godkendelse. 
 

13.7 Koncessionshaver skal på Energistyrelsens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af 
de aftalte årsværk elever for en given periode er opfyldt.  
 

13.8 Forpligtelsen til at beskæftige elever og/eller praktikanter bortfalder i det omfang, at 
koncessionshaver ikke er i stand til at finde elever/praktikanter, som ønsker at indgå i en 
uddannelsesaftale med virksomheden. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis leverandøren kan 
dokumentere 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter elever/praktikanter, og 2) at en teknisk 
skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed efter konkret henvendelse fra 
koncessionshaveren ikke har set sig i stand til at formidle en elev/praktikant til ansættelse eller 3) der 
er indtrådt andre omstændigheder, som ikke skyldes koncessionshavers eller dennes entreprenørers 
eller leverandørers forhold, og som har bevirket, at der ikke kunne beskæftiges det aftalte antal 
elever. 
 

13.9 Hvis koncessionshaver ikke opfylder sin pligt til beskæftigelse af en eller flere elever/praktikanter 
eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af praktikanter er opfyldt, kan Energistyrelsen 
meddele koncessionshaver, at dette betragtes som misligholdelse af koncessionsaftalen. Sker der 
herefter fortsat misligholdelse af koncessionsaftalen, er Energistyrelsen berettiget til efter påkrav at 
kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant som koncessionshaveren 
mangler at beskæftige eller mangler at indsende dokumentation for, indtil koncessionshaver har 
afleveret behørig dokumentation jf. punkt 13.7 for at kravet er opfyldt eller har dokumenteret, at 
kravet ikke kan opfyldes jf. punkt 13.8.  
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14. Solidarisk hæftelse  
[Følgende tekst indsættes før underskrift af nærværende koncessionsaftale, hvis koncessionshaver er 
et konsortium]  

14.1”Konsortier” 
 

14.1.1 . Koncessionshaver er et konsortium bestående af: 
[indsæt navne på konsortiedeltager] 
 

14.1.2 . Ovennævnte konsortiedeltagere har påtaget sig solidarisk ansvar i forbindelse med denne 
koncessionsaftale samt tilhørende tilladelser og bevilling, der er meddelt eller i fremtiden måtte blive 
meddelt koncessionshaver. Dette indebærer, at konsortiedeltagerne skal påtage sig ansvaret for alle 
krav, der måtte udspringe i henhold til nærværende koncessionsaftale samt tilhørende tilladelser og 
bevilling, der er meddelt, eller i fremtiden måtte blive meddelt koncessionshaver. Krav, der måtte 
blive rejst af tredjepart, som f.eks. udspringer af forurening eller skade på andre, er ikke omfattet af 
kravet om solidarisk hæftelse overfor Energistyrelsen. 
 

14.1.3 . Energistyrelsen kan således rette det fulde krav mod enhver af konsortiedeltagerne i tilfælde af, at 
koncessionshaver misligholder nærværende koncessionsaftale og/eller vilkårene i de nævnte 
tilladelser og bevilling." 

 
[Følgende tekst indsættes før underskrift af nærværende koncessionsaftale, hvis koncessionshaver er 
et nystiftet selskab (SPV)]   

14.2 . ”Stiftende selskaber, hvor koncessionshaver er et nystiftet selskab og tilbud er afgivet på vegne af 
et endnu ikke stiftet selskab” 
 
14.2.1 Koncessionshaver er et nystiftet selskab og tilbud på nærværende koncession er således 

afgivet af nedenstående økonomiske aktør(er) og/eller personer på vegne af koncessionshaver: 
 
[Identifikation af de relevante parter skal udfyldes i henhold til tilbuddet] 
 

14.2.2 Ovennævnte økonomiske aktør(er) og/eller personer har påtaget sig solidarisk ansvar i 
forbindelse med denne koncessionsaftale samt tilhørende tilladelser og bevilling, der er meddelt 
eller i fremtiden måtte blive meddelt koncessionshaver. Dette indebærer, at denne/disse andre 
økonomiske aktør(er) og/eller personer, skal påtage sig ansvaret for alle krav fra Energistyrelsen, 
der måtte udspringe i henhold til nærværende koncessionsaftale samt tilhørende tilladelser og 
bevilling, der er meddelt eller i fremtiden måtte blive meddelt koncessionshaver, på lige fod med 
koncessionshaver. Således skal Energistyrelsen ikke erhverve nogen rettigheder over for denne/disse 
andre økonomiske aktør(er) og/eller personer, som Energistyrelsen ikke har over for 
koncessionshaver på ethvert givet tidspunkt. 

 
14.2.3 For at denne/disse andre økonomiske aktør(er)s og/eller personers solidariske hæftelse finder 

anvendelse, skal koncessionshaver således have misligholdt nærværende koncessionsaftale og/eller 
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vilkårene i de nævnte tilladelser og bevilling. Koncessionshaver skal endvidere have undladt at 
afhjælpe den konstaterede misligholdelse inden for en rimeligt frist herfor fastsat af Energistyrelsen. 
Såfremt Energistyrelsen retter krav mod denne/disse andre økonomiske aktør(er) og/eller personer 
efter nærværende bestemmelse har denne/disse andre økonomiske aktør(er) og/eller person(er) 
samme ret som koncessionshaver til at gøre indsigelser over en påstået misligholdelse af 
nærværende koncessionsaftale og/eller vilkårene i de nævnte tilladelser og bevilling. 

 
14.2.4 Hvor Energistyrelsens krav mod koncessionshaver er dækket af en garanti efter 

koncessionsaftalens punkt 4.1, eller garantier stillet efter de til koncessionsaftalen hørende 
tilladelser og bevilling, finder denne/disse andre økonomiske aktør(er)s og/eller personers 
solidariske hæftelse alene anvendelse i den udstrækning der – uanset grunden hertil – ikke på 
anfordring sker udbetaling til Energistyrelsen under den pågældende garanti eller garantien er 
frigivet på det tidspunkt, hvor Energistyrelsen gør sit krav gældende. 

 
14.2.5 Denne/disse andre økonomiske aktør(er)s og/eller personers solidariske hæftelse forbliver i 

kraft indtil udløbet af de forpligtelser, der følger af nærværende koncessionsaftale og/eller de 
nævnte tilladelser og bevilling. I tilfælde af en tvist mellem Energistyrelsen og denne/disse andre 
økonomiske aktør(er) og/eller personer, finder nedenstående punkt 23 om tvistigheder anvendelse. 
Denne/disse andre økonomiske aktør(er) har ved sin/deres underskrift på nærværende 
koncessionsaftale accepteret disse betingelser."] 

[Følgende tekst indsættes før underskrift af nærværende koncessionsaftale, hvis koncessionshaver 
baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle formåen]   

14.3 Økonomiske aktører som koncessionshaver har baseret sin økonomiske eller finansielle formåen på 
 

14.3.1 . I sin ansøgning om at deltage i udbudsproceduren har koncessionshaver baseret sin økonomiske 
og finansielle formåen på en eller flere økonomiske aktør(er). Denne/disse andre økonomiske 
aktør(er) er følgende:  
  

[Identifikation af de relevante parter skal udfyldes i henhold til ansøgningen]  
 

14.3.2 . Ovennævnte økonomiske aktør(er) har påtaget sig solidarisk ansvar i forbindelse med denne 
koncessionsaftale samt tilhørende tilladelser og bevilling, der er meddelt eller i fremtiden måtte 
blive meddelt koncessionshaver sammen med koncessionshaver. Dette indebærer, at denne/disse 
andre økonomiske aktør(er), skal påtage sig ansvaret for alle krav fra Energistyrelsen, der måtte 
udspringe i henhold til nærværende koncessionsaftale samt tilhørende tilladelser og bevilling, der er 
meddelt, eller i fremtiden måtte blive meddelt koncessionshaver, på lige fod med koncessionshaven. 
Således skal Energistyrelsen ikke erhverve nogle rettigheder over for denne/disse andre økonomiske 
aktør(er), som Energistyrelsen ikke har over for koncessionshaver på ethvert givet tidspunkt. 

 
14.3.3 . For at denne/disse andre økonomiske aktør(er)s solidariske hæftelse finder anvendelse, skal 

koncessionshaver således have misligholdt nærværende koncessionsaftale og/eller vilkårene i de 
nævnte tilladelser og bevilling. Koncessionshaver skal endvidere have undladt at afhjælpe den 
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konstaterede misligholdelse inden for en rimeligt frist herfor fastsat af Energistyrelsen. Såfremt 
Energistyrelsen retter krav mod denne/disse andre økonomiske aktør(er) efter nærværende 
bestemmelse har denne/disse andre økonomiske aktør(er) samme ret som koncessionshaver til at 
gøre indsigelser over en påstået misligholdelse af nærværende koncessionsaftale og/eller vilkårene i 
de nævnte tilladelser og bevilling. 

 
14.3.4 . Hvor Energistyrelsens krav mod koncessionshaver er dækket af en garanti efter 

koncessionsaftalens punkt 4.1, eller garantier stillet efter de til koncessionsaftalen tilhørende 
tilladelser og bevilling, finder denne/disse andre økonomiske aktør(er)s solidariske hæftelse alene 
anvendelse i den udstrækning der – uanset grunden hertil – ikke på anfordring sker udbetaling til 
Energistyrelsen under den pågældende garanti eller garantien er frigivet på det tidspunkt, hvor 
Energistyrelsen gør sit krav gældende. 
  

14.3.5 . Denne/disse andre økonomiske aktør(er)s solidariske hæftelse forbliver i kraft indtil udløbet af de 
forpligtelser, der følger af nærværende koncessionsaftale og/eller de nævnte tilladelser og bevilling. 
I tilfælde af en tvist mellem Energistyrelsen og denne/disse andre økonomiske aktør(er), finder 
nedenstående punkt 23 om tvistigheder anvendelse. Denne/disse andre økonomiske aktør(er) har 
ved sin/deres underskrift på nærværende koncessionsaftale accepteret disse betingelser."] 

15. Energistyrelsens overdragelse af koncessionen 
 
15.1 Energistyrelsen er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til 

nærværende koncessionsaftale til en anden offentlig institution eller enhver institution eller privat 
enhed, der i sidste instans kontrolleres ("kontrol" er i denne bestemmelse defineret i den 
internationale regnskabsstandard (IAS 27) fra International Accounting Standards Board (IASB)) af 
den danske stat eller af en anden dansk offentlig myndighed eller primært er finansieret af offentlige 
midler, hvis de offentlige opgaver hidtil udført af Energistyrelsen, eller hvis de offentlige opgaver, 
som falder ind under denne koncessionsaftale, helt eller delvist overdrages til nogen af de nævnte 
parter (ressortomlægninger). 
 

16. Koncessionshavers overdragelse af koncessionen til tredjemand 
 
16.1 Koncessionshaver kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke helt eller delvist overdrage sine 

rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale og koncessionen til tredjemand. 
 
Samtykke til overdragelse vil alene blive meddelt, såfremt: 
 Tredjemand, hvor ændringen ønskes gennemført før nettilslutning af havvindmølleparken, 

tredjemand vurderes at have den fornødne økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet til at 
etablere, drive, vedligeholde og nedtage havvindmølleparken. Vurderingen, af hvad der udgør 
den fornødene økonomiske, finansiel og tekniske kapacitet, vil blive afgjort efter en konkret 
vurdering på det tidspunkt, hvor koncessionshaver anmoder om samtykke til overdragelsen. 
 

 Tredjemand, hvor ændringen ønskes gennemført efter nettilslutning af havvindmølleparken, 
vurderes at have den fornødne økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet til at drive, 
vedligeholde og nedtage havvindmølleparken. Vurderingen af hvad der udgør fornøden 
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økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet vil blive afgjort af Energistyrelsen efter en konkret 
vurdering på det tidspunkt, hvor Koncessionshaver anmoder om en ændring.  

 
 Energistyrelsen i nødvendigt omfang, giver tilsagn til overdragelsen af elproduktionsbevillingen 

i henhold til § 10 i elforsyningsloven, jf. § 53 i elforsyningsloven, såfremt elproduktionsbevilling 
er blevet udstedt på tidspunktet for ændringsanmodningen. 

 
16.2 Energistyrelsen kan kun nægte samtykke til overdragelse, såfremt der foreligger saglig grund. 
 
16.3 Energistyrelsen er under alle omstændigheder berettiget til at afvise en anmodning om samtykke til 

overdragelsen, såfremt overdragelsen, efter Energistyrelsens vurdering ikke kan tillades i henhold til 
de til enhver tid gældende udbudsregler, reglerne om statsstøtte og reglerne for de relevante 
tilladelser og bevillingen til opførelse og /eller drift af en havvindmøllepark i Danmark. 
 

16.4 Energistyrelsen er berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som 
Energistyrelsen måtte finde relevant for vurderingen af den ønskede overdragelse. 
 

 
[Følgende tekst indsættes før underskrift af koncessionsaftalen, hvis koncessionshaver er et kapitalselskab] 

17. Ændringer i kontrollen med Koncessionshaver (indirekte overdragelse)  
 
17.1 Koncessionshaver er på tidspunktet for indgåelse af koncessionsaftalen ejet af følgende parter [navn 

og ejerandel]. Parterne kontrollerer koncessionshaver i overensstemmelse med deres respektive 
ejerandele, og ingen part er blevet tildelt vetoret i forhold til væsentlige beslutninger eller adgang til 
at udpege flertallet af bestyrelsen eller lign. [i modsat fald anføres vetorettigheder mv. og den 
foranstående tekst tilpasses] 
 

17.2 Ethvert kontrolskifte i koncessionshaver forudsætter forudgående skriftligt samtykke fra 
Energistyrelsen.  
 

17.3 Ved kontrolskifte forstås en overdragelse af en aktiemajoritet i koncessionshaver og/eller ændringer i 
de i punkt 17.1 anførte rettigheder vedr. den bestemmende indflydelse over virksomhedens 
økonomiske og driftsmæssige beslutninger.  
 

17.4 Samtykke til kontrolskifte vil alene blive meddelt, såfremt: 

 
 Koncessionshaver efter ændringen, såfremt denne gennemføres før nettilslutning af 

havvindmølleparken, fortsat vurderes at have den fornødne økonomiske, finansielle og tekniske 
kapacitet til at etablere, drive, vedligeholde og nedtage havvindmølleparken. Vurderingen af hvad 
der udgør fornøden økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet vil blive afgjort efter en konkret 
vurdering på det tidspunkt, hvor koncessionshaver anmoder om en ændring.  
 

 Koncessionshaver efter ændringen, såfremt denne gennemføres efter nettilslutning af 
havvindmølleparken, fortsat vurderes at have den fornødne økonomiske, finansielle og tekniske 
kapacitet til at drive, vedligeholde og nedtage havvindmølleparken. Vurderingen af hvad der udgør 
fornøden økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet vil blive afgjort efter en konkret vurdering på det 
tidspunkt, hvor koncessionshaver anmoder om en ændring.  
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 Energistyrelsen i nødvendigt omfang, giver tilsagn til overdragelsen af elproduktionsbevillingen i 

henhold til § 10 i elforsyningsloven, jf. § 53 i elforsyningsloven, såfremt elproduktionsbevilling er 
blevet udstedt på tidspunktet for ændringsanmodningen.  
 

17.5 Samtykke til kontrolskifte, som sker som følge af en virksomhedsmæssig omstrukturering, herunder i 
form af overtagelser, fusioner, erhvervelser eller insolvens vil under alle omstændigheder blive givet, 
hvis følgende betingelser er opfyldt:  
 betingelserne i punkt 17.4 er opfyldt, 
 kontrollen overdrages til et medlem af samme koncern, som kKoncessionshaver (søster-, datter eller 

moderselskab),  
 der ikke sker ændring i støttende selskaber, der således fortsat skal støtte kKoncessionshaver på 

uændret vilkår, og 
 kontroludskiftet ikke medfører andre grundlæggende ændringer af koncessionsaftalen.  
 

17.517.6 Energistyrelsen kan kun nægte samtykke til overdragelse, såfremt der foreligger en saglig 
grund. 
 

17.617.7 Energistyrelsen er under alle omstændigheder berettiget til at afvise en anmodning om 
samtykke til kontrolskifte, såfremt den pågældende ændring, efter Energistyrelsens vurdering ikke 
kan tillades i henhold til de til enhver tid gældende udbudsregler, reglerne om statsstøtte og reglerne 
for de relevante tilladelser og bevilling til opførelse og /eller drift af en offshore havvindmøllepark i 
Danmark.  
 

17.717.8 Til brug for Energistyrelsens vurdering af en anmodning om ændring i kontrollen med 
koncessionshaver skal anmodningen vedlægges dokumentation for den økonomiske, finansielle og 
tekniske formåen for den nye aktionær eller kontrollerende enhed.  Energistyrelsen er berettiget til at 
anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som Energistyrelsen måtte finde relevant 
for vurderingen af den ønskede ændring.  
 

17.817.9 En ny aktionær, som indtræder i koncessionshaver efter denne bestemmelse, skal som 
udgangspunkt ikke påtage sig solidarisk hæftelse med koncessionshaver. Energistyrelsen forbeholder 
sig dog adgang til at kræve dette, såfremt Energistyrelsen efter en konkret vurdering finder, at der er 
saglig grund hertil. 

17.917.10 Hvor en aktionær, som oprindeligt har påtaget sig solidarisk hæftelse efter 
koncessionsaftalen som stiftende selskab efter punkt 14.2, overdrager hele sin ejerandel i 
koncessionshaver, kan Energistyrelsen, efter anmodning, give samtykke til, at den udtrædende 
aktionær frigøres fra den solidariske hæftelse for så vidt angår krav, som ligger efter tidspunktet for 
aktionærens overdragelse af samtlige sine aktier i koncessionshaver. Samtykke hertil kan alene 
nægtes, såfremt der foreligger en saglig grund. 

 
[Følgende tekst indsættes før underskrift af koncessionsaftalen, hvis koncessionshaveren er et konsortium] 

18. Udtræden, udskiftning samt optagelse af konsortiedeltagere (ændringer) 
 

18.1  Udskiftning, udtræden eller optagelse af deltagere i et konsortium er som udgangspunkt ikke tilladt og 
kræver i alle tilfælde forudgående skriftligt samtykke fra Energistyrelsen. 
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18.2 Samtykke til udskiftning, udtræden eller optagelse vil alene blive meddelt, såfremt: 
 
- Koncessionshaver efter ændringen fortsat vurderes at have den fornødne økonomiske, finansielle og 
tekniske kapacitet til at etablere, drive, vedligeholde og nedtage havvindmølleparken. Vurderingen af 
hvad der udgør fornøden økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet vil blive afgjort efter en konkret 
vurdering på det tidspunkt, hvor koncessionshaver anmoder om en ændring 
 
- Energistyrelsen i nødvendigt omfang, giver tilsagn til overdragelsen af elproduktionsbevillingen i 
henhold til § 10 i elforsyningsloven, jf. § 53 i elforsyningsloven, såfremt elproduktionsbevilling er blevet 
udstedt på tidspunktet for ændringsanmodningen.  
 

18.3 Energistyrelsen er berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som 
Energistyrelsen måtte finde relevant for vurderingen af den ønskede ændring. 
 

18.4 Uanset ovenstående er koncessionshaver dog berettiget til at fjerne, udskifte eller optage nye 
konsortiemedlemmer som nærmere fastlagt i punkt 18.5-18.7 efter forudgående skriftligt samtykke fra 
Energistyrelsen. 
 

18.5 Tilladte ændringer (udtræden eller udskiftning): 
 

a) Konsortiedeltagers udtræden af konsortiet 
Koncessionshaver er berettiget til at lade en konsortiedeltager udtræde af konsortiet, såfremt den 
pågældende konsortiedeltagers rolle i det endelige tilbud var begrænset til en specifik fase i projektet 
(f.eks. etableringsfasen).  
 
Energistyrelsens samtykke til en konsortiedeltagers udtræden forudsætter at samtlige 
koncessionshavers forpligtelser i relation til den pågældende fase er opfyldt i overensstemmelse med 
koncessionsaftalen (eksempelvis vil en konsortiedeltager, hvis deltagelse alene relaterer sig til 
etableringsfasen, først kunne udtræde af konsortiet, når havvindmølleparken er etableret og 
nettilsluttet i overensstemmelse med nærværende koncessionsaftale). 
 
b) Udskiftning af en konsortiedeltager  
 
Koncessionshaver er berettiget til at udskifte en konsortiedeltager (oprindelig deltager) såfremt 
udskiftningen sker som led i en hel eller delvis succession som følge af den oprindelige deltagers 
omstrukturering (f.eks. fusion).  
 
I den udstrækning en oprindelig deltager ikke ophører som led i omstruktureringen, påvirker en sådan 
udskiftning ikke den oprindelige deltagers ansvar og forpligtelser over for Energistyrelsen efter 
nærværende koncessionsaftale. Den oprindelige deltager forbliver således solidarisk ansvarlig over for 
Energistyrelsen for ethvert krav som udspringer af forhold hidrørende fra før datoen for udskiftningen. 
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I tilfælde af delvis succession (f.eks. spaltning, hvor koncessionsaftalen overgår til en ny juridisk enhed, 
uden at den oprindelige deltager ophører) skal den nye konsortiedeltager påtage sig solidarisk 
hæftelse med den oprindelige deltager over for Energistyrelsen, for alle krav som udspringer af forhold 
hidrørende fra før datoen for udskiftningen. 
 
Såfremt en udskiftning sker som følge af den oprindelige deltagers konkurs, vil Energistyrelsen – 
afhængigt af de konkrete omstændigheder, jf. også nedenfor vedrørende væsentlige ændringer – 
kunne samtykke til, at det nye medlem ikke hæfter solidarisk med den oprindelige deltager for krav 
som udspringer af forhold hidrørende fra før den oprindelige deltagers udtræden af konsortiet. 
 
Koncessionshaver er endvidere berettiget til at udskifte en konsortiedeltager, hvor dette sker som led i 
en intern omstrukturering (f.eks. en konsortiedeltagers stiftelse af et 100 % ejet og kontrolleret 
datterselskab, som indtræder i konsortiet i stedet for den oprindelige konsortiedeltager). En sådan 
udskiftning forudsætter, at begge konsortiedeltagere (såvel den oprindelige deltager som det nye 
medlem) påtager sig solidarisk hæftelse for samtlige krav og forpligtelser efter koncessionsaftalen. 
Efterfølgende overdragelse af ejerskabet til eller kontrollen med det nye medlem til tredjemand, vil 
som udgangspunkt være at anse for en væsentlig ændring, jf. nedenfor, som ikke vil kunne accepteres, 
medmindre de konkrete omstændigheder i tilknytning til overdragelsen falder ind under en af de 
tilladte ændringer efter denne bestemmelse. 
 

18.518.6 Koncessionshaver er alene berettiget til at lade en konsortiedeltager udtræde eller udskifte i 
henhold til punkt 18.5 ovenfor såfremt: 

 Koncessionshaver efter ændringen, hvor denne ønskes gennemført før nettilslutning af 
havvindmølleparken, fortsat opfylder de oprindelige kriterier for den kvalitative udvælgelse 
under udbuddet af nærværende koncessionsaftale og ændringen ikke i øvrigt medfører 
væsentlige ændringer af koncessionsaftalen.  

 
 Koncessionshaver efter ændringen, hvor denne ønskes gennemført efter nettilslutning af 

havvindmølleparken, fortsat har den fornødne økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet til 
at drive, vedligeholde og nedtage havvindmølleparken. Vurderingen af hvad der udgør 
fornøden økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet vil blive afgjort af Energistyrelsen efter en 
konkret vurdering på det tidspunkt, hvor Koncessionshaver anmoder om en ændring.  

 
 Energistyrelsen i nødvendigt omfang, giver samtykke til overdragelsen af 

elproduktionsbevillingen i henhold til § 10 i elforsyningsloven, jf. § 53 i elforsyningsloven, 
såfremt elproduktionsbevilling er blevet udstedt på tidspunktet for ændringsanmodningen.  

 
 

18.618.7 Energistyrelsen er berettiget til at afvise en anmodning om udtræden og/eller udskiftning 
eller optagelse af konsortiedeltager, såfremt den pågældende ændring, efter Energistyrelsens 
vurdering:  
 
a) ikke falder ind under en eller flere af de tilladte ændringer i punkt 18.5-18.6 ovenfor, og/eller 
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b) ikke kan tillades i henhold til de til enhver tid gældende udbudsregler, reglerne om statsstøtte og 
reglerne for de relevante tilladelser og bevilling til opførelse og /eller drift af en offshore 
havvindmøllepark i Danmark  
 

18.718.8 Såfremt koncessionshaver anmoder om en udtræden og/eller udskiftning eller optagelse af 
konsortiedeltager i henhold til punkt 18.5-18.7 ovenfor, skal Energistyrelsen ikke unødigt tilbageholde 
sit samtykke og et afslag skal begrundes skriftligt.  
 

18.818.9 Til brug for Energistyrelsens vurdering af en anmodning om udtræden og/eller udskiftning 
eller optagelse af et nyt konsortiemedlem skal koncessionshaver vedlægge sin anmodning 
dokumentation for den økonomiske, finansielle og tekniske formåen for det nye konsortiemedlem. 
 

18.918.10 Energistyrelsen er berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere 
dokument, som Energistyrelsen måtte finde relevant for vurderingen af den ønskede ændring. 
 
[Følgende tekst indsættes før underskrift af koncessionsaftalen, hvis koncessionshaver har baseret sin 
økonomi eller finansielle formåen på andre] 

19.  Udskiftning eller udtræden af økonomiske aktører som koncessionshaver har baseret sin 
økonomiske eller finansielle formåen på 

 
19.1 Udskiftning eller udtræden af økonomiske aktører, som koncessionshaver har baseret sin økonomiske 

eller finansielle formåen på i forbindelse med prækvalifikationen, er som udgangspunkt ikke tilladt og 
kræver i alle tilfælde forudgående skriftligt samtykke fra Energistyrelsen. 
 

19.2 Samtykke til udskiftning eller udtræden vil alene blive meddelt, såfremt: 
 
-koncessionshaver efter udskiftningen eller udtræden af den støttende økonomiske aktør, hvor dette 
ønskes gennemført før nettilslutningen af alle vindmøller i havvindmølleparken, fortsat opfylder de 
oprindelige kriterier for kvalitativ udvælgelse under udbuddet af nærværende koncessionsaftale og 
ændringen ikke i øvrigt medfører væsentlige ændringer af koncessionsaftalen. 
 
-koncessionshaver efter udskiftningen eller udtræden af den støttende økonomiske aktør, hvor dette 
ønskes gennemført efter nettilslutningen af alle vindmøller i havvindmølleparken, fortsat har den 
fornødne økonomiske og finansielle kapacitet til at drive, vedligeholde og nedtage 
havvindmølleparken. Vurderingen, af hvad der udgør fornøden økonomisk og finansiel kapacitet, vil 
blive afgjort af Energistyrelsen efter en konkret vurdering på tidspunktet, hvor koncessionshaveren 
anmoder om en ændring. 
 

19.3 Energistyrelsen kan kun nægte samtykke til overdragelse, såfremt der foreligger en saglig grund. 
 

19.4 Energistyrelsen er under alle omstændigheder berettiget til at afvise en anmodning om samtykke til 
udtræden eller udskiftning af den støttende økonomiske aktør, såfremt den pågældende udskiftning 
eller udtræden, efter Energistyrelsens vurdering ikke kan tillades i henhold til de til enhver tid 
gældende udbudsregler, reglerne om statsstøtte  og reglerne for de relevante tilladelser og bevillinger 
til opførelse og /eller drift af en havvindmøllepark i Danmark. 
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19.5 Energistyrelsen er berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som 
Energistyrelsen måtte finde relevant for vurderingen af den ønskede ændring. 
 

19.6 I tilfælde af udskiftning skal en ny støttende økonomisk aktør påtage sig solidarisk hæftelse ved at 
tiltræde nærværende koncessionsaftale, medmindre Energistyrelsen i forbindelse med samtykke til 
udskiftningen skriftligt bekræfter, at dette krav frafaldes. Den solidariske hæftelse vil indtræde fra og 
med tidspunktet for den nye støttende økonomiske aktørs tiltrædelse af koncessionsaftalen. 
 

19.7 En udtrædende økonomisk aktør, som koncessionshaver har støttet sig på i relation til den 
økonomiske og finansielle formåen, hæfter fortsat solidarisk for ethvert krav efter punkt 14.3 
hidrørende fra tiden før den pågældende udtræden. 
 

[Følgende tekst indsættes før underskrift af koncessionsaftalen, hvis koncessionshaven har baseret sin 
tekniske formåen på andre] 

20.  Udskiftning af økonomiske aktører som koncessionshaver har baseret sin tekniske formåen 
på  
 

20.1 I sin ansøgning om at deltage i udbudsproceduren har koncessionshaver baseret sin tekniske formåen 
på en eller flere økonomiske aktør(er). Disse andre økonomiske aktører er følgende:   
 
[XX] 

 
20.2 Koncessionshaver har senest i forbindelse med underskrift af nærværende koncessionsaftale fremlagt 

underskrevne kontrakter med de i punkt 20.1 nævnte økonomiske aktører, hvis faglige kvalifikationer 
eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af Thor Havvindmøllepark, 
koncessionshaver har baseret sig på. Ifølge disse aftaler forpligter de nævnte økonomiske aktører sig 
til at udføre de konkrete dele af projektet. 
 

20.3 Udskiftning af ovennævnte økonomiske aktører, som koncessionshaveren har baseret sin tekniske 
formåen på, er som udgangspunkt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde forudgående skriftlig tilladelse 
fra Energistyrelsen.  
 

20.4 Såfremt koncessionshaver ønsker at udskifte en økonomisk aktør, som koncessionshaver har støttet 
sig på i forbindelse med prækvalifikationen med henblik på opfyldelse af de tekniske egnethedskrav, 
skal anmodning om godkendelse vedlægges dokumentation for, at der er indgået bindende aftale 
med den nye tekniske støtter, hvorefter denne i relevant omfang er forpligtet til at medvirke til 
gennemførelsen af projektet, som den oprindelige tekniske støtter.  
 

20.5 Samtykke til udskiftning vil kun blive givet, hvis dette kan gøres i overensstemmelse med de til enhver 
tid gældende udbudsregler, reglerne om statsstøtte og reglerne for de relevante tilladelser og 
bevillinger til opførelse og drift af en offshore havvindmøllepark i Danmark. Energistyrelsen vil i den 
forbindelse påse, at den fornødne tekniske kapacitet fortsat er til stede efter de ønskede ændringer. 
 

20.6 Energistyrelsen er berettiget til, at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som 
Energistyrelsen måtte finde relevant for vurderingen af den ønskede ændring. 
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21. Forbehold for regler om unbundling 
 
21.1 Hvis Energistyrelsen finder det nødvendigt, herunder i forhold til at overholde EU-reglerne om lige og 

ikke-diskriminerende tredjepartsadgang til transmissionsnettet, er Energistyrelsen berettiget til, på 
et hvilket som helst tidspunkt inklusive i en eventuel forlængelse af koncessionsperioden, men før 
udstedelse af tilladelse til nedtagning af anlægget, at udpege en transmissions-system operatør 
(Energinet) til at overtage ilandføringskablerne og højspændingsstation på land uden betaling eller 
godtgørelse til koncessionshaver bortset fra det i punkt 21.3  nævnte. 

 
21.2 Koncessionshaver er forpligtet til at acceptere Energistyrelsens ret efter nærværende punkt 21, og er 

forpligtet til at medvirke til fuld og ubegrænset overdragelse af ejerskab til ilandføringskablerne med 
tilhørende højspændingsstation på land til Energinet. 

 
 

21.3 Energinet er berettiget til at overtage ilandføringskablerne med tilhørende højspændingsstation på 
land uden beregning, jf. dog punkt 21.4 herunder. Uanset det foregående samt punkt 21.4 nedenfor, 
vil koncessionshaver dog blive kompenseret for alle direkte omkostninger som koncessionshaver 
påføres forbindelse med overdragelsen, herunder omkostninger forbundet med tekniske ændringer 
af eksisterende faciliteter (flytning af POC til transformerplatform på havet) forårsaget af 
overdragelsen til Energinet, samt eventuelle udgifter som følge af førtidig opsigelse af indgåede 
kontrakter om drift og vedligehold af ilandføringskablerne med tilhørende højspændingsstation på 
land. 

 

 
21.321.4 Energinet er berettiget til at overtage ilandføringskablerne med tilhørende 

højspændingsstation på land uden betaling til koncessionshaver, andet end som anført ovenfor i 
punkt 21.3, mod at Energinet overtager forpligtelsen til at vedligeholde og drifte ilandføringskablerne 
med tilhørende højspændingsstation på land. Fra datoen for overdragelsen, jf. punkt 21.5, vil 
Energinet overtage alle risici og omkostninger forbundet med at drive de omtalte anlæg.   
 

21.421.5 Datoen for overdragelsen vil, medmindre parterne aftaler andet, være den dato som fremgår 
af overdragelsesaftalen mellem koncessionshaver og Energinet. 
 

21.521.6 Overdragelse af ejerskab til ilandføringskablerne med tilhørende højspændingsstation på 
land vil løfte nedtagningsforpligtelsen af ilandføringskablerne på havet jf. punkt 6.1 i nærværende 
koncessionsaftale fra koncessionshaver over på Energinet. Koncessionshaver er dog stadigvæk 
forpligtet til at nedtage de resterende dele af anlægget på havet, dvs. vindmøllerne og kablerne frem 
til [hvis relevant: evt. transformerplatform(e)].   
 
Energinet vil ikke være berettiget til at opkræve særskilte tariffer, udover de generelle tariffer, for 
koncessionshavers transmission af el fra Thor Havvindmøllepark til det kollektive elnet i forbindelse 
med Energinets overtagelse af ejerskabet til ilandføringskablerne med tilhørende 
højspændingsstation på land.  
 
 

21.621.7 Hvis Energistyrelsen anvender sin ret til at udpege Energinet til at overtage 
ilandføringskablerne med tilhørende transformerplatform og højspændingsstation på land jf. punkt 
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21.1 vil forpligtelsen til at kompensere koncessionshaver for produktionstab som følge af 
nedregulering jf. punkt 11, træde i kraft på datoen for overdragelsen. 
 

21.721.8 Overdragelsen af de af nærværende bestemmelse omfattede anlæg giver ikke Energinet ret 
til at overtage eventuelle energilagringsfaciliteter, som koncessionshaver måtte have etableret. 
 

21.821.9 Transmission af el fra sådanne energilagringsfaciliteter, som efter tidspunktet for 
overdragelsen af nævnte anlæg ikke er tilsluttet det interne opsamlingsnet på Thor 
Havvindmøllepark, skal håndteres jævnfør de til enhver tid gældende regler for anlæg tilsluttet det 
kollektive elnet på tidspunktet for transmission af denne el. 
 

21.921.10 Energistyrelsens brug af denne ret til at udpege Energinet til at overtage ilandføringskablerne 
med tilhørende højspændingsstation på land som nævnt i nærværende punkt 21 skal ske ved 
skriftligt meddelelse til koncessionshaver med mindst 6 måneders varsel.  

 

22. Udnyttelse af vindenergi til produktion af andre energiformer, PtX mv. 
 
22.1 Koncessionshaver har i koncessionsaftalens løbetid mulighed for at anmode Energistyrelsen om 

tilladelse til at udvide eller ændre elproduktionsanlægget med henblik på udnyttelse af vindenergi til 
produktion af andre energiformer som egenproducent bag nettilslutningspunktet (herunder PtX 
mv.). 

 
22.2 Godkendelse af ændring eller udvidelse af elproduktionsanlægget, og de dertil påkrævede tilladelser, 

vil af Energistyrelsen alene blive meddelt i det omfang, hvor sådan godkendelse kan gives indenfor de 
til enhver tid gældende regler for offentlige udbud, og alene i den udstrækning dette ikke i øvrigt 
strider mod den til enhver tid gældende lovgivning, herunder reglerne om miljøvurdering, 
koncessionsaftalen, Europa--Kommissionens godkendelse af støttemodellen samt øvrige vilkår stillet 
i de for elproduktionsanlægget udstedte tilladelser og bevillinger.  

 
22.3 Energistyrelsen kan ved meddelelse af tilladelse fastsætte nærmere vilkår til de ønskede ændringer, 

herunder, men ikke begrænset til, krav til konstruktionen og installationer, sikkerheds- og 
miljømæssige forhold, samt krav knyttet til nedtagning og reetablering samt sikkerhedsstillelse.  

 
22.4 Energistyrelsens godkendelse vil i alle tilfælde være betinget af, at der kan opnås politisk 

godkendelse i energiforligskredsen af den ønskede udvidelse eller ændring af elproduktionsanlægget. 
 

22.5 Energistyrelsens godkendelse fritager ikke for eventuelle krævede tilladelser i henhold til anden 
lovgivning. Koncessionshaver er selv ansvarlig for at indhente fornøden tilladelse fra eventuelle 
øvrige relevante myndigheder i overensstemmelse med de til enhver tid gældende tilladelser og 
bevillinger for elproduktionsanlægget samt øvrig relevant lovgivning.  

 
22.6 Ved vurderingen af koncessionshavers anmodning om udvidelse eller ændring af 

elproduktionsanlægget er Energistyrelsen berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert 
øvrigt dokument, som Energistyrelsen måtte finde relevant for vurderingen af den ønskede udvidelse 
eller ændring.  
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22.7 Elektricitet anvendt til produktion af andre energiformer, herunder PtX, skal opgøres på separat 
afregningsmåler i overensstemmelse med Energinets ”Forskrift D1: Afregningsmåling og 
afregningsgrundlag” eller enhver senere regulering, som erstatter denne. Forbruget af elektricitet 
anvendt til produktion af andre energiformer, herunder PtX, medregnes i den elproduktion, som 
afregnes efter støttemodellen, som beskrevet i afsnit 9 og bilag 3.9 (støttemodel, tildelingskriterie og 
omkostninger at inkludere) til koncessionsaftalen.  

 

23. Tvister og lovvalg 
23.1 Aftalen er undergivet dansk ret med de ordinære domstole i København som værneting. 

 

24. Aftalens varighed 
 
24.1 Nærværende aftale træder i kraft ved underskrivelsen. 

 
24.2 Aftalen ophører, når havvindmølleparken med internt opsamlingsnet er afviklet jf. afsnit 6. 

 

25. Sprog 
 
25.1 Nærværende aftale er udarbejdet på både dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser 

mellem den danske og den engelske version har den danske version forrang. 
 

26. Underskrifter 
26.1 Nærværende aftale underskrives af Energistyrelsen og koncessionshaveren i to originale eksemplarer 

af den danske version, hvoraf hver part modtager ét eksemplar. Hver part modtager endvidere et 
eksemplar af aftalen i en engelsk version.  

Aftalen underskrives endvidere af de økonomiske aktører, der er omfattet af solidarisk hæftelse i 
medfør af afsnit 14. Disse økonomiske aktører modtager en kopi af aftalen i hver sprogversion.  

 

Dato:    Dato:  

For Energistyrelsen   For Koncessionshaver  

 

__________________________  _______________________   

    

 

 

[Økonomiske aktører, som er omfattet af solidarisk hæftelse, jf. afsnit 14 om solidarisk hæftelse, 
tilføjes her]  
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Dato:    Dato:  

   

 

___________________________  _______________________   

    
 


